

目 录

投标文件.....
投标文件封面.....
目 录（可加上二级目录）.....
开标一览表.....
一、投标函及投标函附录.....
一、投标函.....
(一) 投标函.....
二、投标函附录.....
(二) 投标函附录（适用于不采用综合评估法三的情形）
二、法定代表人身份证明.....
三、授权委托书.....
四、联合体协议书（如有）
五、投标保证金（若有）
六、已标价工程量清单.....
七、施工组织设计（或施工组织设计要点）
七、施工组织设计.....
八、项目管理机构.....
八、项目管理机构（选择格式一）
(一) 项目管理机构组成表.....
(二) 主要人员简历表（项目负责人、技术负责人和专职安 全员除外）

(二) 主要人员简历表（项目负责人、技术负责人和专职安全员除外）
九、资格审查资料.....
九、资格审查资料.....
(一) 投标人基本情况表.....
项目负责人.....
专职安全员.....
投标登记截图.....
关于联合体投标.....
(二) 拟投入项目负责人.....
(三) 拟投入技术负责人.....
(四) 拟投入专职安全员.....
投标人声明.....
三、本公司不存在下列情形之一：
(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； ..
(10) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
(15) 法律法规规定的其他情形。

十、投标人须知前附表规定的其他材料.....



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 (项目名称) 2023-2025
年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 (标段名称)



投标人: 广州市第一市政工程有限公司 (盖单位章)

2025 年 1 月 21 日



目 录 (可加上二级目录)

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、联合体协议书（若有）
- 五、~~投标保证金（若有）~~
- 六、已标价工程量清单
- 七、施工组织设计（或施工组织设计要点）
- 八、项目管理机构
- 九、资格审查资料
- 十、投标人须知前附表规定的其他材料



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

广州市天河区给排水管理中心 (招标人名称) :

- 我方已仔细研究了 2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 (项目名称) 2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 (标段名称) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) 壹仟柒佰万伍仟陆佰零柒元玖角贰分 元 (¥ 17005607.92) 的投标总报价, 工期 365 日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 按招标文件的要求 。
- 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。
- 随同本投标函提交投标保证金 一价, 金额为人民币 (大写) 零 元 (¥ 0 元) 。
- 如我方中标:
 - 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 - 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
 - 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
- 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 无 (其他补充说明)。

投标人: 广州市第一市政工程有限公司 (盖单位章)

地址: 广州市越秀区环市东路 338 号西楼 13 楼 F 单元、14 楼、

15 楼、16 楼、17 楼整层

网址: /

电话: 020-83875330

传真: 020-83875330

邮政编码: 510060

2025 年 1 月 21 日

(二) 投标函附录(适用于不采用综合评估法三的情形)

工程名称	2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程施工	
投标总价(元)	大写: 壹仟柒佰万伍仟陆佰零柒元玖角贰分 小写: 17005607.92	
其中: 人工费(元)	大写: 贰佰贰拾玖万伍仟零叁拾玖元肆角伍分 小写: 2295039.45	
其中: 绿色施工安全防护措施费(元)	大写: 柒拾万叁仟壹佰贰拾伍元贰角贰分 小写: 703125.22	
投标总工期	365日历天(实际开工日期以监理单位发出的开工令为准)。	
工程质量标准	按招标文件的要求	
保修期限	按招标文件的要求	
委派的项目负责人	姓名	伍伟熙
	建造师的注册编号	粤2442023202311206
委派的专职安全员	姓名	何广川
	安全生产考核合格证(C类)或安全生产考核合格证书(C3类)编号	粤建安C3(2013)0013743

投标日期: 2025 年 1 月 21 日

注: 1. 本表所报委派的项目负责人、专职安全员的姓名及相关资料, 须与本企业在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)企业库记录的相应信息一致, 评审时, 委派的项目负责人、专职安全员以投标人在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)企业库登记的信息为准。

开标一览表

项目名称： 2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程施工

标题	内容
投标报价（元）	17005607.92
工期（天）	365
质量标准	按招标文件的要求
保修期限	按招标文件的要求
项目负责人（投标时）	伍伟熙
专职安全员（投标时）	何广川



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

(一) 投标函

广州市天河区给排水管理中心 (招标人名称) :

1. 我方已仔细研究了 2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 (项目名称) 2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 (标段名称) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币(大写) 壹仟柒佰万伍仟陆佰零柒元玖角贰分 元 (¥ 17005607.92) 的投标总报价, 工期 365 日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 按招标文件的要求。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币(大写) 元 元 (¥ 0 元)。

4. 如我方中标:

- (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
- (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
- (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
- (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 无 (其他补充说明)。

投标人: 广州市第一市政工程有限公司 (盖单位章)

地址: 广州市越秀区环市东路338号西楼13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层

网址: /

电话: 020-83875330

传真: 020-83875330

邮政编码: 510060

2025年01月21日

(二) 投标函附录(适用于不采用综合评估法三的情形)

工程名称	2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程施工	
投标总报价(元)	大写: <u>壹仟柒佰万伍仟陆佰零柒元玖角贰分</u> 小写: <u>17005607.92</u>	
其中: 人工费(元)	大写: <u>贰佰贰拾玖万伍仟零叁拾玖元肆角伍分</u> 小写: <u>2295039.45</u>	
其中: 绿色施工安全防护措施费(元)	大写: <u>柒拾万叁仟壹佰贰拾伍元贰角贰分</u> 小写: <u>703125.22</u>	
投标总工期	<u>365</u>	
工程质量标准	<u>按招标文件的要求</u>	
保修期限	<u>按招标文件的要求</u>	
委派的项目负责人	姓名	<u>伍伟熙</u>
	建造师的注册编号或小型项目负责人证书的证书编号	<u>粤2442023202311206</u>
	安全生产考核合格证(C类)编号	<u>粤建安C3(2013)0013743</u>
委派的安全员	姓名	<u>何广川</u>
	安全生产考核合格证(C类)编号	

投标日期: 2025年01月21日

注: 1. 本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料,须与本企业在广州公共资源交易中心企业库记录的相应信息一致,评审时,委派的项目负责人、安全员以投标人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息为准。

2. 本投标函附录由投标文件管理软件生成,投标人可直接在上面填写相关内容。

二、法定代表人身份证明


投标人名称: 广州市第一市政工程有限公司
单位性质: 有限责任公司(法人独资)
地址: 广州市越秀区环市东路338号西楼13楼F单元14楼、15楼、16楼、17楼整层;
成立时间: 2001 年 3 月 7 日
经营期限: 2001年3月7日~长期;
姓名: 袁卫国 性别: 男 年龄: _____ 职务: 董事长
系 广州市第一市政工程有限公司 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证正反面扫描件。



法定代表人身份证件正反面扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	袁卫国		证件号码					
参保起止时间			单位	参保险种情况				
				养老	工伤	失业		
201603	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	47	47	47		
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司			1		
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58		
截止		2025-01-03 15:09		该参保人累计月数合计	实际缴费 106个月， 缓缴0个月	实际缴费 106个月， 缓缴0个月		
					实际缴费 106个月， 缓缴0个月	实际缴费 106个月， 缓缴0个月		

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:09

三、授权委托书

本人袁卫国（姓名）系广州市第一市政工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托刘磊（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程施工（项目名称）2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程施工（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025年1月21日~2026年1月21日。

代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工，必须具有离投标截止时间最近的至少1个月在本单位缴纳的社保证明文件。

附：委托代理人身份证正反面和社保证明扫描件



投标人：广州市第一市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：刘磊（签字）

身份证号：440105197001011234

委托代理人：刘磊（签字）

身份证号码：440105197001011234

2025年1月21日

委托代理人身份证正反面和社保证明扫描件



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	刘磊		证件号码			
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201707	-	202001	广州市：广州市第一市政工程有限公司	31	31	31
202002	-	202002	广州市：广州市第一市政工程有限公司	1		
202003	-	202412	广州市：广州市第一市政工程有限公司	58	58	58
截止		2025-01-03 15:08	，该参保人累计月数合计	实际缴费90个月，缓缴0个月	实际缴费58个月，缓缴0个月	实际缴费90个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:08

四、联合体协议书（若有）

我司独立参与本项目投标，非联合体投标。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

五、投标保证金（若有）



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

六、已标价工程量清单

详见：投标清单模块。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 工程



投标总价



767f91856f234957a4153d51867ab597-20250120123213776

投 标 总 价

招 标 人： 广州市天河区给排水管理中心

工 程 名 称： 2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工

投 标 总 价 (小写)： 17005607.92 元

(大写)： 壹仟柒佰万伍仟陆佰零柒元玖角贰分

投 标 人： 广州市第一市政工程有限公司

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人： 彭立强

中华人民共和国一级注册造价工程师
B11164400003180
(造价人员签字专用章) 市政工程
有限公司
有效期限至：2028年12月31日

编 制 时 间： 2025 年 1 月 21 日

总说明

- 1、根据该工程图纸，经对招标文件充分研究并勘察施工现场，结合我公司自身实力进行报价编制。
- 2、执行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》及执行广东省建设工程计价办法规定的取费标准，根据我公司经济实力，适当下浮。
- 3、材料价格参照《广州地区建设工程材料指导价格》。
- 4、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价与合价包括了所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、安装费、技术措施费、其它措施费、缺陷修复费、管理费、利润等一切费用。
- 5、用于本工程的承包人各种装备的提供、运输及拆卸费用的支付应包括在工程量清单的单价与价格中。
- 6、投标报价以工程量清单为计算依据。
- 7、工程量清单中的单价已作具体的单价分析，单价分析表中的单价与工程量清单中的一致。
- 8、主要材料和设备的厂家、品牌、质量等级等按照招标文件要求。
- 9、投标文件的单价和合价全部用人民币表示。

工程量清单报价表及综合单价分析表的相关内容及格式要求(相关表格的内容及格式要求以招标人发出的最新版电子招标文件中的相应内容及格式为准);

详见投标清单



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

七、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 拟投入本标段的劳动力计划表

附表四 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

八、项目管理机构（选择格式一）

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	
项目负责人	伍伟熙	助理工程师	中华人民共和国二级建造师注册证书/广东省职称证书	二级/助理级	粤2442023202311206/2001006051163	市政公用工程/市政路桥施工	已购买	/
技术负责人	刘小燕	高级工程师	广东省专业技术资格证	高级	粤高职称证字第1801001010679号	给水排水施工	已购买	/
专职安全员	何广川	工程师	安全生产考核合格证书/广东省专业技术人员资格证	C3/中级	粤建安C3(2013)0013743/粤中职证字第1801003014375号	市政路桥施工	已购买	/
安全负责人	林嘉文	高级工程师	广东省职称证书/注册安全工程师	高级/中级	2301001096428/19240360710	市政路桥施工/建筑施工安全	已购买	/
造价负责人	袁柏龙	工程师	中华人民共和国一级造价工程师注册证书/专业技术职务任职资格证	一级/中级	建[造]11234400027414/31518053	土木建筑/工程造价	已购买	/
质量负责人	罗冠伦	高级工程师	住房和城乡建设领域施工现场	高级	0441610994416000909/粤高职称证字第	市政工程/市政路桥施工	已购买	/

			场专业人 员职业培 训合格证/ 广东省专 业技术资 格证		1300101075206 号			
项目管 理人员	纪强	高级工 程师	广东省职 称证书	高级	2001001041511	给水排水施 工	已购买	/
项目管 理人员	莫敢基	高级工 程师	广东省职 称证书	高级	2101001056734	给水排水施 工	已购买	/
项目管 理人员	李明	高级工 程师	广东省职 称证书	高级	2101001056698	市政路桥施 工	已购买	/
项目管 理人员	钟志钊	高级工 程师	广东省职 称证书	高级	2301001096409	市政路桥施 工	已购买	/
项目管 理人员	王玉	高级工 程师	广东省职 称证书	高级	2201001071445	市政路桥施 工	已购买	/
管道工	詹旭晨	工程师	住房和城 乡建设行 业技能人 员职业培 训合格证/ 广东省职 称证书	中级/中 级	2335050114110040 2/2401003137968	管道工/市 政路桥施工	已购买	/
管道工	陈冠声	助理工 程师	住房和城 乡建设行 业技能人 员职业培 训合格证/ 广东省职 称证书	中级/初 级	2335050114110039	管道工/生 态环境工程	已购买	/
管道工	吴汉银	无	住房和城 乡建设行 业技能人 员职业培	中级	2335050114110039 9	管道工	已购买	/

			训合格证					
管道工	林锐妍	无	住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证	中级	2335050114110039 3	管道工	已购买	/
管道工	黄宇博	无	住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证	中级	2335050114110039 5	管道工	已购买	/

注：按照评标办法前附表要求提供证明材料。

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	林嘉文	年龄	35	学历	大专
执业资格	注册安全工程师		安全生产考核合格证书		/
职称	高级工程师	职务	安全负责人	拟在本合同任职	安全负责人
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。



中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、应急管理部批准颁发，
表明持证人通过国家统一组织的考试，
取得中级注册安全工程师职业资格。

姓 名：林嘉文

性 别：男

出生年月：1990年11月

专 业：建筑施工安全

批准日期：2023年10月29日



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
应急管理局

767f91856f234957a4153d51867abe27-20

190-0472



林嘉文 440105199011274518



姓 名 林嘉文

性 别 男

本人签名 林嘉文

职业
证书管



e27-2

190-0472

注册记录

林嘉文

注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 广州市第一市政工程有限公司
有效期至: 2029年3月15日
1101020334400



注册记录

中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 勇敢为民

首页 机构 新闻 公开 服务 互动 科普 党建 社会救援服务

首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询

中级注册安全工程师

注册信息查询

19240360710

林嘉文

立即查询 重置信息

查询结果

姓名	林嘉文
注册证书号	19240360710
聘用单位	广州市第一市政工程有限公司
证书有效期	2029-03-15
注册类别	建筑施工安全
备注	-

网站地图 | 联系我们

主办单位：应急管理部

网站标识码bm34000001 京ICP备18056520号-2

公网安备11040102700066号

政府网站 标志

广东省职称证书

姓 名：林嘉文

身份证号：



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001096428

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月21日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





202501034109033993

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	林嘉文			证件号码	440105112345678901		
参保险种情况				参保险种			
参保起止时间			单位	养老	工伤	失业	
201306	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	80	80	80	
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58	
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58	
截止		2025-01-03 15:13	，该参保人累计月数合计	实际缴费 139个月， 缓缴0个月	实际缴费 58个月， 缓缴0个月	实际缴费 139个月， 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:13

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	袁柏龙	年龄	39	学历	本科
执业资格	一级造价工程师			安全生产考核合格证书	无
职称	工程师	职务	造价工程师	拟在本合同任职	造价负责人
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注：按照评标办法前附表要求提供证明材料。

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



ZT 00141885



袁柏龙 00141885

持证人签名:

Signature of the Bearer

2014023510232013510105000319

管理号:

File No.

姓名: 袁柏龙
Full Name _____

性别: 男
Sex _____

出生年月: 1986年10月
Date of Birth _____

专业类别: 土建
Professional Type _____

批准日期: 二〇一五年一月十四日
Approval Date _____

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2015年04月28日

Issued on



中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



证书编号: 建[造]11234400027414

初始注册日期: 2023 年 11 月 27 日

姓 名: 袁柏龙
身份证号:
性 别: 男
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 广州市第一市政工程有限公司

颁发机关盖章:

发证日期: 2023 标准定额司 27 日



2025/1/13 14:57

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

袁柏龙

证件类型	居民身份证	证件号码	511381*****94	性别	男
注册证书所在单位名称	广州市第一市政工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：广州市第一市政工程有限公司
注册专业：土建
有效期：2027年11月26日
证书编号：建造[造]11234400027414
注册编号/执业印章号：B11234400027414

2023-10-17 - 初始注册 - 土建
广州市第一市政工程有限公司

2023-05-29 - 注销注册 - 土建
重庆两江建筑工程有限公司

2020-11-09 - 延续注册 - 土建
重庆两江建筑工程有限公司

2019-11-23 - 机构外变更 - 土建
重庆两江建筑工程有限公司

2018-08-14 - 机构外变更 - 土建
成都领欣建设工程有限公司

查看证书变更记录 (5) ^

当前您正在进行：一级造价工程师注册信息查询操作

一级造价工程师注册信息查询

序号	姓名	性别	注册机构	注册单位	分公司	注册编号	执业状态	有效期
1	袁柏龙	男	广东省	广州市第一市政工程有限公司		建造[造]11234400027414	正常	2027-11-26

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.



编号
No. 31518053



姓名 袁柏龙



确认

性别 男

评审组织 _____

身份证号 510100110000000000

四川省住房和城乡建设厅
审批机关 职称改革工作领导小组

专业名称 工程造价

批准文号 川建厅职改办发[2015]22号

资格名称 工程师

批准时间 2015年12月31日
起算时间: 2015年5月



中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>



202501132533089548

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	袁柏龙		证件号码			
参保种类情况						
参保起止时间		单位			参保种类	
202303	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	22	22	22
截止		2025-01-13 15:03	该参保人累计月数合计	实际缴费 22个月, 缓缴0个月	应缴费 22个月, 缓缴0个月	实际缴费 22个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-13 15:03

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	罗冠伦	年龄	53岁	学历	大专
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	高级工程师	职务	质量负责人	拟在本合同任职	质量负责人
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。

证书编码: 0441610994416000909

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗冠伦

身份

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 09月 09日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



粤高职证字第 1300101075206 号

13001010752063d
767f91856f234957a41653d



罗冠伦于二〇一三年
十一月，经广州市建筑工程技
术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关：

二〇一四年三月六日







202501034166234592

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	罗冠伦		证件号			
			参保险种情况			
参保起止时间		单位 广州市:广州市第一市政工程有限公司	参保险种			
200002	-	202001	养老	240	240	240
202002	-	202002	工伤			1
202003	-	202412	失业			58
截止		2025-01-03 15:14	，该参保人累计月数合计	实际缴费 299个月， 缓缴0个 月	实际缴费 299个月， 缓缴0个 月	实际缴费 299个月， 缓缴0个 月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:14

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	纪强	年龄	41	学历	本科
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	高级工程师	职务	给排水工程师	拟在本合同任职	项目管理人员
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。

广东省职称证书

姓 名：纪强

身份证号：440101198806211575



职称名称：高级工程师

专业：给水排水施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月24日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑工程高级职称评审委员会

证书编号：2001001041511

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2020年01月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zysrc>





202501034285778302

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	纪强		证件号码			
			参保险种情况			
参保起止时间		单位	参保险种			
200807	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老	139	139
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	工伤	1	
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	失业	58	58
截止		2025-01-03 15:17	，该参保人累计月数合计	网办业务专用章	实际缴费 198个月， 缓缴0个月	实际缴费 198个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-01-03 15:17

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	莫敢基	年龄	37岁	学历	本科
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	高级工程师	职务	给排水工程师	拟在本合同任职	项目管理人员
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。

广东省职称证书

姓 名：莫敢基

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：给水排水施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2101001056734

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月04日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





202501034324239589

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	莫敢基		证件号码					
参保险种情况								
参保起止时间			单位	参保险种				
201007	-	202001		养老	工伤	失业		
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	115	115	115		
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	1	1	1		
截止			广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58		
2025-01-03 15:18			，该参保人累计月数合计	实际缴费 174个月， 缓缴0个月	实际缴费 158个月， 缓缴0个月	实际缴费 174个月， 缓缴0个月		

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-01-03 15:18

(二) 主要人员简历表（项目负责人、技术负责人和专职安全员除外）

注：按照评标办法前附表要求提供证明材料。

广东省职称证书

姓 名：李明

身份证号：



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2101001056698

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月04日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





202501034397873263

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	李明		证件号码	
参保险种情况				
参保起止时间		单位	参保险种	
201607	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老 43 工伤 43 失业 43
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老 1 工伤 1 失业 1
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老 58 工伤 58 失业 58 网办业务专用章
截止		2025-01-03 15:19	该参保人累计月数合计	实际缴费 102 个月，缓缴 0 个月 实际缴费 15 个月，缓缴 0 个月 实际缴费 102 个月，缓缴 0 个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:19

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	钟志钊	年龄	42岁	学历	本科
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	高级工程师	职务	市政工程师	拟在本合同任职	项目管理人员
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。

广东省职称证书

姓 名：钟志钊

身份证号



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001096409

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月21日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 钟志钊 性别男，一九八三年 十月十五日生，于二〇一〇年

二月至二〇一三年一月在本校 工程管理(投资与造价管理)

专业业余 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校名：广州大学 校（院）系：土建学院 廉建设
批准文号：教发[2001]34号 二〇一三年一月十日
证书编号：110785201305014601

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 钟志钊
性别 男 民族汉
出生 1983 年 10 月 15 日
住址
公民身



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 广州市公安局萝岗分局

有效期限 2015.01.07-2035.01.07



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	钟志钊	证件号码			
参保险种情况					
参保起止时间		单位	参保险种		
201806	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老	20
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	工伤	1
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	失业	58
截止		2025-01-03 15:20	，该参保人累计月数合计	实际缴费 79个月， 缓缴0个月	实际缴费 79个月， 缓缴0个月
				实际缴费 79个月， 缓缴0个月	实际缴费 79个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:20

(二) 主要人员简历表（项目负责人、技术负责人和专职安全员除外）

姓名	王玉	年龄	39	学历	本科
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	高级工程师	职务	市政工程师	拟在本合同任职	项目管理人员
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注：按照评标办法前附表要求提供证明材料。

广东省职称证书

姓 名：王玉

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月29日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2201001071445

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2022年07月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





202501034470355979

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	王玉		证件号码			
			参保险种情况			
参保起止时间		单位		参保险种		
参保起止时间	单位	参保险种	养老	工伤	失业	
200807 - 202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	参保人	139	139	139	
202002 - 202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	参保人	1	1	1	
202003 - 202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	参保人	58	58	58	
截止		2025-01-03 15:21，该参保人累计月数合计	实际缴费 198个月	实际缴费 167个月， 缓缴0个月	实际缴费 198个月， 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-01-03 15:21

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	詹旭晨	年龄	30岁	学历	本科
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	工程师	职务	管道工	拟在本合同任职	管道工
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。

证书编码:23350501141100402

住房和城乡建设行业技能人员 职业培训合格证



姓 名: 詹旭晨

性 别: 男

身份证号

工种名称: 管道工(管工)

技能等级: 中级工

参加住房和城乡建设行业技能人员
职业培训, 考核成绩合格。



扫码验证

中建广厦(福建)建设有
培训考核机构:限公司
发证时间: 2023年12月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：詹旭晨

身份证号



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2401003137968

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2024年7月30日





中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>





202501034511861518

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	詹旭晨		证件号码			
参保险种情况				参保险种		
参保起止时间		单位		养老	工伤	失业
201807	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	19	19	19
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	1	0	0
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58
截止		2025-01-03 15:22		该参保人累计月数合计	实际缴费 78个月， 缓缴0个月	实际缴费 78个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:22

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	陈冠声	年龄	27岁	学历	本科
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	助理工程师	职务	管道工	拟在本合同任职	管道工
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。

证书编码:23350501141100396

住房和城乡建设行业技能人员 职业培训合格证



姓 名:陈冠声

性 别:男

身份证号:

工种名称:管道工(管工)

技能等级:中级工

参加住房和城乡建设行业技能人员
职业培训,考核成绩合格。



扫码验证

中建广厦(福建)建设有限公司
培训考核机构:有限公司
发证时间: 2023年12月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：陈冠声

身份证号：



职称名称：助理工程师

专业：生态环境工程

级别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2022年05月25日

评审组织：广州市工程系列生态环境专业初级职称评审委员会

证书编号：2201006077580

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





202501034552920935

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	陈冠声			证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
202007	-	202310	广州市第一市政工程有限公司	市政工程	养老 40	工伤 40	失业 40
202403	-	202412	广州市第一市政工程有限公司	市政工程	养老 10	工伤 10	失业 10
截止			2025-01-03 15:22		实际缴费 50个月 缓缴0个月	实际缴费 50个月 缓缴0个月	实际缴费 50个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:22

(二) 主要人员简历表（项目负责人、技术负责人和专职安全员除外）

注：按照评标办法前附表要求提供证明材料。

证书编码:23350501141100399

住房和城乡建设行业技能人员 职业培训合格证



姓 名: 吴汉银

性 别: 男

身份证号

工种名称

技能等级: 中级工

参加住房和城乡建设行业技能人员
职业培训, 考核成绩合格。



扫码验证

中建广厦(福建)建设有
培训考核机构: 限公司
发证时间: 2023年12月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

成人高等教育
毕业证书



批准文号：国家教委(87)教高三字022号
注册号：106745201706001990

学生 吴汉银 性别男，一九九一年
九月三十日生，于二〇一四年三月
至二〇一七年一月在本校(院)

建筑工程技术 专业

函授 学习，修完 专 科
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校(院)长：

学校(院)：**昆明理工大学**

二〇一七年一月十五日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn/>; gjc.ynjy.cn





202501034604838986

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	吴汉银	证件号码			
参保险种情况					
参保起止时间		单位			参保险种
202111	-	202412	广州市第一市政工程有限公司	养老	工伤
截止	2025-01-03 15:24	该参保人累计月数合计	38	38	38
			实际缴费月数	实际缴费月数	实际缴费月数
			38个月	38个月	38个月
			缓缴0个月	缓缴0个月	缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:24

(二) 主要人员简历表（项目负责人、技术负责人和专职安全员除外）

注：按照评标办法前附表要求提供证明材料。

证书编码:23350501141100393

住房和城乡建设行业技能人员 职业培训合格证



姓 名:林锐妍

性 别:女

身份证号:

工种名称:管道工(管工)

技能等级:中级工

参加住房和城乡建设行业技能人员
职业培训,考核成绩合格。



扫码验证

中建广厦(福建)建设有
培训考核机构:限公司
发证时间: 2023年12月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





202501034631559830

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	林锐妍		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间		单位			参保险种	
202007	-	202412	广州市第一市政工程有限公司	养老	工伤	失业
截止	2025-01-03 15:24	，该参保人累计月数合计	54	54	54	
			实际缴费月数 54个月 缓缴0个月	应缴月数 54个月 缓缴0个月	实际缴费 54个月 缓缴0个月	应缴 54个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:24

(二) 主要人员简历表(项目负责人、技术负责人和专职安全员除外)

姓名	黄宇博	年龄	30岁	学历	本科
执业资格	无		安全生产考核合格证书		无
职称	无	职务	管道工	拟在本合同任职	管道工
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

注: 按照评标办法前附表要求提供证明材料。

证书编码:23350501141100395

住房和城乡建设行业技能人员 职业培训合格证



姓 名: 黄宇博

性 别: 男

身份证号

工种名称: 管道工(管工)

技能等级: 中级工

参加住房和城乡建设行业技能人员
职业培训, 考核成绩合格。



扫码验证

中建广厦(福建)建设有
培训考核机构:限公司
发证时间: 2023年12月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	黄宇博		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
202104	-	202310	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老	31	31
202408	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	工伤	5	5
截止		2025-01-03 15:26，该参保人累计月数合计		实际缴费	实际缴费	实际缴费
				36个月	36个月	36个月
		其中：缓缴部分		0个月	0个月	0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:26

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广州市第一市政工程有限公司				
注册地址	广州市越秀区环市东路338号西楼13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层			邮政编码	510060
联系方式	联系人	刘磊		电话	18675940777
	传真	020-83875330		网址	/
组织结构	<p>The organizational chart illustrates the corporate structure of Guangzhou First Municipal Engineering Co., Ltd. At the top level, it includes the Party Committee, Discipline Inspection Commission, Board of Directors, General Manager, and General Manager's Office. Below these are various functional departments: Organization Department, Propaganda Department, Human Resources Department, Market Department, Finance Department, Equipment Department, Legal Affairs Department, Production Safety Management Department, Audit Room, Material Equipment Department, Property Management Department, Trade Union, and Communist Youth League. A large red circular stamp of the company is placed over the middle of the chart. At the bottom level, there are two main business units: Zhuhai Construction Engineering Co., Ltd. and Yangtze River Construction Engineering Co., Ltd. Each unit has several regional branches: First Branch, Second Branch, Third Branch, Fourth Branch, Fifth Branch, Sixth Branch, and Municipal Assembly Line Branch.</p>				
法定代表人	姓名	袁卫国	技术职称	高级工程师	电话
技术负责人	姓名	李贲	技术职称	高级工程师	电话
成立时间	2001年3月7日		员工总人数:		402人
企业资质等级	市政工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级...		其中	项目负责人	138
营业执照号	91440101726804526X			高级职称人员	77
注册资金	叁亿元(人民币)			中级职称人员	106

开户银行	中国建设银行广州市东 环支行		初级职称人员	107	
账号	440014912010504756761		技工	112	
经营范围	土木工程建筑业;				
备注	无				

注：需提供相关材料的扫描件。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

企业营业执照



统一社会信用代码 767f91856f234957a4153d51867abe27

91440101726804526X

营业执照

(副本)

名称 广州市第一市政工程有限公司

类型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 袁卫国

经营范围 土木工程建设业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



扫描二维码
登录企业信用
信息公示系统,
了解更多企业信
息、办理执照、
年报等。



注册资本(叁亿元人民币)

成立日期 2001年03月07日

住所(地址) 广州市越秀区环市东路338号西楼13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层



2023年05月26日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询 人员信息查询 国林业绩查询 国林业绩公示 国林人员业绩公示 国林人员业绩查询 企业信息公示 人员调动信息公示

企业信息查询(请输入企业编号、企业名称等查询条件查询)

序号	企业编号	单位名称	统一社会信用代码
1	10140	广州市第一市政工程有限公司	91440101726804526X

如需查询房屋建筑和市政工程类企业的信息,请移步至广州市住房和城乡建设局企业信息查询页面
<http://qgjy.gd.gov.cn/entHome/home?active=9>

关于广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)企业库与广州市房建和市政企业库的区别,详见《[关于企业库有关事项的通知](http://www.qgjy.gd.gov.cn/qgj/514338.jhtml)》
<http://www.qgjy.gd.gov.cn/qgj/514338.jhtml>



767f91856f234957a4153d51867abe27-2025012012301376

1 基本信息

企业基础信息

企业类型

企业类型
建筑业-施工
城市园林绿化

营业执照

* 企业名称: 广州市第一市政工程有限公司

* 注册地址: 广州市越秀区环市东路338号西楼13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层

地区属性: 本地市属 * 成立日期: 2001-03-07

* 注册资本: 30000 万 人民币

营业执照发证机关: 广州市市场监督管理局 * 营业执照发证日期: 2023-05-26

经济性质: 内资 * 营业执照注册号: 91440101726804526X

营业期限: 2099-12-31 * 长期有效: 是

* 是否多证合一: 是 * 统一社会信用代码: 91440101726804526X

* 经营范围: 土木工程建筑业



主营项目: 兼营产品:

单位性质: 请选择 政府采购目录:

供应商类别: 供应商经济行业:

法定代表人

* 姓名: 查卫国

组织机构代码证书

* 组织机构代码: 91440101726804526X * 组织机构代码有效期: 2099-12-31

安全生产许可证

* 许可证编号: (粤)JZ安许证字[2023]024232 * 许可证发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

* 有效期开始日期: 2022-11-08 * 有效期截止日期: 2025-11-08

企业联系人

联系人姓名: 陈伟强

企业编号：10140 企业名称：广州市第一市政工程有限公司

① 基本信息

- 基本信息
- 企业资质
- 行业许可证件
- 股东或出资人
- 土矿企业业绩
- 城市更新企业资质
- 股东或出资人业绩

② 企业人员

- 专业技术人员

③ 其它情况

- 信用信息

企业资质

序号	资质证书号	证书有效期
1	CYLZ粤A.04111	2017-12-31
2	D144025367	2028-12-22
3	D244012372	2028-12-06
4	D344057809	2028-11-24

资质证书号 搜索

1 共1页 10 1 - 4 共4条

资质

资质证书 资质

序号	资质内容	资质等级	属性	证书主管部门	发证日期	有效截止日期
1	桥梁工程专业承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
2	建筑工程施工总承包	一级	增项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22
3	市政公用工程施工总承包	一级	主项	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22

1 共1页 10 1 - 3 共3条

项目负责人

企业编号：10140 企业名称：广州市第一市政工程有限公司

1 基本信息

基本信息
企业资质
行业许可证书
股东或出资人
土矿企业业绩
城市更新企业业绩
股东或出资人业绩

2 企业人员

3 专业技术人员

4 其它情况

5 信用信息

序号	人员编号	姓名	是否暂停	是否注销
1	RY445669	伍伟鹏	否	否

1-1 共1条

人员

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

* 姓名: 伍伟鹏

* 证件类型: 身份证

是否注销: 否

是否暂停: 否

是否锁定: 否



人员

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

* 注册类型: 注册建造师

* 注册等级: 二级

证书编号: 粤2442023202311206

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

链接: <http://jzsc.mohurd.gov.cn/login>

发证日期: 2023-10-09

注册专业

市政公用工程

有效期至: 2026-10-08

人员

基本信息	从业信息	注册信息	安全考核信息		
序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期限
1	C	粤建安C3 (2019) 0018690	广东省住房和城乡建设厅	2019-09-19	2025-09-18
2	B	粤建安B (2023) 0902463	广东省住房和城乡建设厅	2023-11-14	2026-11-13

1-2 共2条

专职安全员

企业编号：10140 企业名称：广州市第一市政工程有限公司

① 基本信息
基本信息
企业资质
行业许可证
股东或出资人
土矿企业业绩
城市更新企业业绩
股东或出资人业绩
② 企业人员
专业技术人员
③ 其它情况
信用信息

何广川 检索

企业人员

序号	人员编号	姓名	是否暂停	是否注销
1	RY172261	何广川	否	否

1-1 共1条

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

* 姓名: 何广川 * 证件类型: 身份证
是否注销: 否 是否暂停: 否
是否锁定: 否

广州市第一市政工程有限公司

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	C	粤建安C3 (2013) 0013743	广东省住房和城乡建设厅	2013-11-15	2025-11-14

信用信息

站内文章



请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询

查询

首 页

服务大厅

信用公示

行业信用

诚信文化

信用研究

信用创新

红黑名单查询

红名单

黑名单

重点关注名单

行业领域信用评价结果信息

企业名称/姓名：广州市第一市政工程有限公司

查询

信息列表

找不到和您的查询相符的记录。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

信用信息

站内文章



请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询

查询

首 页

服务大厅

信用公示

行业信用

诚信文化

信用研究

信用创新

严重违法失信企业详细信息

信源单位：广州市市场监督管理局

企业名称：广州市第一市政工程有限公司

查询

序号	企业（机构）名称	统一社会信用代码	列入文号	列入事由/情形（中文名...）	列入日期
找到 0 个符合条件的 守信红名单/失信黑名单					



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

企业资质证书



建筑业企业资质证书 (副本)

企业名称: 广州市第市政工程有限公司

详细地址: 环市东路338号西楼13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 9144010726804526X 法定代表人: 袁卫国

注册资本: 30000万元人民币 经济性质: 有限责任公司(法人独资)

证书编号: D144025367 有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
桥梁工程专业承包壹级。

发证机关:

2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



安全生产许可证

统一社会信用代码：91440101726804526X

767P9f856f2349
安全生产许可证

编号：(粤)JZ安许证字[2023]024422



企 法定代表人：袁卫国
业 单位地址：广州市越秀区环市东路338号西楼13楼1单元15层、16楼、17楼整
名 经济类型：有限责任公司(法人独资)
法 有 效 期：2022年11月08日至 2025年11月08日
定 范 围：建筑施工



发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2022年11月08日

投标登记截图

广州公共资源交易系统

有偿交易 · 数字交易平台

打开大屏端 · 手机端 · 广州统一身份认证平台

项目/标段编号：JG2024-7141

立项/批复名称：2023-2025年广州市天河区道路排水补建工程

公告开始时间：2024-12-31 00:00:00

招标登记截止时间：2023-01-21 10:00:00

招标登记

重要提示：

- 投标人须于公告发布之日起至投标截止时间前，通过“信用中国”网站查询并打印“信用信息报告”，确保无不良记录。
- 进入投标登记阶段，必须选择“提交”按钮，否则无效。
- 如不选择自动报价功能，将被视同自愿加入，自愿承担影响、责任及后果（以下简称“自动报价”）。
 - 投标人若自愿加入自动报价，则在“是否同意自动报价”或“自动报价”进行勾选。
 - 注：未选择自动报价的企业，其投标文件将被拒收；第二章和第八章，第三章至第六章有自动报价条款的，建议选择自动报价的企业选择“自动报价”并填写自动报价相关内容，此设置将自动向该行业所有投标人开放。
- 选择自动报价的企业，从系统自动计算出的最低价开始报起，直至满足采购人需求。
- 企业在完成自动报价后，可以对自动报价进行修改、删除或撤回操作。
- 企业在完成自动报价后，必须在规定时间内完成人工报价，未在规定时间内完成自动报价，视为自动报价无效。

开标管理

企业名称：广州市第一市政工程有限公司

企业编号：10140

授权管理

被授权人：刘晶

联系电话：18675940777

费用管理

重要提示：系统中各参与主体在发起或处理业务时将自动带出相关费用。

口 中标后业务处理

项目计划

序号	姓名	人员类别	身份证号	人员类别	证书号	操作
1	何广川	172261*****1219	安全员	粤建安C3 (2013) 0015743		
2	伍伟明	440104*****092	项目经理	粤2442023092311206		

其他项目

我司独立参与本项目投标，不属于联合体投标。

(二) 拟投入项目负责人

项目负责人简历表

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证（如有）、社保证明、安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

二级建造师



本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。

姓 名：伍伟熙
证件号码：
性 别：男
出生年月：1996年08月
专 业：市政公用工程
批准日期：2023年06月04日
管 理 号：2023050440502021440122011169



767f91856f234957a4153d51867abe27-2025012021376



使用有效期：2025年01月
03日-2025年07月02日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：伍伟熙

性 别：男

出生日期：1996-08-09



注册编号：粤2442023202311206


聘用企业：广州市第一市政工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-10-09至2026-10-08）



个人签名：伍伟熙

签名日期：2023.10.3



签发日期：2023年10月09日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2023)0902463

姓
性

名: 伍伟熙
别: 男

出生年月: 1996年08月09日

企业名称: 广州市第一市政工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年11月14日

有效期限: 2023年11月14日至 2026年11月13日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月14日



广东省职称证书

姓 名：伍伟熙

身份证件



职称名称：助理工程师

专业：市政路桥施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月27日

评审组织：广州市市政集团有限公司

证书编号：2001006051163

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年08月10日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



姓名 伍伟熙
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 8 月 9 日
住址



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 佛山市顺德区公安局
有效期限 2016.09.01-2026.09.01



202501036558812420

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	伍伟熙	证件号码				
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
参保起止时间	参保起止时间	单位	养老	工伤	失业	
201907	-	202001 广州市:广州市第一市政工程有限公司	7	7	7	
202002	-	202002 广州市:广州市第一市政工程有限公司		1		
202003	-	202412 广州市:广州市第一市政工程有限公司	58 网办业务专用章	58	58	
截止		2025-01-03 16:07	，该参保人累计月数合计	实际缴费 66个月 缓缴0个月	实际缴费 65个月 缓缴0个月	实际缴费 66个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 16:07

企业编号: 10140 企业名称: 广州市第一市政工程有限公司

- 1 基本信息
 - 基本信息
 - 企业资质
 - 行业许可证书
 - 股东或出资人
 - 土矿企业业绩
 - 城市更新企业业绩
 - 股东或出资人业绩
- 2 企业人员
- 3 其它情况
 - 专业技术人
- 4 其它情况
 - 信用信息

企业人员				
序号	人员编号	姓名	是否暂停	是否注销
1	RV445669	伍伟湘	否	否

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

* 姓名: 伍伟湘	* 证件类型: 身份证
是否注销: 否	是否暂停: 否
是否锁定: 否	

人员

基本信息 从业信息 **注册信息** 安全考核信息

* 注册类型: 注册建造师	* 注册等级: 二级
证书编号: 粤2442023202311206	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
链接: http://jzsc.mohurd.gov.cn/home	发证日期: 2023-10-09
注册专业 有效期限	
市政公用工程	2026-10-08

人员

基本信息 从业信息 **安全考核信息**

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	C	粤建安C3 (2019) 0018690	广东省住房和城乡建设厅	2019-09-19	2025-09-18
2	B	粤建安B (2023) 0902463	广东省住房和城乡建设厅	2023-11-14	2026-11-13

1 共1页 10

1-2 共2条

(三) 拟投入技术负责人

技术负责人简历表

注：应附职称证书、社保证明、业绩证明材料等相关资料扫描件。





业绩证明材料

惠州大亚湾经济技术开发区公共资源交易中心

惠州大亚湾区建设工程中标通知书

类 别：施工

招标方式：公开招标

招标代理：惠州市筑成工程管理有限公司

广州市第一市政工程有限公司

根据招标文件规定的中标条件，按照国家建设工程招标投标的有关法律法规，经招标人确定，西区污水处理厂配套管网二期工程项目由你单位中标。中标价：24865895.50 元；工期要求：365 日历天；项目负责人：刘小燕，施工员：郭文军、杨志明，质量检查员：陈伟强，安全员：陈耀辉。

贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

建设单位：

交易中心：

二〇一五年十一月六日

注：本表一式六份，建设单位二份，交易中心、招标办、中标单位、招标代理各一份。

副 本

工程编号: _____

合同编号 2016 烟第二市政承字 50 号

广东省建设工程



工程名称: 西江污水处理厂配套管网二期工程

工程地点: 大亚湾境内的坪山河下游以西

发包人: 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

承包人: 深圳市第一市政工程有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）襄樊市经济经济技术开发区公司事业管理局

承包人：（全称）广州市第一市政工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：西汉河水处理厂配套网二期工程施工

工程地点：大汉河境内南坪山河下游以西


工程内容：西汉河水处理厂配套网二期工程（具体范围以招标人提供的施工图和工程清单为准）

工程规模：_____

结构形式：_____

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

承包范围：西汉河水处理厂配套网二期工程，具体以发包人提供的施工图和工程量清单为准

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：365天。

拟从2015年12月3日开始施工，至2016年12月2日竣工完成。

（具体开工日期以监理单位的开工令或甲方的开工通知为准）

四、质量标准

工程质量标准：本工程要求严格按国家有关施工及验收规范，
技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量
等级为合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：~~肆仟肆佰捌拾伍万伍仟捌佰玖拾伍元伍角整~~
(小写)：~~44855895.50~~ 元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间: 2015 年 12 月 3 日

订立合同地点: 广州市天河区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后, 于 2015 生效。



校对

承包人: (公章)

环市

地 址: 广州市越秀区五路33号4楼

法定代表人:

林海

委托代理人:



电 话: 020-83857667

校对

传 真:

开户银行: 中国民生银行广州环市支行

帐号: 83022200201619766

邮政编码:

电子邮箱:

发包人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:

490

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



西区污水处理厂配套管网二期工程

工程名称: _____

惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

建设单位(盖章): _____

2023年3月13日

竣工日期: _____

2023年3月13日

发出日期: _____

2023年3月13日

一、工程概况

工程名称	西区污水处理厂配套管网二期工程	工程地点	大亚湾西区
工程规模	污水管道管径为d300-d1100，总长5962m，规划路三（滨河C线-龙盛五路）全长414.87m，宽16.5m	工程造价	2507.65万元
结构类型	/	工程用途	市政管网
施工许可证	441351201609300344 441351201609010101	开工日期	2016.9.2
监督单位	惠州大亚湾经济技术开发区建设工程质量监督站	监督登记号	HZZJ-DY2016096
建设单位	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局		
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司	资质证书号	甲级B144054699
设计单位	泛华建设集团有限公司		甲级A111002223
施工单位	广州市第一市政工程有限公司		A1104044010202-9/7
监理单位	广东际安工程管理有限公司		乙级E244009540
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、验收组织情况

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	罗维敏
副组长	赵岳俊、李龙青
组员	陈汉青、刘小燕、李铁龙、何辉祥

2、专业性组

专业组	组长	组员
排水专业组	赵岳俊	刘小燕、李龙青
资料专业组	刘伟	黄新群、徐庆希
道路（含道路、绿化、路灯、电气）专业组	邱小明	陈梓涛、林利生

三、验收安排

本工程已按设计要求及合同约定的各项内容完工，有关参建单位分别对工程质量进行了检查和评估，并已提供相关报告或证明文件。本工程已具备质量验收有关规定的要求，经与各方商定，于2023年3月13日进行工程质量验收，请派人员参加。

特此通知。

建设单位名称及公章：

项目负责人：



三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格



验收（专业）组成员签名

五、工程竣工验收结论

未达到使用功能的部位（范围）及存在主要问题：

无

年 月 日由建设单位组织施工、监理、设计、勘察等参建单位对西区污水处理厂二期配套管网工程进行竣工验收，经验收组检查，西区污水处理厂二期配套管网工程已按设计和合同约定完成了各项工作内容，经检查验收其质量控制资料填写认真、字迹清晰，项目齐全，记录基本准确、完整、真实，其外观检查情况良好，未发现重大的功能性缺陷，经实测实量其主要项目及一般项目均达到设计文件和施工质量验收规范的有关要求，工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准的规定。验收组同意本工程通过工程竣工质量验收，并同意本工程质量等级评定为合格。

注册号: 4405469-AY002
有效期: 至2024年12月31日

验收组组长签名：

验收组成员签名：

建设单位：
(公章)



施工单位：
(公章)



设计单位：
(公章)



项目负责人：
法人代表：



总监理工程师：
王龙青



技术负责人：
梁智江



项目负责人：
李玲玲

项目负责人：
王伟华

王伟华
王伟华

会议签到表

工程名称：

会议主题	西区污水处理厂配售二期工程竣工验收		
会议时间	2023.3.13		
会议地点	事业管理局		
会议主持	罗维敏		
序号	单位	职位	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	罗区公用事业局	项目负责人	罗维敏
9	深圳市华深勘测有限公司	项目负责	何锦祥
10	广州市第一市政工程有限公司	项目经理	刘小燕
11	中建四局集团深圳建设有限公司	项目负责人	李纯龙
12		设计	姚晓娟
13	广东永安工程管理有限公司	项目经理	唐伟南
14	广东永安工程管理有限公司	专业	刘华
15	区公用事业局		黄连生
16	区公用		高国威
17	区公用		陈乐生
18	区公用		董新群
19	区公用		王甲川
20	区公用		胡洁



202501034968530667

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	刘小燕		证件号码			
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
200002	-	202001	广州市第一市政工程有限公司	240	240	240
202002	-	202002	广州市第一市政工程有限公司			1
202003	-	202412	广州市第一市政工程有限公司	58	58	58
截止			2025-01-03 15:31	，该参保人累计月数合计	实际缴费 299个月， 缓缴0个月	实际缴费 299个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:31

(四) 拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	何广川	年龄	55岁	职称	工程师
从事本工作时间	10年	学历	大专	专业	市政工程技术

注: 应附安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3类)、社保证明。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3(2013) 0013743

姓 性

名: 郭广川
别: 委

出生年月: 1970年12月07日



企业名称: 广州市第一市政工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2013年11月15日

有 效 期: 2022年08月23日至 2025年11月14日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2013年11月15日








202501038025249062

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	何广川		证件号码			
			参保险种情况			
参保起止时间		单位  广州市第一市政工程有限公司	参保险种			养老 工伤 失业
199307	-	199805	59	0	59	
199806	-	202001	260	360	260	
202002	-	202002	1	0	0	
202003	-	202412	58	0	58	
截止		2025-01-03 16:38	该参保人累计月数合计		实际缴费 378个月, 缓缴0个月	实际缴费 318个月, 缓缴0个月
					实际缴费 378个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-01-03 16:38

企业编号: 10140 企业名称: 广州市第一市政工程有限公司

- ① 基本信息
 - 基本信息
 - 企业资质
 - 行业许可证书
 - 股东或出资人
 - 土矿企业业绩
 - 城市更新企业业绩
 - 股东或出资人业绩
- ② 企业人员
 - 企业技术人员
- ③ 其它情况
 - 信用信息

企业人员				
序号	人员编号	姓名	是否暂停	是否注销
1	RY172261	何广川	否	否

1-1 共1条

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

* 姓名:	何广川	* 证件类型:	身份证
是否注销:	否	是否暂停:	否
是否锁定:	否		

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	C	粤建安C3 (2013) 0013743	广东省住房和城乡建设厅	2013-11-15	2025-11-14



附件一：

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- 
- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
(3) 为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
(4) 为本标段的代建人；
(5) 为本标段提供招标代理服务的；
(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9) 与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
(10) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
(11) 被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
(12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
(13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
(14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）
(15) 法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给务工工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改<建筑工人实名制管理办法（试行）>的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：广州市市政集团有限公司、中山市穗建建设集团有限公司、广州花都广建工程建设有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。


十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项

目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。
特此声明。



法定代表人签字: 

项目负责人签字: 

技术负责人签字: 

2025年1月21日 (企业公章)



767f91856f234957a4153d51867abe27-2025012013213706

(五) 投标人廉洁承诺书(格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了 2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 /2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工 (项目名称/标段名称) 投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业(盖单位章): 广州市第一市政工程有限公司

法定代表人签字:

2025 年 1 月 21 日

十、投标人须知前附表规定的其他材料

(如投标报价低于工程成本警示价的，提供投标报价不低于成本价的证明材料。)

附件 1

关于建筑垃圾源头控制、建筑垃圾综合利用 产品的使用和运输措施承诺书

广州市天河区给排水管理中心 (招标人)：

我方承诺，如中标承建 2023-2025 年广州市天河区市政消火栓补建工程施工(项目名称)，将按招标文件所附的本工程(施工组织设计要点或施工方案)进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的(施工组织设计要点或施工方案)基础上编制详细的施工组织设计，按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施，并报经监理单位和建设单位审批后实施，具体内容如下：

一、建筑垃圾源头控制措施

.....

二、建筑垃圾综合利用产品的使用

.....

三、建筑垃圾运输措施

.....



投标人名称(盖法人公章)： 广州市第一市政工程有限公司

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

日期：2025 年 1 月 21 日

附件 2

投标文件编制人员名单

投标人名称：广州市第一市政工程有限公司				
姓名	职务	所承担工作	身份证号码	本人签名栏
刘磊	科员	编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等		刘磊
彭立强	造价工程师	编制各种专业工程量清单投标报价		彭立强

注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

767f91856f234957a75d51867abe27-20250120123

附件 3

对投标文件编制的承诺

本公司授权 刘磊（身份证号：440101198501021234）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1. 被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2. 在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3. 从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。

附件：《投标文件编制情况》

投标人名称（盖法人公章）：广州市第一市政工程有限公司
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：王国权
日期：2025 年 1 月 21 日

附件 4

投标文件编制情况

1. 投标文件报价编制方式: 自行编制的, 编制的负责人: 彭立强 (盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章, 执业单位应与投标人一致) 受委托编制的, 受委托单位_____, 编制的负责人: _____ (盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章, 执业单位应与受委托单位一致)。



B11164400003100

有限公司

有效期至: 2028年12月31日

2. 投标文件加密打包的电脑情况

投标文件加密打包的电脑 自有 外包 其他

电脑类型: 台式

电脑所属单位: 广州市第一市政工程有限公司市场部

电脑所在地址: 广州市越秀区环市东路338号银政大厦17楼
(如××市××区(县) ×
×街(路) ××号××大厦××房)



767f91856f234957a4153d51867abe27-2025010123213776

投标人认为需要提交的其他资料

一、技术负责人的任职资格





作为项目负责人完成过质量合格且中标金额在 1100 万元或以上的市政公用工程（给水或排水）施工总承包
业绩证明资料

惠州大亚湾经济技术开发区公共资源交易中心

惠州大亚湾区建设工程中标通知书

类 别： 施工

工程编号：惠湾公易建【2015】103 号

招标方式：公开招标

开标时间：2015 年 10 月 29 日

招标代理：惠州市筑成工程管理有限公司

广州市第一市政工程有限公司：

根据招标文件规定的中标条件，按照国家建设工程招标投标的有关法律法规，经招标人确定，西区污水处理厂配套管网二期工程项目由你单位中标。中
标价：24865895.50 元；工期要求：365日历天；项目负责人：刘小燕，施工员：
郭文军、杨志明，质量检查员：陈伟强，安全员：陈耀辉。

贵公司应在中标通知书签发之日起三日内与建设单位签订书面合同。

建设单位：



交易中心：



二〇一五年十一月六日

注：本表一式六份，建设单位二份，交易中心、招标办、中标单位、招标代理各一份。

副 本

工程编号: _____

合同编号 2016 烟第二市政承字 50 号

广东省建设工程



工程名称: 西江污水处理厂配套管网二期工程

工程地点: 大亚湾境内的坪山河下游以西

发包人: 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

承包人: 深圳市第一市政工程有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）襄樊市经济经济技术开发区公司事业管理局

承包人：（全称）广州市第一市政工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：西汉河水处理厂配套网二期工程施工

工程地点：大汉河境内南坪山河下游以西


工程内容：西汉河水处理厂配套网二期工程（具体范围以招标人提供的施工图和工程清单为准）

工程规模：_____

结构形式：_____

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

承包范围：西汉河水处理厂配套网二期工程，具体以发包人提供的施工图和工程量清单为准

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：365天。

拟从2015年12月3日开始施工，至2016年12月2日竣工完成。

（具体开工日期以监理单位的开工令或甲方的开工通知为准）

四、质量标准

工程质量标准：本工程要求严格按国家有关施工及验收规范，
技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量
等级为合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：~~肆仟肆佰捌拾伍万伍仟捌佰玖拾伍元伍角整~~
(小写)：~~44855895.50~~ 元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间: 2015 年 12 月 3 日

订立合同地点: 广州市天河区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后, 于 2015 生效。



校对

承包人: (公章)

环市

地 址: 广州市越秀区五路33号4楼

法定代表人:

林海

委托代理人:



电 话: 020-83857667

校对

传 真:

开户银行: 中国民生银行广州环市支行

发包人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:

767f91856f264957a4153d51867abe27-20250120123213776

490

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



西区污水处理厂配套管网二期工程

工程名称: _____

惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

建设单位(盖章): _____

2023年3月13日

竣工日期: _____

2023年3月13日

发出日期: _____

765f9183f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

一、工程概况

工程名称	西区污水处理厂配套管网二期工程	工程地点	大亚湾西区
工程规模	污水管道管径为d300-d1100，总长5962m，规划路三（滨河C线-龙盛五路）全长414.87m，宽16.5m	工程造价	2507.65万元
结构类型	/	工程用途	市政管网
施工许可证	441351201609300344 441351201609010101	开工日期	2016.9.2
监督单位	惠州大亚湾经济技术开发区建设工程质量监督站	监督登记号	HZZJ-DY2016096
建设单位	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局		
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司	资质证书号	甲级B144054699
设计单位	泛华建设集团有限公司		甲级A111002223
施工单位	广州市第一市政工程有限公司		A1104044010202-9/7
监理单位	广东际安工程管理有限公司		乙级E244009540
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、验收组织情况

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	罗维敏
副组长	赵岳俊、李龙青
组员	陈汉青、刘小燕、李铁龙、何辉祥

2、专业性组

专业组	组长	组员
排水专业组	赵岳俊	刘小燕、李龙青
资料专业组	刘伟	黄新群、徐庆希
道路（含道路、绿化、路灯、电气）专业组	邱小明	陈梓涛、林利生

三、验收安排

本工程已按设计要求及合同约定的各项内容完工，有关参建单位分别对工程质量进行了检查和评估，并已提供相关报告或证明文件。本工程已具备质量验收有关规定的要求，经与各方商定，于2023年3月13日进行工程质量验收，请派人员参加。

特此通知。

建设单位名称及公章：

项目负责人：



三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格



验收（专业）组成员签名

五、工程竣工验收结论

未达到使用功能的部位（范围）及存在主要问题：

无

年 月 日由建设单位组织施工、监理、设计、勘察等参建单位对西区污水处理厂二期配套管网工程进行竣工验收，经验收组检查，西区污水处理厂二期配套管网工程已按设计和合同约定完成了各项工作内容，经检查验收其质量控制资料填写认真、字迹清晰，项目齐全，记录基本准确、完整、真实，其外观检查情况良好，未发现重大的功能性缺陷，经实测实量其主要项目及一般项目均达到设计文件和施工质量验收规范的有关要求，工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准的有关规定。验收组同意本工程通过工程竣工质量验收，并同意本工程质量等级评定为合格。

注册号: 4405469-AY002

有效期：至2024年12月31日

验收组组长签名：

验收组成员签名：

建设单位：
(公章)



施工单位：
(公章)



设计单位：
(公章)



项目负责人：
法人代表：



总监理工程师：
王龙青



技术负责人：
梁智江



项目负责人：
李东华



项目负责人：
王伟华

王伟华

会议签到表

工程名称：

会议主题	西区污水处理厂配售二期工程竣工验收		
会议时间	2023.3.13		
会议地点	事业管理局		
会议主持	罗维敏		
序号	单位	职位	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	罗区公用事业局	项目负责人	罗维敏
9	深圳市华深勘测有限公司	项目负责	何锦祥
10	广州市第一市政工程有限公司	项目经理	刘小燕
11	中建四局集团深圳建设有限公司	项目负责人	李纯龙
12		设计	姚晓娟
13	广东永安工程管理有限公司	项目经理	唐伟南
14	广东永安工程管理有限公司	专业	刘华
15	区公用事业局		黄连生
16	区公用		高国威
17	区公用		陈乐生
18	区公用		董新群
19	区公用		王甲川
20	区公用		胡洁



202501034968530667

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	刘小燕	证件号码	
----	-----	------	--

参保险种情况

参保起止时间	单位	参保险种		
		养老	工伤	失业
200002 - 202001	广州市第一市政工程有限公司	240	240	240
202002 - 202002	广州市第一市政工程有限公司			1
202003 - 202412	广州市第一市政工程有限公司	58	58	58
截止	2025-01-03 15:31	，该参保人累计月数合计	实际缴费 299个月， 缓缴0个月	实际缴费 299个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:31

二、组织机构及主要管理人员

(1)、安全负责人



190-0472



林嘉文 440105199011274518



姓 名 林嘉文

性 别 男

证件

级 别 中 级

执业证号 19240100710

发证日期 2024年1月1日

本人签名 林嘉文

职业资格
证书管理号 20231004644000000797



190-0472

注册记录

林嘉文 440105199011274518

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 广州市第一市政工程有限公司

有效期至: 2029年3月31日



注册记录

中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 勇敢为民

首页 机构 新闻 公开 服务 互动 科普 党建 社会救援服务

首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询

中级注册安全工程师

注册信息查询

1924林嘉文

林嘉文

立即查询 重置信息

查询结果

姓名 林嘉文
注册证书号 19240360710
聘用单位 广州市第一市政工程有限公司
证书有效期 2029-03-15
注册类别 建筑施工安全
备注

网站地图 | 联系我们

主办单位：应急管理部

网站标识码bm34000001 京ICP备18056520号-2

公网安备11040102700066号

广东省职称证书

姓 名：林嘉文

身份证号：



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001096428

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月21日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





202501034109033993

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	林嘉文			证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
201306	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司		养老	工伤	失业
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司		58	58	58
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司		58	58	58
截止		2025-01-03 15:13	，该参保人累计月数合计		实际缴费 139个月， 缓缴0个月	实际缴费 58个月， 缓缴0个月	实际缴费 139个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）


证明时间

2025-01-03 15:13

(2)、造价负责人



This image shows the back page of the same Chinese Cost Engineer certificate. At the top, there is a portrait photo of the持证人 (Holder) named 袁柏龙 (Yuan Baolong). Below the photo, his signature is provided. The page contains several lines of text for personal information and approval details:

持证人签名:
Signature of the Bearer

2014023510232013510105000319

管理号:
File No.
767f9156f234957a4153d51867abe27-20250

姓名: 袁柏龙
Full Name _____
性别: 男
Sex _____
出生年月: 1986年10月
Date of Birth _____
专业类别: 土建
Professional Type _____
批准日期: 二〇一五年一月十四日
Approval Date _____

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2015年04月28日
Issued on

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class I Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓 名：袁柏龙
身份证号码：
性 别：男
专 业：土木建筑
聘 用 单 位：广州市第一市政工程有限公司

证书编号：建[造]11234400027414

初始注册日期：2023 年 11 月 27 日

颁发机关盖章：

发证日期：2023 标准定额司 27 日



2025/1/13 14:57

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

袁柏龙

证件类型	居民身份证	证件号码	511381*****94	性别	男
注册证书所在单位名称	广州市第一市政工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：广州市第一市政工程有限公司
注册专业：土建
有效期：2027年11月26日
证书编号：建造[造]11234400027414
注册编号/执业印章号：B11234400027414

2023-10-17 - 初始注册 - 土建
广州市第一市政工程有限公司

2023-05-29 - 注销注册 - 土建
重庆两江建筑工程有限公司

2020-11-09 - 延续注册 - 土建
重庆两江建筑工程有限公司

2019-11-23 - 机构外变更 - 土建
重庆两江建筑工程有限公司

2018-08-14 - 机构外变更 - 土建
成都领欣建设工程有限公司

查看证书变更记录 (5) ^

当前您正在进行：一级造价工程师注册信息查询操作

一级造价工程师注册信息查询

序号	姓名	性别	注册机构	注册单位	分公司	注册编号	执业状态	有效期
1	袁柏龙	男	广东省	广州市第一市政工程有限公司		建造[造]11234400027414	正常	2027-11-26

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.



编号
No. 31518053

姓名 袁柏龙



确认

性别 男

评审组织 四川省住房和城乡建设厅

身份证号 1856f234957a4153d51867abe27-20250120123213786

审批机关 职称改革工作领导小组

专业名称 工程造价

批准文号 川建厅职改办发[2015]22号

资格名称 工程师

批准时间 2015年12月31日
起算时间: 2015年5月



中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>



202501132533089548

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	袁柏龙		证件号码	-----		
参保种类情况						
参保起止时间		单位			参保种类	
202303	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	22	22	22
截止	2025-01-13 15:03	该参保人累计月数合计	实际缴费月数 22个月，缓缴0个月	实际欠费月数 22个月，缓缴0个月	实际缴费 22个月，缓缴0个月	实际欠费 22个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-13 15:03

(3)、质量负责人





粤高职证字第 1300101075206 号
公民身份

1300101075206



罗冠伦于二〇一三年
十一月，经广州市建筑工程技
术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关：

二〇一四年三月八日







202501034166234592

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	罗冠伦		证件号码					
参保险种情况								
参保起止时间			单位	参保险种				
200002	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老	240	240		
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	工伤	0	1		
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	失业	58	58		
截止			2025-01-03 15:14	，该参保人累计月数合计	实际缴费 299个月， 缓缴0个 月	实际缴费 299个月， 缓缴0个 月		
				网办业务专用章	实际缴费 299个月， 缓缴0个 月	实际缴费 299个月， 缓缴0个 月		

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:14

(4)、市政类专业高级职称的项目管理人员 (1)

广东省职称证书

姓 名：纪强

身份证件



职称名称：高级工程师

专 业：给水排水施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月24日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2001001041511

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2020年01月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zysrc>





202501034285778302

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	纪强		证件号码	参保险种情况		
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
200807	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	139	139	139
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	1	1	1
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58
截止		2025-01-03 15:17	，该参保人累计月数合计	实际缴费 198个月， 缓缴0个月	实际缴费 167个月， 缓缴0个月	实际缴费 198个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-01-03 15:17

(5)、市政类专业高级职称的项目管理人员 (2)

广东省职称证书

姓 名：莫敢基

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：给水排水施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑工程
高级职称评审委员会

证书编号：2101001056734

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月04日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zysrc>



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



767



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	莫敢基		证件号码					
参保险种情况								
参保起止时间			单位	参保险种				
201007	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老	工伤	失业		
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	115	115	115		
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58		
截止			2025-01-03 15:18	，该参保人累计月数合计	实际缴费 174个月， 缓缴0个月	实际缴费 158个月， 缓缴0个月	实际缴费 174个月， 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:18

(6)、市政类专业高级职称的项目管理人员 (3)

广东省职称证书

姓 名：李明

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2101001056698

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月04日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zysrc>





202501034397873263

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	李明		证件号码			
参保起止时间			单位	参保险种情况		
参保起止时间	单位	参保险种	养老	工伤	失业	
201607 - 202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司		43	43	43	
202002 - 202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司		1	1	1	
202003 - 202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司		58	58	58	
截止		2025-01-03 15:19	，该参保人累计月数合计	实际缴费 102个月， 缓缴0个月	实际缴费 151个月， 缓缴0个月	实际缴费 102个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:19

(7)、市政类专业高级职称的项目管理人员 (4)

广东省职称证书

姓 名：钟志钊

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001096409

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月21日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 钟志钊 性别男，一九八三年 十月十五日生，于二〇一〇年

二月至二〇一三年一月在本校 工程管理(投资与造价管理)

专业业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校名：广州大学 校（院）：土建系
批准文号：教发[2000]34号 廉建设
证书编号：110785201305011601 二〇一三年一月十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 钟志钊
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 10 月 15 日
住址
公民

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局萝岗分局

有效期限 2015.01.07-2035.01.07



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	钟志钊		证件号码			
			参保险种情况			
参保起止时间		单位		参保险种		
201806	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老	20	20
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	工伤	1	
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	失业	58	58
截止		2025-01-03 15:20 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 79个月， 缓缴0个月	实际缴费 79个月， 缓缴0个月	实际缴费 79个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-01-03 15:20

(8)、市政类专业高级职称的项目管理人员 (5)

广东省职称证书

姓 名：王玉
身份证件



职称名称：高级工程师
专 业：市政路桥施工
级 别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2022年05月29日
评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2201001071445

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2022年07月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zysrc>





202501034470355979

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	王玉		证件号码	
参保险种情况				
参保起止时间		单位		参保险种
				养老 工伤 失业
200807	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	139 139 139
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	1 1
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58 58 58
截止		2025-01-03 15:21	，该参保人累计月数合计	实际缴费 198个月， 缓缴0个月 实际缴费 198个月， 缓缴0个月 实际缴费 198个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:21

(9)、管道工(1)



广东省职称证书

姓 名：詹旭晨

身份证号：



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2401003137968

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2024年7月30日





中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>





202501034511861518

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	詹旭晨		证件号码			
参保险种情况				参保险种		
参保起止时间		单位		养老	工伤	失业
201807	-	202001	广州市:广州市第一市政工程有限公司	19	19	19
202002	-	202002	广州市:广州市第一市政工程有限公司	1	0	0
202003	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	58	58	58
截止		2025-01-03 15:22		该参保人累计月数合计	实际缴费 78个月 缓缴0个月	实际缴费 78个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:22

(10)、管道工(2)



广东省职称证书

姓 名：陈冠声

身份证号



职称名称：助理工程师

专 业：生态环境工程

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2022年05月25日

评审组织：广州市工程系列生态环境专业初级职称评审委员会

证书编号：2201006077580

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





202501034552920935

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	陈冠声			证件号码			
参保险种情况				参保险种			
参保起止时间		单位		养老	工伤	失业	
202007	-	202310	广州市:广州市第一市政工程有限公司	40	40	40	
202403	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	10	10	10	
截止		2025-01-03 15:22		实际缴费 50个月 缓缴0个月	实际缴费 50个月 缓缴0个月	实际缴费 50个月 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:22

(11)、管道工(3)







202501034604838986

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	吴汉银		证件号码	
参保险种情况				
参保起止时间	单位	参保种类	养老	工伤
202111 - 202412	广州市第一市政工程有限公司	38	38	38
截止	2025-01-03 15:24	该参保人累计月数合计 38个月，缓缴0个月	实际缴费 38个月，缓缴0个月	实际缴费 38个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:24

网办业务专用章

(12)、管道工(4)





查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



767f



202501034631559830

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	林锐妍		证件号码	
参保险种情况				
参保起止时间		单位	参保险种	
202007	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老 工伤 失业
截止	2025-01-03 15:24	，该参保人累计月数合计	实际缴费月数 54 缓缴0个月	应缴月数 54 缓缴0个月
实际缴费月数 54 缓缴0个月				
应缴月数 54 缓缴0个月				
实际缴费月数 54 缓缴0个月				

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:24

(13)、管道工(5)







广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	黄宇博		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
202104	-	202310	广州市:广州市第一市政工程有限公司	养老	31	31
202408	-	202412	广州市:广州市第一市政工程有限公司	工伤	5	5
截止		2025-01-03 15:26，该参保人累计月数合计		实际缴费	实际缴费	实际缴费
				36个月	36个月	36个月
		其中：缓缴部分		0个月	0个月	0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 15:26

三、投标人的业绩

序号	项目名称	中标金额(万元)	验收时间
1	西区污水处理厂配套管网二期工程施工	2486.58955	2023年3月13日
2	沙坑涌综合整治工程(四期)施工总承包	7636.181852	2021年6月16日
3	白云区其他河涌综合整治-两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程勘察、设计、施工总承包(EPC)	8631.166331	2023年4月28日
4	朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包	20061.436352	2023年7月17日
5	石化区污水配套管网工程(一期)	5225.362923	2023年1月9日
6	陈村镇赤花新区污水管网工程	1509.118718	2021年2月4日
7	揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程勘察设计施工总承包	14910.74	2022年4月19日
8	三水区2020年污水管网建设工程(西南、云东海片区)-第二标段	2312.228574	2022年11月3日
9	广州市第十八中学等排水单元达标改造工程勘察设计施工总承包	2792.702242	2022年6月22日
10	车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包	5745.654272	2024年1月10日
11	揭阳学院仙梅片区供水工程项目(第二子项)	7271.079817	2022年3月15日

业绩一、西区污水处理厂配套管网二期工程施工

惠州大亚湾经济技术开发区公共资源交易中心

惠州大亚湾区建设工程中标通知书

类 别：施工

工程编号：惠湾公易建【2015】103号

招标方式：公开招标

开标时间：2015年10月29日

招标代理：惠州市筑成工程管理有限公司

广州市第一市政工程有限公司：

根据招标文件规定的中标条件，按照国家建设工程招标投标的有关法律法规，经招标人确定，西区污水处理厂配套管网二期工程项目由你单位中标。中标价：24865895.50元；工期要求：365日历天；项目负责人：刘小燕，施工员：郭文军、杨志明，质量检查员：陈伟强，安全员：陈耀辉。

贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

建设单位：

交易中心：

二〇一五年十一月六日

注：本表一式六份，建设单位二份，交易中心、招标办、中标单位、招标代理各一份。

副 本

工程编号: _____

合同编号 2016 烟第一市政承字 50 号

广东省建设工程



工程名称: 西反沟水处理厂配套管网二期工程施工

工程地点: 大亚湾境内的坪山河下游以西

发包人: 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

承包人: 广州市第一市政工程有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）泰州市经济经济技术开发区公司事业管理局

承包人：（全称）广州市第一市政工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：西区污水处理厂配套管网二期工程施工

工程地点：大西洋境内海螺山河下游以西

工程内容：西区污水处理厂配套管网二期工程（具体范围以招标人提供的施工图和工程清单为准）

工程规模：_____

结构形式：_____

工程立项、规划批准文件号：_____

资金来源：政府投资

量校对

项目部章
程有限公司技术部

二、工程承包范围

承包范围：西区污水处理厂配套管网二期工程，具体以发包人提供的施工图和工程量清单为准

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：365天。

拟从2015年12月3日开始施工，至2016年12月2日竣工完成。

（具体开工日期以监理单位的开工令或甲方的开工通知为准）

四、质量标准

工程质量标准：本工程要求严格按国家有关施工及验收规范，
技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量
等级为合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰仟肆百捌拾伍万伍仟捌元陆玖拾伍元伍角整
(小写)：24855865.50 元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件 ~~且施工招标文件优先于本协议书相应条款。~~

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间: 2015 年 12 月 3 日

订立合同地点: 广州市天河区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后, 于 2015 生效。



校对

承包人: (公章)


环市

地 址: 广州市越秀区 环市东路33号4楼

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 020-83857667



校对

开户银行: 中国民生银行广州环市支行

帐号: 83022200201619766

邮政编码:

电子邮箱:

发包人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:

490

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 西区污水处理厂配套管网二期工程

建设单位(盖章): 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

竣工日期: 2023年3月13日

发出日期: 2023年3月13日

一、工程概况

工程名称	西区污水处理厂配套管网二期工程	工程地点	大亚湾西区
工程规模	污水管道管径为d300-d1100，总长5962m，规划路三（滨河C线-龙盛五路）全长414.87m，宽16.5m	工程造价	2507.65万元
结构类型	/	工程用途	市政管网
施工许可证	441351201608300304 441351201609040101	开工日期	2016.9.2
监督单位	惠州大亚湾经济技术开发区建设工程质量监督站	监督登记号	HZZJ-DY2016096
建设单位	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局		
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司		甲级B144054699
设计单位	泛华建设集团有限公司		甲级A111002223
施工单位	广州市第一市政工程有限公司		A1104044010202-9/7
监理单位	广东际安工程管理有限公司		乙级E244009540
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、验收组织情况

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	罗维敏
副组长	赵岳俊、李龙青
组员	陈汉青、刘小燕、李铁龙、何辉祥

2、专业性组

专业组	组长	组员
排水专业组	赵岳俊	刘小燕、李龙青
资料专业组	刘伟	黄新群、徐庆希
道路（含道路、绿化、路灯、电气）专业组	邱小明	陈梓涛、林利生

三、验收安排

本工程已按设计要求及合同约定的各项内容完工，有关参建单位分别对工程质量进行了检查和评估，并已提供相关报告或证明文件。本工程已具备质量验收有关规定的要求，经与各方商定，于2023年3月13日进行工程质量验收，请派人员参加。

特此通知。

建设单位名称及公章：

项目负责人：



三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
绿化工	合格	合格	合格	合格



验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
何锦祥	深圳市深行明源装饰有限公司	高级工程师	项目经理	何锦祥
刘小立	深圳市第一市政工程有限公司	高工	项目经理	刘小立
黎铁龙	深圳市深行源装饰有限公司	高工	总工	黎铁龙
李培清	广东邦安建设有限公司	高工	副总监	李培清
刘伟	广东邦安建设有限公司	工程师	总监	刘伟
王中一	友仁国际	22		王中一
黄计群	友仁国际			黄计群
罗修红	区公用事业局		罗修红	罗修红
许	区公用事业局			

五、工程竣工验收结论

未达到使用功能的部位（范围）及存在主要问题：

无

年 月 日由建设单位组织施工、监理、设计、勘察等参建单位对西区污水处理厂二期配套管网工程进行竣工验收，经验收组验收检查，西区污水处理厂二期配套管网工程已按设计和合同约定完成了各项工作内容，经检查验收其质量控制资料填写认真、字迹清楚，项目齐全，记录基本准确、完整、真实；外观检查情况良好，未发现重大的功能性缺陷，经实测实量其主要项目及一般项目均达到设计文件和施工质量验收规范的有关要求，工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准的有关规定。验收组同意本工程通过工程竣工质量验收，并同意本工程质量等级评定为合格。


验收组组长签名：

验收组成员签名：

建设单位：
(公章)



设计单位：
(公章)



姓名：李军强
注册号：4405469-AY002
有效期：至2024年12月31日

会议签到表

工程名称：

会议主题	西区污水处理厂配套管网二期工程竣工验收		
会议时间	2023.3.13		
会议地点	事业管理局		
会议主持	罗维敏		
序号	单位	职位	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	西区公用事业管理处	项目负责人	罗维敏
9	深圳市小鹏基础设施有限公司	项目负责人	何锦祥
10	广州市第一市政工程有限公司	项目经理	刘小燕
11	深圳市深铁集团深业建设有限公司	项目负责人	李继航
12		设计	姚晓娟
13	广东深安雅管理有限公司	项目总监	陈晓
14	广东深安雅管理有限公司	专业	刘华
15	区公用事业局		李连生
16	区公用事业局		高国威
17	区公用事业局		陈述龙
18	区公用事业局		董新群
19	区公用事业局		王中才
20	区公用事业局		胡洁

业绩二、沙坑涌综合整治工程(四期)施工总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2016]第[04745]号

广州市第一市政工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为沙坑涌综合整治工程(四期)施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币柒仟陆佰叁拾陆万壹仟捌佰壹拾捌元伍角贰分
(¥7636.181852万元)。

其中:

安全防护、文明施工措施费: ¥178.93661万元

项目负责人姓名: 简健泰

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2016年5月7日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2016年5月27日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同

2016穗第一市政承字 41号

沙坑涌综合治污工程（四期）

施工总承包



合 同 书

发包人：广州市白云区水务工程建设管理中心
承包人：广州市第一市政工程有限公司

协议书

合同名称: 沙坑涌综合治污工程(四期)

合同编号: SKCZHZWGC(4Q)-SG

广州市白云区水务工程建设管理中心(以下称发包人)拟修建沙坑涌综合治污工程(四期)(合同编号: SKCZHZWGC(4Q)-SG), 接受了广州市第一市政工程有限公司(以下称承包人)的投标, 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方达成如下协议, 并于2016年6月1日签订了本协议书。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同按法律效力依次包括下列文件:

- (1) 协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标报价书;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术条款;
- (7) 施工图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;
- (9) 经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。法律效力以次序优先者为高。

3、承包方式为按招标图纸总价承包合同。

4、根据中标通知书及承包人投标文件的报价, 本工程中标施工总承包价(含税金)暂定为: ¥76361818.52元(大写: 柒仟陆佰叁拾陆万壹仟捌佰壹拾捌元伍角贰分人民币)。其中: 贺屋段(涌边)中标价为: ¥13535914.00元; 张屋、何屋段(涌边)中标价为: ¥24719924.50元; 新村、茶山段(非涌边)

中标价为：￥38105980.02 元。子项工程具体造价详见以下《单项工程投标报价汇总表》。根据本工程招标文件及工程量清单、施工招标澄清及答疑纪要上的说明内容：“若中标价高于今后财政部门批复的预算价（含单价），则以预算批复价为合同价。”并签订补充合同。

上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标准变更外的一切风险。该合同金额包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需要支付、税金及利润，并考虑了合同期内可能发生的应承担的各种风险。

5、本工程的计划工期为：210个日历天，承包人应在签订合同后 5个工作日内进场施工。

施工过程中，由于承包人原因未能按合同进度计划完成工程，按招标文件的专用合同条款 20.3 执行。

6、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

承包人必须按合同 21.52 款要求及时完成单位工程验收，按合同 15.35 款完成工程结算。如项目被列入广州市审计部门年度项目审计计划的，价款结算时以审计部门出具的审计结果为依据。

7、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

8、本协议书经双方法定代表人或其授权代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

本合同一式拾份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人执伍份，承包人执叁份。其余副本由发包人分送有关单位。

(本页无正文)



发包人: 广州市白云区水务工程 承包人: 广州市第一市政工程有限公司

建设管理中心



法定代表人: 李志文

(或授权代理人): 周立新

地 址: 广州市

网 址: http://www.gzsmg.com

电 话: 020-84153577

电 传: 020-84153577

传 真: 020-84153577

电报挂号: 10001

邮政编码: 510500

开户银行: 中国建设银行广州分行

帐 号: 44001510010105000000

法定代表人: 王永林

(或授权代理人): 王永林

地 址: 广州市

网 址: http://www.gzsmg.com

电 话: 020-84153577

电 传: 020-84153577

传 真: 020-84153577

电报挂号: 10001

邮政编码: 510500

开户银行: 中国建设银行广州分行

帐 号: 44001510010105000000

年 月 日

水务质验-3 合同工程完工验收鉴定书

水务质验-3

编号：2021年第01号

市政基础设施工程

沙坑涌综合整治工程（四期）

施工总承包
(合同编号: SKCZHZWGC (4Q) -SG)

合同工程完工验收

鉴 定 书

沙坑涌综合整治工程（四期）合同工程完工验收工作组

2021年6月16日

验收主持单位：广州市白云区水务工程建设管理中心

法人验收监督管理机关：广州市白云区水务局

项目法人：广州市白云区水务工程建设管理中心

设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司

监理单位：广州市市政工程监理有限公司

施工单位：广州市第一市政工程有限公司

质量和安全监督机构：广州市白云区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：广州市城市排水有限公司北区运营分公司

验收日期：2021年6月16日

验收地点：广州市白云区大源村

前 言

验收依据：沙坑涌综合整治工程（四期）合同工程于 2019 年 11 月 30 日按合同约定完成了合同范围内的所有工程项目，并按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）相关规定进行了所有分部工程及单位工程验收；工程质量缺陷已按要求进行处理；施工现场已进行清理；需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕。现根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）相关规定进行本合同工程完工验收。

验收组织机构：本合同工程验收由主持单位：广州市白云区水务工程建设管理中心， 验收工作组由以下单位代表组成：

建设单位：广州市白云区水务工程建设管理中心

设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司

监理单位：广州市市政工程监理有限公司

施工单位：广州市第些建设工程有限公司

运行管理单位：广州市城市排水有限公司北区运营分公司

验收过程：验收工作组于 2021 年 6 月 16 日，进行沙坑涌综合整治工程（四期）合同工程完工验收，主要进行了以下程序：

- 1、检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- 2、检查施工现场清理情况；
- 3、检查已投入使用工程运行情况；
- 4、检查验收资料整理情况；
- 5、鉴定工程施工质量；
- 6、检查工程完工结算情况；

- 7、检查历次验收遗留问题的处理情况；
- 8、对验收中发现的问题提出处理意见；
- 9、确定合同工程完工日期；
- 10、讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

1. 合同工程名称：沙坑涌综合治污工程（四期），以下简称为本合同工程。

2. 本合同工程位置：白云区太源村

(二) 合同工程主要建设内容

本合同工程建筑物级别为 II 级，其主要建设内容为：土方工程、管道工程、附属构筑物、机电设备及金属结构安装工程等工程，其中土方 40811M³、高压旋喷桩 35795m、回填石屑 29553M³、沟槽支护(槽钢)18021t，凝土管段长 13053 米、钢管管段长 2100 米，36 座接收井、38 座工作井、333 座检查井其中 39 座装配式预制检查井、59 座现浇混凝土检查井、235 座砖砌检查井，1 座一体化泵站等。

(三) 合同工程建设过程

本合同工程开工时间为 2016 年 9 月 1 日，完工时间为 2019 年 11 月 30 日。其各单位工程及分部工程的开工、完工时间是：

张屋何屋段排水接驳工程（涌边管）

分部工程名称	开工日期	完工日期
土方工程	2016年11月12日	2019年9月18日
管道工程	2016年11月25日	2017年10月24日
附属构筑物	2016年11月25日	2017年11月5日
机电设备及金属结构安装工程	2018年1月15日	2018年1月25日

新村茶山段排水接驳工程（涌边管）

分部工程名称	开工日期	完工日期
土方工程	2016年11月12日	2019年10月24日
管道工程	2016年12月1日	2019年9月30日
附属构筑物	2016年12月4日	2019年9月30日

贺屋段排水接驳工程（涌边管）

分部工程名称	开工日期	完工日期
土方工程	2018年10月20日	2019年9月23日
管道工程	2018年12月20日	2019年3月30日
附属构筑物	2018年11月7日	2019年9月23日

本分部工程施工中采取了以下主要措施：积极筹集资金，组织材料进场，积极协调镇、街、村社施工用地，投入足够人力、物力，做好安全施工工作，使本分部工程顺利实施得到了保障。

二、验收范围

本合同工程验收范围为：新建 d219-d1800 污水管段 15153 米，检查井 333 座。

三、合同执行情况

1. 合同管理

- ①工程施工现场用地已按合同约定及时提交；
- ②工程开工令已及时发出；
- ③工程设计变更申请及变更设计已严格按合同约定执行；

④施工单位已按设计文件、合同约定以及相关技术和施工规范规定进行工程施工完毕；

⑤原材料检测、中间产品检测、施工过程中检测及工程质量已按设计文件、合同约定以及相关技术、施工及检测规范规定进行并达到要求；

⑥工程档案资料已按相关规定整理完毕并准备移交；

⑦工程计量已严格按照合同约定一即由施工单位申报、监理单位复核、建设单位审核的原则进行；

⑧工程费支付已严格按照合同约定一即由施工单位申报、监理单位复核、建设单位审核的原则进行并支付完毕。

2. 工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程已按设计文件及合同约定完成了所有分部工程及单位工程，完成的主要工程量如下表：

序号	工程项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	增减情况
1	挖沟槽土方	m ³	73776	40811	-32965
2	沟槽支护（槽钢）	t	25228	17191	-8037
3	沟槽支护（拉森钢板桩）	t	5281	829	-4452
4	管沟填石屑	m ³	57474	29553	-27921
5	高压旋喷桩	m	9828	48529	38701
6	顶管接收井	座	16	36	20
7	顶管工作井	座	16	38	22
8	钢筋砼截流井	座	53	16	-37
9	砌筑污水检查井	座	443	235	-208
10	砌筑污泥井	座	37	6	-31
11	跌水井	座	8	15	7
12	装配式检查井	座	6	39	33
13	骑马井	座	2	4	2
14	中间检查井	座	0	6	6
15	II 级钢筋混凝土管 d300	m	30	30	/
16	II 级钢筋混凝土管 d500	m	6169	3223	-2946
17	II 级钢筋混凝土管 d600	m	1310	783	-527

18	II 级钢筋混凝土管 d800	米	4838	3812	-1026
19	II 级钢筋混凝土管 d1000	米	818	0	-818
20	III 级钢筋混凝土顶管 d600	米	91	298	207
21	III 级钢筋混凝土顶管 d800	米	383	1495	1112
22	III 级钢筋混凝土顶管 d1000	米	38	821	783
23	III 级钢筋混凝土顶管 d1200	米	91	38	-53
24	III 级钢筋混凝土顶管 d1500	米	843	778	-65
25	III 级钢筋混凝土顶管 d1800	米	1143	1572	429
26	III 级钢筋混凝土管 d1800	米	288		-288
27	D530×10 (过河钢管)	米	46	29	-17
28	D820×10 (过河钢管)	米	45	50	5
29	D325×8.5 (钢管挂管)	米	2834	1856	-978
30	D219×6.5 (钢管出水管)	米	71	90	19
31	D630×10 (钢管)	米	98	10	-88
32	D1020×9 (钢管)	米	15	65	50
33	电缆及导管	米	1000	1000	/
34	开关柜、控制盘(柜、箱)	套	1	1	/
35	一体化水泵机组安装	台	2	2	/
36	工艺管道	米	71	71	/

注：本工程量不作为结算依据

增减情况（增减大于 10% 的）说明：贺屋段、新村茶山段的污水主管原设计方案在大源中路及大源北路西侧车行道上施工，全长约 5 公里。施工工艺为贺屋段明开挖铺设 D800-D1000 混凝土管，新村茶山段以 D800-D1800 顶管施工为主，部分明开挖铺设 D1800 混凝土管。原设计方案此段管道须占用 2-3 条行车道进行施工，方案报批期间多次与交警部门沟通，交警部门以此段车流量大影响交通为由不予审批。根据市水务局《广州市水务局关于白云区沙坑涌截污支管完善工程（四期）重大变更设计变更的批复》（穗水规划〔2017〕94 号）、《广州市白云区水务局关于沙坑涌截污支管完善工程（第二批）》（云水函〔2020〕31 号）重大设计变更的批复同意，调整该工程新村茶山段及贺屋段平面布置及施工工法，由行车道明挖改为在道路中央绿化带进行顶管施工，并取消原设计村道污水支管，将取消的支管建设任务调整到其他施工单位大源村城中村污水治理工

程中实施。

3. 本合同工程的合同价款按合同约定的方式进行，施工合同金额：76361818.52 元，施工补充合同 1 金额(合同价格重新调整)：76473518.40 元，施工补充合同 2(设计变更增加) 金额：18775000 元，最终工程造价以广州市财政局审核为准。

四、合同工程质量评定

1. 本合同工程按项目规划、工程结构、每座独立建筑物及除险加固内容划分为 3 个单位工程，按设计主要组成部分划分为 4 个分部工程，依据设计结构、施工部署或质量考核要求划分的层、块、段划分为 2905 个检验批，经分部工程及单位工程验收工作组验收评定，分部工程及单位工程质量等级全部合格，各分部工程及单位工程质量评定附表如下：

单位工程名称	分部工程名称	分项工程		混凝土 砂浆拌 和质量	分部工 程评定等 级	分部工 程核定等 级
		检验批总数	合格率			
张屋何屋段排水接驳工程(涌边管)	土石方工程	635	98.58%	/	合格	合格
	管道工程	882	97.5%	/	合格	合格
	机电设备及金属结构安装工程	7	100%	/	合格	合格
	构筑物工程	137	96.35%	合格	合格	合格
新村茶山段排水接驳工程(涌边管)	土石方工程	302	96.68%	/	合格	合格
	管道工程	307	97.06%	/	合格	合格
	构筑物工程	293	96.58%	合格	合格	合格
贺屋段排水接驳工程(涌边管)	土石方工程	102	93.14%	/	合格	合格
	管道工程	30	96.67%	/	合格	合格
	构筑物工程	210	97.62%	合格	合格	合格
合计		2905	97.34%	合格	合格	合格

2. 合同工程质量评定

通过对沙坑涌综合治污工程（四期）合同工程的各单位工程的原材料质量抽查与检测、施工单位提供的自检自评资料与施工质量保证资料的核查、以及各单位工程的外观质量评定的分析：①中间产品质量及原材料质量合格；②施工质量检验资料基本齐全；③整体工程运行正常，管道工程外观质量评价为好，实体质量合格率为~~90.54%~~，构筑物工程外观质量评价为好，实体质量合格率为~~91.64%~~；④核定3个单位工程质量全部合格，其中合格率为~~100%~~；施工中未发生过质量事故。

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），由监理单位统计并评定，项目法人认定，报工程质量监督机构核定：沙坑涌综合治污工程（四期）合同工程质量等级为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

沙坑涌综合治污工程（四期）合同工程，设计文件及合同要求的所有工程项目已如期完建，并按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）进行了单位工程质量评定，且验收合格，施工现场清理完毕，已投入使用工程能按批准的设计标准运行正常，并发挥效益，工程质

量符合设计要求，程投资控制合理，历次验收遗留问题的处理完毕，工程档案资料已按相关规定整理完毕，同意本合同工程完工验收。

九、保留意见

保留意见：无

保留人签名：

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表一。

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

工程名称的情况说明

我中心（广州市白云区水务工程建设管理中心）组织建设的“沙坑涌综合治污工程（四期）施工总承包”，因水务系统管理层次需要，在广州市水务工程质量检测监管系统中采用工程名称为“~~沙坑涌综合治污工程（四期）一沙坑涌截污支管完善工程（第二批）一贺屋段、张屋何屋段、新村茶山段排水接驳工程~~”，故“沙坑涌综合治污工程（四期）施工总承包”与“~~沙坑涌综合治污工程（四期）一沙坑涌截污支管完善工程（第二批）一贺屋段、张屋何屋段、新村茶山段排水接驳工程~~”为同一个工程，项目规模、实施地点、建设内容均不变。

特此说明。

广州市白云区水务工程建设管理中心

2020年6月13日

业绩三、白云区其他河涌综合整治—两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程勘察、设计、施工总承包(EPC)

中标通知书

广州公资交(建设)字[2019]第[01355]号

(主)广州市第一市政工程有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为白云区其他河涌综合整治—两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程勘察、设计、施工总承包(EPC)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,工程勘察费中标下浮率为 5.308%,工程设计费中标下浮率为 5.308%,建安工程费中标下浮率为 5.308%,中标价为 人民币捌仟陆佰叁拾壹万壹仟陆佰陆拾叁元叁角壹分 (¥8631.166331万元)。

其中:

项目负责人姓名:曹方武

法定代表人或其委托代理签章:
2019年4月11日

招标代理机构(盖章)
法定代表人或其委托代理签章:
2019年4月11日

见证(盖章)
2019年4月11日



广州公共资源交易中心
www.gdgz交易中心.com

Tel: 020-28865000 Fax: 020-28865000
400-10000000 500-10000000 510840
http://ggzy.gd.gov.cn



十、联合体投标协议书

(甲方、牵头方) 广州市第一市政工程有限公司、(联合体成员 1/乙方) 广州市市政工程设计研究总院有限公司、(联合体成员 2/丙方) / 自愿组成联合体, 参加 白云区其他河涌综合整治—两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程勘察、设计、施工总承包(EPC) 投标。现就有关事宜订立协议如下:

1. 广州市第一市政工程有限公司 为联合体牵头方, 广州市市政工程设计研究总院有限公司 / 为联合体成员;

2. 联合体内部有关事项规定如下:

联合体投标人	承担的工作内容	具备的资质
联合体牵头方	工程项目的整体执行、施工、验收和保修等工作, 承担本项目主要施工内容。	市政公用工程施工总承包壹级
联合体成员方 1	工程项目进行勘察(含岩土工程勘察、测量物探等)工作, 取得工程勘察成果文件; 工程项目进行初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作, 以及设计协调服务, 配合专家评审等工作。	工程勘察专业类(岩土工程、人文地质勘察、工程测量)甲级; 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级。
联合体成员方 2		

(1) 联合体由牵头方负责与招标人联系。

(2) 投标工作由联合体牵头方负责, 由联合体组成的投标小组具体实施。

联合体牵头方代表联合体办理投标事宜, 联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 切实执行一切合同文件, 共同承担合同规定的一切义务和责任, 同时按照内部职责的划分, 承担自身所负的责任和风险, 在法律方面承担连带责任。

(4) 如中标, 联合体内部将遵守以下规定:

a. 联合体牵头方和成员共同与招标人签订合同书, 并就中标项目向招标人负有连带的和各自的法律责任;

b. 联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责；

(5) 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效，在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交招标人。

4. 本协议书正本一式二份，联合体成员各一份。


甲方名称：广州市第一市政工程有限公司



法定代表人：_____ (签字或盖章)

2019年3月4日

乙方名称：广州市市政工程设计研究有限公司



法定代表人：_____ (签字或盖章)

2019年3月4日

丙方名称：_____ / _____ (盖章)

法定代表人：_____ / _____ (签字或盖章)

年 月 日

2019穗第一市政承字 8 号

副本

合同编号：BYQQTHCZHZZLXZLDLCDLCZGWSGCKCSJSGZCB(EPC)

白云区其他河涌综合整治—两下支流、大陇涌、东
陇涌支管完善工程勘察、设计、施工总承包（EPC）



发包人：广州市白云区水务工程建设管理中心

承包人（主）：广州市第一市政工程有限公司

承包人（成）：广州市市政工程设计研究总院有限公司

签订日期：2019年4月26日

第一节 总承包合同协议书

经 2019 年 4 月 11 日公开招标，（主）广州市第一市政工程有限公司（成）广州市市政工程设计研究总院（下称承包人）被评定为白云区其他河涌综合整治一两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程勘察、设计、施工总承包（EPC）中标人（详见中标通知书广州工资交（建设）字[2019]第【01355】号）。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方达成如下协议，并于 2019 年 4 月 26 日签订了本协议书。

承包人为联合体的，由联合体各成员按照本协议书附件《联合体协议书》中的分工内容单独核算。

一、工程概况

工程名称：白云区其他河涌综合整治一两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程。

建设地点：广州市白云区

资金来源：财政资金、企业资金。

二、承包范围

具体内容包括：

(1) 工程勘察：对本工程进行勘察（含岩土工程勘察、测量、工程物探（含管线探测）等工作，取得工程勘察成果文件。

(2) 工程设计：本工程的初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。

(3) 工程施工范围：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；分部分项工程和单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费用包干；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

(4) 相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。

三、工程建设承包方式

本工程采用勘察、设计、施工总承包（EPC）方式。

四、工期

(1) 勘察工期：承包人在合同签订后按发包人工作要求 20 天内提供本项目工程勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的 30%。

(2) 设计工期：承包人在合同签订后按发包人工作要求 30 天内提供本项目初步设计及概算，初步设计批复后 30 天内完成施工图设计、补充、修改、预算。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的 30%。

(3) 施工工期：工程工期为 2019 年 3 月至 2019 年 12 月

竣工验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构进行评审。

五、质量标准

1、设计质量要求：符合国家相关设计质量标准规定的要求。

2、勘察质量要求：符合国家相关勘察质量标准规定的要求。

3、施工质量要求：执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足招标人对工程质量的要求。

六、合同价款

1、合同总价（暂定）为：86311663.31 元（大写：人民币 捌仟陆佰叁拾壹万壹仟陆佰陆拾叁元叁角壹分）。

勘察费（暂定）：4687538.08 元（大写：人民币 肆佰陆拾捌万柒仟伍佰叁拾捌元零捌分），中标下浮率：5.308%。

设计费（暂定）：3567142.33 元（大写：人民币 叁佰伍拾陆万柒仟壹佰肆拾贰元叁角叁分），中标下浮率：5.308%。

工程建安费（暂定）：78056982.90 元（大写：人民币 柒仟捌佰零伍万陆仟玖佰捌拾贰元玖角），中标下浮率：5.308%。

2、上述合同价款不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。

3、前述勘察费和设计费以经发包人确定的第三方造价咨询机构或财政部门审定的初步设计概算中的本合同范围内的勘察、设计工作的勘察费和设计费分别乘以（1-中标下浮率）计算，作为拨付进度款及结算的依据。

4、本项目勘察费、设计费、工程建安费结算价最终以财政部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构的审核结果为准。

七、履约保证金

本工程履约保证金为本合同价款的10%。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书（补充协议书）

2、中标通知书

3、投标函及投标函附录

- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、技术标准和要求
- 7、图纸
- 8、其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语含义与本总承包合同的《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2019年4月25日

合同订立地点：广州市白云区。

本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖各自公章后生效。

本合同一式壹拾伍份，具有同等法律效力。正本叁份，各执壹份，副本壹拾贰份，发包人执陆份，承包人执陆份。

(以下无正文)

发包人：广州市白云区水务工程建设管理中心
(盖章)
住所：
法定代表人：
或委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：



承包人(主)：广州市第一市政工程有限公司

(盖章)

住所：广州市越秀区环市东路338号15-17楼

法定代表人：

或委托代理人：

电话：020-83857667

传真：

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账号：44001491201050475676

邮政编码：



承包人(成)：广州市市政工程设计研究总院

有限公司

(盖章)

住所：广州市越秀区环市东路348号东座

法定代表人：

或委托代理人：

电话：020-83752276

传真：

开户银行：中国银行广州越秀支行

账号：7042 5834 8928

邮政编码：

给排水工程
建设工程竣工验收报告



工程名称：白云区其他河涌综合整治-两下支流、大陇涌、东陇
涌支管完善工程

建设单位（公章）：广州市白云区水务工程建设管理中心（广州市
白云区水务工程招投标中心）

竣工验收日期：2023年4月28日

发出日期：

给排水工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

给排水工程










工程名称	白云区其他河涌综合整治-两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程		
工程规模 (建筑面积、道路桥梁 长度等)	新建 d300~d800 污水管道 11345 米, 其中采用明开挖施工 10940 米, d800 顶管施工 405 米, 污水提升泵井 1 座	工程造价 (万元)	10534.857168 万元
结构类型	排水工程	开工日期	2019 年 6 月 17 日
施工许可证号	云水建开〔2019〕23 号	竣工日期	2021 年 6 月 23 日
监督单位	广州市白云区水务工程质量安全监 督站(广州市白云区水务监测中心)	监督登记号	201906110019
建设单位	广州市白云区水务工程建设管理中 心(广州市白云区水务工程招投标 中心)	总承包单位	广州市第一市政工程有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总 院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	广州市市政工程设计研究总 院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	广州建筑工程监理有限公司	工程检测单位	广州市水务科学研究所(挂广州市 二次供水技术咨询服务中心牌子) 广州建设工程质量安全检测中心 有限公司
其它主要参建单位		其它主要参建单 位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录	2022 年 9 月 23 日	市政竣·通-10	验收合格
规划验收合格证	2023 年 4 月 24 日	穗规划资源核实 (2023) 962 号	验收合格
环保验收认可文件	/	/	/
消防验收意见书	/	/	/
燃气验收合格证	/	/	/
电梯准用证	/	/	/
工程竣工档案认可书	/	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

给排水工程

工程完成情况 (对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	工程已全部完成并验收通过。		
工程质量情况 (对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	土建	 合格	
	设备安装	 合格	
工程未达到使用功能的部位 (范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位  (公章) 项目负责人: 2023年4月28日	监理单位  (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年4月28日	施工单位  (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年4月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年4月28日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年4月28日

工程质量竣工验收工作组成员签字表

工程名称：白云区其他河涌综合整治一两下支流、大陇涌、东陇涌支管完善工程

工作组成员	姓名	单位名称	职务/职称	签字	备注
组长	李日永	广州市白云区水务工程建设管理中心	工程建设管理		
成员	谭启炬	广州市白云区水务工程建设管理中心			
成员					
成员					
成员					
成员	欧阳庆华	广州建筑工程监理有限公司	总监理工程师		
成员	赖增强	广州建筑工程监理有限公司	总监代表		
成员	李光鹏	广州市市政工程设计研究总院有限公司	设计负责人		
成员	陈智超	广州市市政工程设计研究总院有限公司	设计		
成员	陈锦超	广州市市政工程设计研究总院有限公司	设计		
成员	雷金	广州市市政工程设计研究总院有限公司	勘察负责人		
成员	刘晓婷	广州市市政工程设计研究总院有限公司	勘察		
成员	曹方武	广州市第一市政工程有限公司	项目经理		
成员	陈俊潮	广州市第一市政工程有限公司	项目技术负责人		
成员	陈进豪	广州市第一市政工程有限公司	现场管理		
成员	冯展宏	广州市城市排水有限公司（北区运营分公司）			
成员	赵展	广州建设工程质量安全检测中心有限公司	检测单位		

会议签到表

工程名称		白云区其他河涌综合整治—两下支流、大陇涌、东陇涌支曾完善工程		
会议主题		工程部署会		
会议时间		2023.4.28	会议地点	
序号	单位名称	姓名	联系电话	备注
1	区水务局	苏伟	1870012478	
2	区排水办	许	13640221460	
3	区水务局河长制管理办公室	黄福明	18665082380	
4	广州市排水有限公司	黄海波	18102516566	
5	广州市排水有限公司	江志平	18922715058	
6	广州市政工程设计研究院	陈鹤君	1369080223	
7	广州建筑工程监理有限公司	何丽华	13826441613	
8	广州市政工程设计研究院	李晓英	13632366185	
9	广州市排水有限公司	林海	18620202153	
10	广州市排水有限公司	黄琳良	18102516566	
11	广州市排水有限公司	胡展宏	13416130990	
12	广州市第一市政工程有限公司	黎文	13574166573	
13	广州市第一市政工程有限公司	陈俊潮		
14	广州市第二市政工程有限公司	陈进豪	15914551604	
15	广州市排水有限公司	陈秋红	15913554822	
16	广州市市政工程设计研究院有限公司	陈锦玉	13570933305	
17	广州市排水有限公司	李柳柳	13612251486	
18	广州市排水设计研究院	雷金	18675862592	
19	广州市排水有限公司	赵佩文	13570368542	
20				
21				
22				

业绩四、朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2019]第[07092]号

(主)广州市第一市政工程有限公司(成)广东省建筑设计研究院,核工业赣州
工程勘察院:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为朱村街污水处理提质增效工
程勘察设计施工总承包的中标单位。承包内容为招标文件所规定的发包内
容, 中标价为人民币贰亿零陆拾壹万肆仟叁佰陆拾叁元伍角贰分
(¥20061.436352万元)

其中:

项目负责人姓名: 李蔚玉

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年1月17日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月12日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年12月27日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28888000 Fax: 020-28888098
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGQZY.CN



附件二：

联合体共同投标协议书

投标项目名称：朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包

致：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法人声明书或法人授权委托书。

联合体主办方：（盖章） 广州市第一市政工程有限公司

法定代表人：（签字） 

委托代理人：（签字） 

地址：广州市越秀区环市东路 338 号邮政大厦 15-17 楼。

邮政编码：510060 电话/传真：83875330

分工内容：包含本工程设计范围内所有工程内容的施工（包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收通过、包保修、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）。

联合体成员：（盖章） 广东省建筑设计研究院

法定代表人：（签字） 


委托代理人：（签字） 


地址：广州市荔湾区流花路 97 号

邮政编码：510000 电话/传真：020-86677463

分工内容：完成本项目可研批复范围内各相关专业的方案设计优化，工程初步设计（达到施工图审查合格标准）、初步设计概算编制（达到施工图预算深度）、竣工图编制等工作，以及提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、施工现场指导与监督、配合专家评审、工程调整和竣工验收设计服务等。

联合体成员：（盖章） 核工业赣州工程勘察院

法定代表人：（签字） 

委托代理人：（签字） 

地址：江西省赣州市开发区华坚中路东侧综合楼三层

邮政编码：341001 电话/传真：020-32823513

分工内容：完成前期资料收集工作、工程物探、工程地形测量、地下管线测量、地质钻探（包括初勘、详勘）等工作；

注：如有其他联合体成员可按联合体成员格式扩展。

签订日期：2019 年 11 月 20 日

2020穗第一市政承字 10 号

副 本

建设工程施工合同



项目名称: 朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包
甲方: 广州市增城区人民政府朱村街道办事处
乙方: 广州市第一市政工程有限公司
合同签订日期: 2020年2月20日
签订地点: 广州市增城区

76711856f234957a4153d51867abe27-2025012715213776

合同协议书

广州市增城区人民政府朱村街道办事处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包（项目名称），已接受广州市第一市政工程有限公司、核工业赣州工程勘察院、广东省建筑设计研究院（承包人名称，以下简称“承包人”）承接该项目勘察设计施工总承包，其中广州市第一市政工程有限公司为本项目施工单位，核工业赣州工程勘察院为本项目勘察单位，广东省建筑设计研究院为本项目设计单位。

1. 工程概况：

工程名称：朱村街污水处理提质增效工程

工程地点：增城区朱村街

工程立项：增发改投〔2019〕349号

资金来源：区财政资金统筹安排解决

项目实施污水处理提质增效工程，主要建设内容包括公共管网完善工程：新建 D300-D600 污水管 6.52km；公共管网错混接整改工程：改造公共管网 3.75km；公共管网结构性隐患治理工程：对现有管网检测、清淤、修复 334 处；达标创建配套管网工程：达标单位创建 0.51km²；渠箱清污分流工程：渠箱清污分流总长 12.88km，其中广汕公路南侧渠道 6.04km，广汕公路北侧渠箱 6.88km。（发包人有权按实际情况微调工程建设规模或建设标准，工程具体实施规模及建设内容最终以经职能部门审定的施工图为准）。

2. 承包范围：

2.1 工程勘察范围：包括前期资料收集工作、工程物探、工程地形测量、地下管线测量、地质钻探（包括初勘、详勘）等工作，取得工程勘察成果文件；

2.2 工程设计范围：完成本项目可研批复范围内各相关专业的方案设计优化，工程初步设计（达到施工图审查合格标准）、初步设计概算编制（达到施工图预算深度）、竣工图编制等工作，以及提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、施工现场指导与监督、配合专家评审、工程调整和竣工验收设计服务等；

2.3 工程施工范围：包含本工程设计范围内所有工程内容的施工（包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收通过、包保修、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），具体包括但不限于以下事项：

- (1) 协助发包人办理工程前期的报建、报批工作；
- (2) 根据发包人要求，负责勘察、设计、采购、施工，配合相关部门概算、预算及相应的报建审批工作；

(3) 负责项目勘察设计施工全过程工程建设管理，直至工程竣工验收备案、项目移交的工程总承包，配合业主办理结(决)算审计等工作，完成项目保修期内的缺陷修复和保修工作等；

3. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。

除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 国家和广东省、广州市的有关法律法规、规章；
- (2) 合同协议书（含补充协议）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标书及投标书附表；
- (5) 《朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包造价控制方案》；
- (6) 专用合同条款；
- (7) 发包人针对本建设项目建设管理的各项制度、规定；
- (8) 通用合同条款；
- (9) 招投标文件、澄清、答疑；
- (10) 发包人要求；
- (11) 价格清单；
- (12) 国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
- (13) 承包人建议；
- (14) 其他合同文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价（即中标价）：暂定人民币（大写）贰亿零陆拾壹万肆仟叁佰陆拾叁元伍角贰分
（¥200614363.52 元）。其中：工程勘察费¥8757882.20 元，工程设计费¥5734392.40 元，建安工程费
¥ 174163003.40 元，场地准备和临时设施费¥1741585.52 元。预备费¥10217500.00 元。合同另有约定
的情况除外。

预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：

- (1) 国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；
- (2) 按合同约定的政府行政主管部门发布的人、材、机费用的变化；
- (3) 用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；
- (4) 发包人监督工程施工过程中发生的监测检验费用，组织竣工验收时发生的工程质量鉴定费用，如
开挖和修复隐蔽工程等；
- (5) 概算送发包人委托有资质的第三方评审机构审核后发包人原因造成变更；
- (6) 应由发包人承担的工程签证；

(7) 合同约定发生调整合同款的特殊情况;

(8) 其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。

6. 工程总承包项目负责人(兼施工项目负责人,以下同):李蔚玉; 勘察负责人:黄稳权; 设计负责人:陈浩亮人。监理单位:广东建设工程监理有限公司; 总监理工程师:彭忠纯发包人代表:刘柱国。

7. 工程质量符合的标准和要求:

(1) 设计质量要求:符合国家建设工程勘察、设计的相关技术规范及本项目设计任务书的要求。

(2) 施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。

(3) 项目总体目标:到 2020 年底,片区污水主干管下游出口处污水水质指标氨氮年平均浓度达到 23.6mg/L。

若承包人实施本工程后,经考核氨氮年平均浓度、COD 年均浓度未能达标或出现内涝情形的,发包人将追究承包人违约责任,处罚如下:

①到 2020 年底,片区污水主干管下游出口处污水水质指标氨氮年平均浓度低于 23.6mg/L 高于等于 22.6mg/L 的,承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 5% 的违约金;氨氮年平均浓度低于 22.6mg/L 高于等于 21.7mg/L 的,承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 10% 的违约金;氨氮年平均浓度低于 21.7mg/L 的,承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 15% 的违约金;

②本工程竣工验收合格后,在承包人缺陷责任期届满前,片区范围内出现内涝情形的,每出现一次,承包人的施工单位应在收到发包人违约通知五天内各向发包人支付 10000 元违约金,承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内各向发包人支付 10000 元违约金。

8. 建安工程费投标下浮率:1.08%、工程勘察费投标下浮率:1.08%、工程设计费投标下浮率:1.08%、场地准备及临时设施费投标下浮率:1.08%,承包人在编制概算和结算时须结合投标下浮率计算。

9. 中标价:承包人在投标时对招标控制价的工程勘察费、工程设计费、建安工程费、场地准备和临时设施费报投标下浮率,预备费不下浮直接按控制价金额填入。合同结算价须按照投标下浮率执行。中标价为签约暂定合同价,并作为限额设计的依据。

(1) 概算造价(达到预算深度):概算由承包人负责编制,不另外计取编制费用。承包人编制概算后,由发包人委托有资质的造价咨询单位审核,审核完成后按相关程序报建设行业主管部门审批。工程总概算原则上不得超过可研报告估算总投资,工程总承包可支配范围的费用不得突破评审概算中的对应费用。若因发包人原因导致概算超出可研报告估算总投资,或项目实施过程由于不可预见原因或发包人原因超概算的,则按照基本建设程序相关规定办理立项调整手续或概算调整手续。

(2) 预算造价:承包人在施工图审查及概算评审完成后开展施工图预算编制,预算价应在经审批的概

算建安费按投标下浮率进行下浮。在评审概算中以暂估价开项的建安费，如外水、外电等，需以相关部门批准同意的施工图单独编制施工图预算，由建设单位委托有资质的造价咨询单位审核后纳入项目预算。

(3) 结算造价：除合同约定情况外，工程勘察费、工程设计费、建安工程费结算价、场地准备和临时设施费结算价不得超出经评审概算中的工程勘察费、工程设计费、建安工程费、场地准备和临时设施费下浮后的造价。在合同执行过程中，由于不可预见原因或发包人原因导致工程变更引起合同价款增加的，则按照基本建设程序相关规定办理工程变更手续。

10. 承包人可支配范围内的工程结算造价超出合同价中承包人可支配范围的，按合同价中承包人可支配范围价款作为封顶价办理结算，但因发包人增加或变更工程，造成工程结算造价超出合同价的，按实调整。

11. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及缺陷修复。

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

13. 承包人计划开始工作时间：2020年1月1日。施工开工日期以监理开工令为准。工期为182日历天。完工日期：2020年6月30日。

节点工期要求：

1、中标通知书发出后15天内完成方案设计；

2、合同签订后的30天内提供本工程初步设计（达到施工图审查合格标准）；

3、初步设计评审通过后30天内提交完整的施工图设计文件及概算。

4、2020年6月30日前完工。因中标人原因造成本工程不能在2020年6月30日前完工的，每逾期1天，承包人的施工单位必须向发包人支付违约金1万元。

14. 联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、招标人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

15. 合同生效

合同订立时间：2020年02月20日。

合同订立地点：广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

16. 本协议书正本一式肆份，各方各执壹份，副本一式壹拾捌份，甲方执肆份，联合体牵头人执陆份，联合体成员执肆份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

17. 本工程勘察费由承包人“核工业赣州工程勘察院”向发包人出具增值税专用发票；

18. 本工程设计费由承包人“广东省建筑设计研究院”向发包人出具增值税专用发票；

19. 本工程建安工程费、预备费、场地准备和临时设施费由承包人“广州市第一市政工程有限公司”向发包人出具增值税专用发票。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广州市增城区人民政府朱村街道办事处
(盖单位章)

地址：广州市增城区朱村街朱村大道中 288 号

法定代表人或其委托代理人：庄文元
(签字或盖章)

承包人：广州市第一市政工程有限公司（主）
(盖单位章)

地址：广州市越秀区环市东路 338 号银政大厦
15-17 楼

法定代表人或其委托代理人：彭军
(签字或盖章)

承包人：核工业赣州工程勘察院（成）
(盖单位章)

地址：江西省赣州开发区华坚中路东侧综合楼
三层

法定代表人或其委托代理人：王滨
(签字或盖章)

承包人：广东省建筑设计研究院（成）
(盖单位章)

地址：广州市荔湾区流花路 97 号

法定代表人或其委托代理人：曾川
(签字或盖章)

2020 年 2 月 20 日

市政竣·通-11

给排水工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包

建设单位(公章): 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

竣工验收日期: 2023年7月13日

发出日期: 2023年7月13日



给排水工程
填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

给排水工程

工程名称	朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	公共管网完善工程：新建D300-D600污水管6.52km；公共管网错接混接整改工程：改造公共管网3.26km；公共管网结构性隐患治理工程：对现有管网检测、清淤、修复334处；达标创建配套管网工程：达标单位创建0.51km ² ；渠箱清污分流工程：渠箱清淤分流总长12.88km，其中广汕公路南侧渠道6.0km，广汕公路北侧渠箱6.88km。		
结构类型	排水工程	工程地点	广州增城区朱村街道
施工许可证号	44018320200509401	工程造价（万元）	20061.44 万元
监督单位	广州市增城区水务工程质量安全监督站	竣工日期	2020年2月26日
建设单位	广州市增城区人民政府朱村街道办事处	监督登记号	202013110011
勘察单位	核工业赣州工程勘察设计有限公司	总承包单位	广州市第一市政工程有限公司
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（土建）	广州市第一市政工程有限公司
监理单位	广东连通工程监理有限公司	施工单位（设备安装）	广州市华大金力工程技术检测有限公司 广东科捷检测技术服务有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	年 月 日		同意验收
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

给排水工程

对各单位的评价	建设单位	评价意见
	勘察单位	按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容，对勘察单位的意见为：勘察的实物质量与勘察报告相符，勘察的内容符合工程建设强制性标准，勘察单位的行为合法，我方予以认可。
	设计单位	按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容，对设计单位的意见为：设计单位各专业设计人员能严格按设计规范及执行强制性标准进行设计，对审查机构在施工图审查报告中提出的整改意见落实到施工图中，设计对设计变更及技术核定等在现场进行复核后进行变更，对工程实体验收中能按设计施工图的要求进行全面把关。
	监理单位	能严格按照设计文件和合同内容结合现行验收规范及强制性标准，跟踪监督管理，在本工程中未出现质量事故，同时监理的行为规范，我方予以认可。 
	施工单位	施工单位能按设计文件、现行的验收规范要求，认真施工，该项目工程在资料和实体未存在质量问题和违反强制性标准要求，同时能按合同和设计文件规定内容进行落实。
对各管理环节评价		

给排水工程

工程完成情况（对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明）	已完成工程设计和合同约定的各项内容。	
工程质量情况（对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明）	土建	工程质量合格。 
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 姓名：陈浩亮 注册号：4401373-CS019 有效期：至2023年6月  </div> <div style="text-align: center;"> 姓名：黄穗权 注册号：3600716-AY007 有效期：至2024年06月  </div> </div>	
参加验收单位意见	建设单位	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> (公章) 项目负责人：陈浩亮 2023年7月13日 </div> <div style="margin-left: 20px;"> (公章) 总监理工程师：黄穗权 执业资格证章 2023年7月14日 </div> </div>
	施工单位	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> (公章) 项目负责人：李蔚立 2024年11月07日 </div> <div style="margin-left: 20px;"> (公章) 勘察单位：广州市第一市政工程有限公司 执业资格证章 2024年11月07日 </div> </div>
	分包单位	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日 </div> <div style="margin-left: 20px;"> (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 陈浩亮 2023年7月17日 </div> <div style="margin-left: 20px;"> (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 黄穗权 2023年7月17日 </div> </div>

业绩五、石化区污水配套管网工程(一期)

项目招标编号：E4404000001000518001001
查验码：
UKxHv0gZvW/8Ik5bKibom1F43CUGj+P0

中标通知书

广州市第一市政工程有限公司：

我单位招标的 石化区污水配套管网工程（一期）（项目标段名称）已于2020年06月24日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： ￥52253629.23元

工 期： 按招标文件详细工期约定执行

承 诺 质 量： 合格

项 目 负 责 人： 何根云

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知

签章单位： 广州市第一市政工程有限公司
招标单位： 广州市第一市政工程有限公司 (公章)

确认单位： 珠海市公共资源交易中心
交易中心： (业务专用章)

2020年7月1日 2020年7月3日

珠海市公共资源交易中心
交易编码：GZ-GT-B11-C2

2020 粤第一市政承字 62 号

工程编号: _____

合同编号: HHJC-GCB-2020021

广东省建设工程施工合同



工程名称: 石化区污水配套管网工程(一期)

工程地点: 珠海市高栏港石化区

发包人: 珠海汇华基础设施投资有限公司

承包人: 广州市第一市政工程有限公司



广东省建设厅制

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海汇华基础设施投资有限公司

承包人（全称）：广州市第一市政工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石化区污水配套管网工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：石化区污水配套管网工程（一期）

2. 工程地点：珠海市高栏港经济区石化区

3. 工程批准核准或 备案文号：建字第（高栏港）2020 市政 009 号。

4. 资金来源：高栏港区财政。

5. 工程内容：项目范围为石化区污水配套管网（一期）污水处理厂收集管道及提升泵站。

建设内容：主要包括(1)珠海碧辟化工有限公司预处理后的 DN600 压力污水输送管线并对现有提升泵站进行改造。(2)珠海华丰纸业有限公司预处理后的 DN400 压力污水输送管线，配套 3000 立方调蓄池及提升泵站各一座；(3)石化园区工业污水处理厂 DN600 临时排放管线，配套提升泵站一座。具体实施内容详见招标图纸及招标工程量清单。

6. 工程承包范围：

施工总承包，承包内容为招标文件规定的，应由承包人完成的本工程施工图纸、预算编制说明、工程量清单中包含的施工内容；以及发包人确认的工程变更、工程洽商所载明的施工内容。发包人有权对工程内容进行增减，承包人对此无异议。

二、合同工期

计划开工日期：2020年08月01日。

计划竣工日期：2020年11月29日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约含税合同价为：

人民币（大写）伍仟贰佰贰拾伍万叁仟陆佰贰拾玖元贰角叁分
（¥ 52253629.23 元）；

其中（1）安全生产经费：

人民币（大写）壹佰陆拾捌万伍仟零柒拾贰元陆角陆分
（¥ 1685072.66 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) ____ / ____ (¥ ____ / ____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰佰捌拾壹万陆仟叁佰壹拾伍元肆角肆分
(¥2816315.44 元)。

2. 合同价格形式: 固定总价合同, 该合同价款含税。

五、项目经理

承包人项目经理: 何根云。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量与安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 高栏港经济区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，
承包人执 陆 份。



(本页为签署页，无正文)

发包人：珠海汇华基础设施投资有限公司（公章） 承包人：广州市第一市政工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

91440400744452720D

地址：珠海市临港工业区口岸大厦三楼
邮政编码：519000

法定代表人： /

委托代理人： /

电 话： 0756-7268283

传 真：

电子信箱： /

开户银行：中国建设银行股份有限公司珠海珠海港支行

账 号： 44001649535050413653



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

91440101726804526X

地址：广州市越秀区环市东路 338 号 15-17 楼
邮政编码：510000

法定代表人： /

委托代理人： /

电 话： 020-83826437

传 真： /

电子信箱： /

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账 号： 44001491201050475676

466

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 石化区污水配套管网工程(一期)

建设单位(公章) 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理

竣工验收日期: 2023年1月9日

发出日期: 2023年1月9日

市政基础设施工程
填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

市政基础设施工程

工程名称	石化区污水配套管网工程（一期）	工程地点	高栏港经济区石化区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3035米	工程造价（万元）	5225.36
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020年8月28日
施工许可证号	440409202008260102	竣工日期	年 月 日
监督单位	珠海市建设工程质量监测站高栏分站	监督登记号	
建设单位	珠海高栏港区政府投资建设工程管理中心	总施工单位	广州市第一市政工程有限公司
勘察单位	湖南省勘测设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	沈阳市市政工程设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东建浩工程项目管理有限公司	工程检测单位	珠海市建设工程质量监测站高栏分站
其他主要参建单位		其他主要参建单位	/
其他主要参建单位		其他主要参建单位	/


专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	440409202008260102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程施工过程中，施工图纸及设计符合要求，施工严密有针对性，验收程序合法，质量保证资料真实、完整、准确齐全，各项技术指标符合设计及规范要求，经验收小组对外观、实测实量及资料的验收评分，各单位工程为合格，该工程质量等级为合格		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>中华人民共和国注册设备工程师(给水排水) 姓名: 王麒 注册号: 2100729-CS007 有效期: 至2023年12月</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 孙锡良 注册号: 4301263-AY005 有效期: 至2024年12月</p> </div> </div>		
	建设单位	监理单位	施工单位
<div style="display: flex; align-items: center;"> (公章)  项目负责人: 王国太 </div> <div style="margin-top: 10px;">  2022年1月9日 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> (公章)  总监理工程师: (执业资格证章) </div> <div style="margin-top: 10px;">  2023年1月9日 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> (公章)  项目负责人: (执业资格证章) </div> <div style="margin-top: 10px;">  2023年1月9日 </div>	
	<div style="display: flex; align-items: center;"> (公章)  项目负责人: (执业资格证章) </div> <div style="margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> (公章)  项目负责人: (执业资格证章) </div> <div style="margin-top: 10px;"> 2023年1月9日 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> (公章)  项目负责人: (执业资格证章) </div> <div style="margin-top: 10px;"> 2023年1月9日 </div>

业绩六、陈村镇赤花新区污水管网工程

佛山市公共资源交易项目 中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2020]GC2020(SD)WZ0071

工程名称	陈村镇赤花新区污水管网工程		
招标(建设)单位	佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心		
招标代理机构	北京市建壮咨询有限公司		
工程规模	新建污水管道管径为 DN300~DN500，总长约为 2.9km。具体内容详见招标文件。		
中标单位	广州市第一市政工程有限公司		
项目负责人	苏家强	证书号	注册二级建造师：粤 2440809014789
承包方式	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。		
中标内容：	在吴家围中区中路、太和大街及周边部分主要巷道新建污水管道，新建检查井、开挖及修复路面、交通疏导等配套工程。具体详见招标文件、设计图纸及工程量清单。		
中标价	15091187.18 元		
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格标准。		
工期目标及承诺	150 日历天		
其它说明：	工程地点：佛山市顺德区陈村镇		
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）			

2020年7月21日

12650

合同编号:



H-KC-SGHT-2007-7239-0

穗第一市政承字 68 号

建设工程施工合同



项目名称: 陈村镇赤花新区污水管网工程

发包人: 佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承包人: 广州市第一市政工程有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承包人（全称）：广州市第一市政工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陈村镇赤花新区污水管网工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：陈村镇赤花新区污水管网工程。

2. 工程地点：佛山市顺德区陈村镇。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：本工程陈村镇赤花新区污水管网工程，建设地点为佛山市顺德区陈村镇。在吴家围中区中路、太和大街及周边部分主要巷道新建污水管道，管径为 DN300~DN500，总长约为 2.5km，具体做法详见图纸及工程量清单。

5. 工程承包范围：

陈村镇赤花新区污水管网工程，详见工程量清单及招标人提供的相关资料。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 ____ 月 ____ 日。

计划竣工日期：2020 年 ____ 月 ____ 日。

工期总日历天数：150 日历天。按发包人开工令开工，否则视为自动放弃中标权利，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿发包人一切经济损失。

三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟伍佰零玖万壹仟壹佰捌拾柒元壹角捌分(¥15091187.18 元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币(大写)壹佰叁拾壹万陆仟零肆元貳角壹分(¥1316004.21元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____ / _____(¥_____ / _____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____ / _____(¥_____ / _____元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写)_____ / _____(¥_____ / _____元)。

2. 合同价格形式：按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交(归档)、包垃圾(含建筑垃圾等)清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包税金及规费等。

五、项目经理

承包人项目经理：苏家强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量与安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 7 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市顺德区陈村镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

发包人：佛山市顺德区陈村镇建设工程

管理中心（公章）

法定代表人：

(签字或盖章)

项目负责人：

(签字或盖章)

组织机构代码：12440606059981560T

承包人：(公章) 广州市第一市政工程

有限公司

法定代表人：

(签字或盖章)

项目负责人：

(签字或盖章)

组织机构代码：91440101726804526X

地址：佛山市顺德区陈村镇南涌路段

地址：广州市越秀区环市东路 338 号

15-17 楼

邮政编码：528313

邮政编码：510060

法定代表人：杨锐生

法定代表人：袁卫国

项目负责人：罗伟江

项目负责人：苏家强

电 话：0757-23359449

电 话：020-83830293

传 真：

传 真：020-83875330

电子信箱：

电子信箱：/

开户银行：

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账 号：

账 号：44001491201050475676



附件 3

建设工程竣工验收报告



工程名称：陈村镇赤花新区污水管网工程

验收日期：2021年2月27日

建设单位（盖章）：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心



工程名称	陈村镇赤花新区污水管网工程	工程类型	市政
建设单位	佛山市顺德区陈村镇建设工程 管理中心	工程地点	佛山市顺德区陈 村镇
监理单位	佛山市建怡工程监理有限公司	工程合同价	15091187.18 元
施工单位	广州市第一市政工程有限公司	合同工期	150 日历天
设计单位	潍坊市市政工程设计研究院有 限公司	开工日期	2020 年 9 月 8 日
勘察单位	广东顺协工程勘察有限公司	竣工日期	2021 年 2 月 4 日
监督机构	陈村镇国土城建和水利局	延误工期	无
工程完成情况	1、工程概况 本工程为陈村镇赤花新区污水管网工程，通过本工程的建设，完善陈村镇市政污水收集系统，为新开发地块和现状合流制区域雨污分流改造提供污水管网接驳条件，进而提高镇区污水收集率，改善水体环境。		
	结合污染源分布、地形地势，本工程采用截流式合流制收集系统，本工程改造区域位于佛山市顺德区陈村镇，本工程通过新建污水管网提高污水收集率，削减进入村边河涌的污染物，改造农村的生活环境。本工程在村内现状合流管网的基础上，在吴家围中区中路、吴家围中路、太和大街及周边部分主要巷道新建污水管道，管径为 DN300~500，收集并传输赤花新区内的污水，新建污水管道总长约为 2.5km。周边在建或拟建排水项目，如有接入需求，可增加相应的支管接入。		
	2. 实际完成情况 工程合同工期为 150 日历天，2020 年 9 月 8 日开工于 2021 年 1 月 9 日完工。 3. 工期延误及原因 无		
建设单位执行基 本建设程序情况	开工前根据建设相关法规程序办理规划许可证；委托设计单位对工程进行设计；对施工、监理单位进行公开招投标；设计文件通过审查批准；办理了工程质量报监手续申领了工程建设施工许可证；工程建设符合基本建设程序和《建设工程质量管理条例》的要求。		

各参建单位签署 的质量合格文件 情况	施工单位工程竣工报告	已有, 见附件。
	监理单位工程质量评估报告	已有, 见附件。
	勘察单位工程质量检查报告	已有, 见附件。
	设计单位工程质量检查报告	已有, 见附件。
验收程序	1、建设单位主持验收会议; 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程履约情况和在工 程建设各个执行法律、法规和工程建设强制性标准情况; 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案; 4、验收组实地查验工程质量; 5、验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收结论并签名。	
竣工验收结论	 	
参加验收单位意见		
单位名称(盖章)	验收意见	参加人员签名

注: 本报告份数按参建单位需求制定。

业绩七、揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程勘察设计施工总承包

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[01641]号

(主)广州市第一市政工程有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司,揭阳市大地勘测有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程勘察设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,勘察费中标下浮率 0.96%,设计费中标下浮率 0.98%,工程造价中标下浮率: 0.85%。

其中:

项目负责人姓名: 章龙彬

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2021年4月9日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年4月9日

陈秋儿

广州公共资源交易中心
见证(盖章)
2021年4月9日
交易确认章



广州公共资源交易网
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADE NET CENTER

TEL: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天源路393号 510630
WWW.GZGQZY.CN



联合体协议书

广州市第一市政工程有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司、揭阳市大地勘测有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程（项目名称）勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、广州市第一市政工程有限公司（某成员单位名称）为广州市第一市政工程有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司、揭阳市大地勘测有限公司（联合体名称）牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：广州市第一市政工程有限公司负责本工程施工工作；广州市市政工程设计研究总院有限公司负责本工程设计工作；揭阳市大地勘测有限公司负责本工程勘察工作。
- 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6、本协议书一式七份，投标登记时提交一份，联合体成员和招标人各执两份。

牵头人名称：广州市第一市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：卫国良（签名或盖章）

成员名称：广州市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人：齐洪波（签名或盖章）

成员名称：揭阳市大地勘测有限公司（盖单位章）

法定代表人：王建明（签名或盖章）

2021年3月11日

2020揭第一市政承字 86 号补
2021揭第一市政承字 42 号

合同编号：

建设工程设计施工总承包合同



工程名称：揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程

工程地点：揭阳产业转移工业园

发包人：揭阳市卅岭创业投资开发有限公司

承包人：广州市第一市政工程有限公司（联合体牵头人）

广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员、设计单位）

揭阳市大地勘测有限公司（联合体成员、勘察单位）

签订日期：2021年4月15日

第一部分 合同协议书

发包人：揭阳市卅岭创业投资开发有限公司（建设单位）

承包人：广州市第一市政工程有限公司（联合体牵头人、施工单位）

广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员、设计单位）

揭阳市大地勘测有限公司（联合体成员、勘察单位）

本项目经公开招标后，由广州市第一市政工程有限公司与广州市市政工程设计研究总院有限公司、揭阳市大地勘测有限公司一起组成的投标联合体中标承包。

揭阳市卅岭创业投资开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程（项目名称），已接受 广州市第一市政工程有限公司与广州市市政工程设计研究总院有限公司、揭阳市大地勘测有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）一起组成的投标联合体对该项目勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程概况

工程名称：揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程

工程地点：揭阳产业转移工业园

项目建设规模及内容：本工程的总污水设计流量为~~20000m³/d~~，本工程采用混合排水的方式，前段采用压力流排水，后段采用重力流排水。压力排污管管径为De500，重力排污管管径为D800，最小坡度为0.0015，管线总长度14.65 km。设置2座提升泵站，单座设计规模均为15000m³/d。其中1座为东区污水处理厂尾水提升泵站，用于提升尾水实现压力流排放；另1座提升泵站用于提升尾水至排污口附近上游的人工湿地。项目占地面积约为20000m²。本工程污水排污管道大部分沿现状道路敷设，管道埋设在道路红线范围内，不会改变该区域的土地利用性质，管道实施时不需另外征地。污水提升泵站设置于竹桥河排污口上游的人工湿地处，占地面积约为2000m²，拟设计区域的现状为绿地。项目估算总投资18509.24万元（其中工程费14541.25万元，工程建设其他费用2599.44万元、预备费1342.30万元，铺底流动资金26.25万元）。勘察费招标控制价为175.00万元，设计费招标控制价为320.00万元，工程费招标控制价为14541.25万元。工程总承包单位（或联合体牵头单位）对工程项目的勘察、设计、采购、施工、竣工验收等实行全过程承包，对工程的质量、安全、工期、造价全面负责。项目实行限额设计和施工，工程费限额为14541.25万元，初步设计概算金额控制不得超过立项批复的工程费14541.25万元，施工图预算金额不得超过经审核后的概算金额。

工程立项、规划批准文件号：揭产业园发改【2020】65号、【2020】66号文

资金来源：上级补助及区级配套落实

2、工程承包范围

承包范围：揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程勘察设计施工总承包全部工作内容。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 协议书(包括补充协议)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标报价书；
- (4) 勘察合同条款、设计合同条款、施工合同通用条款；
- (5) 施工合同通用条款；
- (6) 招标文件；
- (7) 投标文件；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价：

- (1) **勘察费：**中标下浮率为 0.96%，合同价款：壹佰柒拾叁万叁仟贰佰元整（¥173.32 万元）（中标人的投标价作为勘察费的结算金额，该金额为包干价，在结算时不再调整。）
- (2) **设计费：**中标下浮率为 0.98%，合同价款：叁佰壹拾陆万捌仟陆佰元整（¥316.86 万元）（中标人的投标价作为设计费的结算金额，该金额为包干价，在结算时不再调整。）
- (3) **施工费：**中标下浮率为 0.83%，暂定合同价款：壹亿肆仟肆佰贰拾万伍仟陆佰元整（¥14420.56 万元）。

6. 总承包项目经理：章龙彬；勘察负责人：唐劲柏；设计负责人：张超；施工负责人：章龙彬。

7. 工程质量符合的标准和要求：

- (1) 勘察的质量标准：符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求。
- (2) 设计的质量标准：符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。
- (3) 工程质量要求：达到国家工程质量验收标准合格等级。

8. 勘察人保证按合同规定全面完成各项勘察工作，并承担合同规定的勘察人的全部义务和责任。设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、实施、竣工及缺陷修复。在形成初步设计文件和概算文件之后，报发改部门审批。概算造价不能超过经批复的本项目工程可行性研究报告中的估算价，设计人应严格按照

批准的初步设计文件和概算造价进行施工图限额设计。

设计人应该按照限额设计方式，在发包人确定的额度（即产业园发改部门批准的概算造价中的工程费）以内进行工程设计。若超过该额度，则设计人应无条件在 7 个工作日内完成修改。若设计人拒绝修改的，发包人有权根据实际情况调整工程实施方案及实施内容。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 承包人计划开工时间：2021年4月16日，实际开工时间按照监理人开工令中载明的开工时间为准；承包人计划竣工时间：2022年2月9日。本项目总工期为300个日历天，其中勘察周期30个日历天，设计周期（含勘察周期）90个日历天，施工工期（含勘察、设计周期）300个日历天。
11. 本协议书一式 10 份，合同双方各执 5 份。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
13. 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章并提交履约担保后生效。



发包人：揭阳市卅岭创业投资开发有限公司

法定代表人：_____ (签字)
或其委托代理人：_____ (签字)
地址：揭阳产业转移工业园
电话：0663-3655930
传真：_____
邮编：_____
开户银行：_____
帐号：_____

联合体牵头人：广州市第一市政工程有限公司

(盖单位章)
法定代表人：_____ (签字)
或其委托代理人：_____ (签字)
地址：广州市越秀区环市东路 338 号 15-17 楼
电话：020-83830293
传真：020-83830293
邮编：51006
施工单位开户银行：中国建设银行广州市东环支行
施工单位帐号：44001491201050475676

联合体成员一：广州市市政工程设计研究



法定代表人：_____ (签字)

或其委托代理人：_____ (签字)

地址：广州市越秀区环市东路 348 号东座

电话：020-83752276

传真：020-83767634

邮编：510060

设计单位开户银行：中国银行广州越秀支行

设计单位帐号：704258348928

联合体成员二：揭阳市大地勘测有限公司



法定代表人：_____ (签字)

或其委托代理人：_____ (签字)

地址：揭阳市揭东区经济开发区 206 国道王厝路段东

侧 1 号

电话：0663-3298308

传真：0663-3298308

邮编：515500

勘察单位开户银行：中国工商银行股份有限公司揭东

支行

勘察单位帐号：2019002409024885765

合同签订时间：2021 年 4 月 15 日

合同签订地点：揭阳市卅岭创业投资开发有限公司

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程

建设单位（公章）：揭阳市卅岭创业投资开发有限公司

竣工验收日期：2022年4月9日

发出日期：2022年4月9日

市政基础设施工程

工程名称	揭阳产业转移工业园东区污水处理厂尾水排放管工程		
工程地点	揭阳产业转移工业园		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	管线总长度14.65 km, 排水管管径为De630		
工程造价（万元）	14420.56		
结构类型	/		
开工日期	2021年9月10日		
施工许可证号	445201202109090102		
竣工日期	2021年4月19日		
监督单位	揭阳产业转移工业园建设管理局		
监督登记号	揭园质2021008号		
建设单位	揭阳市卅岭创业投资开发有限公司		
总施工单位	广州市第一市政工程有限公司		
勘察单位	揭阳市大地勘测有限公司		
施工单位（土建）	/		
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		
施工单位（设备安装）	/		
监理单位	方宇工程咨询有限公司		
工程检测单位	广东精一建设工程质量检测有限公司 广东协和建设工程检测有限公司 广东科捷检测技术服务有限公司 广东佳信检测有限公司		
其他主要参建单位	/		
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021年4月19日	市政竣通-10	符合设计及规范要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律规定 规定的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	445201202109090102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
竣工验收申请报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况		<p>本工程已按设计文件要求完成了设计文件内的各项内容，通过现场全面检查、检测，确认工程质量满足设计文件要求，工程质量达到合格标准。</p>		
工程质量情况		<p>土建</p> <p>本工程按照施工设计图纸完成了合同的内容，质量经验收符合设计及规范要求，经各单位对工程质量、外观验收后一致评定工程质量为：合格。</p>		
		<p>设备安装</p> <p>本工程按照施工设计图纸完成了合同的内容，质量经验收符合设计及规范要求，经各单位对工程质量、外观验收后一致评定工程质量为：合格。</p>		
工程未达到使用功能的部位(范围)				
参加验收单位意见	建设单位		监理单位	施工单位
	 <p>项目负责人： 日期： 2024年4月10日</p>		 <p>项目负责人： 日期： 2024年4月10日</p>	 <p>项目负责人： 日期： 2024年4月10日</p>
	分包单位		 <p>项目负责人： 日期： 2024年4月10日</p>	
	 <p>项目负责人：(执业资格证章) 日期： 2024年4月10日</p>		 <p>项目负责人：(执业资格证章) 日期： 2024年4月10日</p>	

业绩八、三水区 2020 年污水管网建设工程(西南、云东海片区) - 第一标段

佛山市公共资源交易项目
中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2020]GC2020(SS)WZ0046

工程名称	三水区 2020 年污水管网建设工程（西南、云东海片区）-第一标段		
招标(建设)单位	佛山市三水区水利投资建设有限公司		
招标代理机构	广东华禹工程咨询有限公司		
工程规模	详见招标文件和中标单位的投标文件。		
中标单位	广州市第一市政工程有限公司		
项目负责人	陆文辉	证书号	粤 2441515051458
承包方式	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工；综合单价包干。		
中标内容：	详见投标文件。		
中标价	23122285.74 元		
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。/按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，承诺达到合格验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。		
工期目标及承诺	240 日历天/240 日历天		
其它说明：			
佛山市公共资源交易中心三水分中心（盖章）			招标（建设）单位 （盖章）

2020 年 10 月 9 日

SST-2020-WSGW-XNYDH1-SG

(GF—2017—0201)

三水区 2020 年污水管网建设工程（西南、

云东海片区）-第一标段



建设工程施工合同



住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

767f91856f234957a4153d51867a - 2025012012377

SST-2020-WSGW-XNYDH1-SG

(GF—2017—0201)

三水区 2020 年污水管网建设工程（西南、

云东海片区）-第一标段



建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市三水区水利投资建设有限公司

承包人（全称）：广州市第一市政工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三水区2020年污水管网建设工程（西南、云东海片区）-第一标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：三水区2020年污水管网建设工程（西南、云东海片区）-第一标段。

2. 工程地点：佛山市三水区河口新城区。

3. 工程立项批准文号：三发改资[2019]161号。

4. 资金来源：区财政资金。

5. 工程内容：本工程为三水区2020年污水管网建设工程（西南、云东海片区）-第一标段，主要内容为新建污水管网，管道管径为DN300-DN600mm，管材主要采用HDPE中空壁缠绕管、钢筋混凝土排水管。本预算主要项目包括：管网敷设、附属结构砌筑工程、破除及修复工程、土石方工程等。具体内容详见设计图纸与工程量清单。

6. 工程承包范围：

以图纸和工程量清单所包括的范围和内容为准。

二、合同工期

计划开工日期：2020年10月19日。

计划竣工日期：2021年6月16日。

工期总日历天数：240个日历天，其中节点工期为自监理单位发出开工令之日起2个月内中标人须完成管网铺设合计长度不少于4000米。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，承诺达到合格标准。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟叁佰壹拾贰万贰仟贰佰捌拾伍元柒角肆分（¥23122285.74元）；
其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费:

人民币(大写) 壹佰壹拾玖万叁仟玖佰元零壹分(¥ 1193900.01 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 本工程以综合单价包干方式承包, 包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等等。

五、项目经理

承包人项目经理: 陆文辉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 7 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市三水区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签名盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，招标代理 壹 份。

发包人：佛山市三水区水利投资建设有限公司 承包人：广州市第一市政工程有限公司
(公章) (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

地址：佛山市三水区云东海街道南丰大道1号百旺城东侧

邮政编码：528100

电 话：0757-87785778

传 真：/

电子信箱：/

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440101726804526X

地址：广州市越秀区环市东路338号15-17楼

邮政编码：510060

电 话：020-83830293

传 真：020-83875330

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行广州东环支行

账 号：44001491201050475676

建设工程竣工验收报告



工程名称：三水区2020年污水管网建设工程（西南、云东海片区）-第一标段

建设单位（公章）：佛山市三水区水利投资建设有限公司

竣工验收日期：2021年11月3日



发出日期：2021年11月7日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

1/3页 第八页

工程
一
★
一

市政基础设施工程

工程名称	三水区2020年污水管网建设工程（西南、云东海片区）-第一标段	工程地点	佛山市三水区河口新城区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	管道铺设6008m、附属结构工程、破除及修复工程、土石方工程等	工程造价（万元）	2312.228574
结构类型	城市排水	开工日期	2020年11月11日
施工许可证号	建字第440607202001347号	竣工日期	2021年8月8日
监督单位	佛山市三水区建筑工程质量安全监督站	监督登记号	6063
建设单位	佛山市三水区水利投资建设有限公司	总施工单位	广州市第一市政工程有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	广州市第一市政工程有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	佛山市三水区建筑工程质量检测站 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	/
其他主要参建单位		其他主要参建单位	/

专项验收情况


专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2021年8月9日	市政竣.通-10-1	合格
	2021年8月9日	市政竣.通-10-2	合格
质量控制资料核查记录	2021年8月9日	市政竣.通-1	同意验收
安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	2021年8月9日	市政竣.管-1	同意验收
外观质量检测记录	2021年8月9日	市政竣.管-2	同意验收
实体质量检查记录	2021年8月9日	市政竣.管-3	同意验收

附有关证明文件

施工许可证	2020年11月11日	44060720201110119L	齐全有效
施工图设计文件审查意见	2020年7月20日	2019-440607-46-01-075030-1003	齐全有效
工程竣工报告	2021年8月9日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告	2022年9月19日	市政竣.通-5	合格
勘查质量检查报告	2022年9月22日	市政竣.通-6	合格
设计质量检查报告	2022年9月24日	市政竣.通-7	合格
工程质量保修书	2020年10月17日	/	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	<p>三水区2020年污水管网建设工程（西南、云东海片区）-第一标段位于广东省佛山市三水区西南街道河口，于2020年11月11日开始施工，经过271天的施工，现场完成各类污水、雨水管6008m、污水、雨水井室420座。</p> <p>本项目于2021年8月8日已完成设计文件和合同约定的各项内容，经自检，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设工程法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备完工验收条件。</p> <p>经验收，所有分部评定合格，单位工程评定合格，本项目验收合格。</p>		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。	
	设备安装	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：陆文辉</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位</p> <p>（公章）</p> <p>总监理工程师：陆文辉 执业资格证章</p> <p>2022年11月3日</p>	<p>施工单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：陆文辉 执业资格证章</p> <p>2022年11月3日</p>
	<p>分包单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：张亚峰 执业资格证章</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：张亚峰 执业资格证章</p> <p>2022年11月3日</p>	<p>勘察单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：张亚峰 执业资格证章</p> <p>2022年11月3日</p>



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
 注册号：4404678-AY014
 有效期至 2023年6月


中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2021]第[03260]号

(主)广州市第一市政工程有限公司(成)北京市市政工程设计研究总院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为广州市第十八中学等排水单元达标改造工程勘察设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为:贰仟柒佰玖拾贰万柒仟零贰拾贰元肆角贰分(¥2792.702242万元)。

其中:

项目负责人姓名:连晶晶



2021年06月29日



广州公共资源交易中心

Tel: 020-29892000 Fax: 020-29892009
地址: 广州市天河区龙怡路2号裙楼201室 102室
邮编: 510630



联合体投标协议书

广州市第一市政工程有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司自愿组成联合体，共同参加广州市第十八中学等排水单元达标改造工程勘察设计施工总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、广州市第一市政工程有限公司（施工方单位名称）为联合体主办方。
- 2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- ①广州市第一市政工程有限公司（施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责勘察设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。
- ②北京市市政工程设计研究总院有限公司（设计方单位名称）：主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。
- ③北京市市政工程设计研究总院有限公司（勘察方单位名称）：主要负责本工程的勘察，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

主办方名称：广州市第一市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____(签字或盖章)

成员一名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____(签字或盖章)

成员二名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____(签字或盖章)

2021年 06 月 15 日

注：单独投标的，无需提交本协议书。

2021年第一市政承字 40 套 副 本

广州市第十八中学等排水单元达标改造工程

勘察设计施工总承包合同

项目计划名称：广州市第十八中学等排水单元达标改造工程

工程名称：广州市第十八中学等排水单元达标改造工程勘察设计施
工总承包

发包人：广州市天河区建设工程项目代建局

合同编号：202015-03 工二 2021 施工 033

承包人：广州市第一市政工程有限公司（主）、
北京市市政工程设计研究总院有限公司（成）

签订日期：2021 年 月 日

第二篇 合同协议书

发包人（全称）：广州市天河区建设工程项目代建局

承包人（全称）：广州市第一市政工程有限公司（主）、北京市市政工程设计研究总院有限公司（成）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标

实施条例以及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州市第十八中学等排水单元达标改造工程建设工程勘察设计施工总承包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：广州市第十八中学等排水单元达标改造工程建设工程勘察设计施工总承包

（二）工程地点：广州市第十八中学等

（三）工程立项批准文号：穗天发改投批[2021]11号

（四）资金来源：财政资金

（五）工程内容及规模：主要对广州市第十八中学等 24 个排水单元进行达标改造，其中改造面积约为 9.12ha，共新建 DN200~DN400 雨水管 1.49km、DN200~DN300 污水管 3.06km、DN100 立管 4.66km，并实施预制污水检查井、预制雨水检查井、混凝土路面破除及修复、橡胶操场破除与修复、管线保护、施工围挡、附属工程等。项目总投资为 3274.16 万元。

（六）工程承包范围

具体内容包括但不限于：

1. 设计部分

1.1 设计范围及内容（包括但不限于）：初步设计及编制造价控制文件、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、配合概（预）算的编制和审查审核工作、设计协调服务及配合专家评审、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、编制竣工图、编制排水管网运行图等。

1.2 设计其他服务

（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）

（2）负责根据建设要求组织各项专家评审，并承担相应的专家评审费用；

（3）协助发包人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作（如有）。

1.3 设计成果文件要求：按合同要求。

2. 勘察部分

对本项目范围内进行勘察（含测量、物探、现状管道检测等）工作，取得工程勘察成果文件。

3. 施工部分

3.1 工程施工内容包括：具体内容详见招标文件等项目相关资料。

3.2 负责结算的编制工作，配合发包人对概（预）算和结算的审核及审计工作；

3.3 对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作；

3.4 负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、余泥排放证及分项分部工程验收和各专业验收，并承担办理上述手续施工方的费用；

3.5 协助做好迎检、开工仪式等准备工作；

3.6 组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。

二、工程承包范围及承包方式

1. 工程承包范围：本工程勘察、设计及设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全生产、包文明施工、包劳保、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修。分部分项工程和单价措施项目综合单价包干、总价（按系数计算）措施项目费按实结算包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）。

发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从；承包人未经发包人同意不得擅自变更工程承包范围及内容。

2. 工程其他服务

(1) 相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。

(2) 配合完成本项目水、电、气、路等与现有市政基础设施的接驳工作。

(3) 负责修复因施工过程造成的管线破损。

(4) 上述工作及勘察费、设计费、施工图设计费等均已包含在投标报价中。

3. 承包方式：本工程采用工程总承包方式。

三、工期

计划总工期：225 日历天，其中：

(1) 设计工期：45 日历天

1) 承包人应自本合同签订之日起 10 日历天内提交勘察成果。

2) 承包人应自本合同签订之日起 30 日历天内提供本项目初步设计成果及造价控制文件并送相关部门审批；

3) 承包人在初步设计成果审批之日起 15 日历天内提供完整的施工设计图纸。在工程施工设计图纸完成并通过施工图审查之日起 10 工作日内配合编制施工图预算。

(2) 施工工期：180 日历天，具体开工日期以开工报告为准。

工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按《违约处罚明细表》中的约定承担违约责任。

在工程竣工验收合格后，该项目的结算在合同规定的时间内由甲方负责送天河区财政局进行评审。

四、质量标准

勘察设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》（2019修订）及《建设工程勘察设计管理条例》（2017修订）、《建设工程勘察质量管理规定》（2021修改）等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章及建设工程设计的技术规范、本项目设计任务书和发包人的要求。

施工要求的质量标准：要求满足设计图纸要求及符合相关《工程施工质量验收规范》国家标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTGF80/1-2017)、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》(机电工程) (JTGF80 / 2182—2020)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《外墙防水工程质量验收标准》、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)、《房屋渗漏修缮技术规程》(JGJ/T53-2011)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)相应配套的各专业验收规范及国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准，并达到合格（或以上）标准。（如有新规范标准按新的规范标准执行）。

创优目标：

- 争创广州市优良样板工地；
- 争创广东省优良样板工地；
- 争创国家优质工程奖；
- 其他：_____。

五、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1. 职业健康安全管理目标：

1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2) 争创

广州市安全文明样板工地标准。

广东省安全文明样板工地。

其他：_____。

2. 环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建质【2008】937号)。

六、合同价款

合同总价为：¥ 27,927,022.42 (人民币大写：贰仟柒佰玖拾贰万柒仟零贰拾贰元肆角贰分)。

其中：(1) 暂定合同设计费：¥ 1,193,852.27 (人民币大写：壹佰壹拾玖万叁仟捌佰伍拾贰元贰角柒分)；设计费率为 5.026%。

(2) 暂定合同勘察费：¥ 1,496,617.37 (人民币大写：壹佰肆拾玖万陆仟陆佰壹拾柒元叁角柒分)；

(3) 暂定合同建安工程费：¥ 25,236,552.78 (人民币大写：贰仟伍佰贰拾叁万陆仟伍佰伍拾贰元柒角捌分)；中标下浮率：1.180%。

1、前述的(1)~(3)项费用仅作为合同暂定价。

2、初步设计概算由发包人委托有资质的第三方造价单位依据施工图纸(施工图审查合格后的图纸)编制，经有权审核单位对初步设计概算进行审定。本项目实行全过程限额投资、限额设计施工，工程变更需经过发包人审定后方可实施，承包人严禁擅自扩大规模或提高标准。

3、前述（1）项设计费：经有权审核单位审定的概算建安工程费乘以中标设计费费率计算，作为拨付进度款及结算的依据。

4、前述（2）项勘察费：按中标单价乘以实际工程量计算，作为拨付进度款及结算的依据，但不得超合同暂定价。

5、前述（3）项建安工程费：经有权审核单位审定概算建安工程费后，发包人结合中标下浮率确定合同价格，作为（3）项拨付工程进度款、变更及竣工结算依据，经审定的概算综合单价*（1-中标下浮率）作为结算单价。具体付款条款及结算条款详见专用条款第 23.2 条。

6、前述的（1）~（3）项结算价最终以天河区财政局的审核结果为准。

7、发包人有权根据实际情况对建设内容进行调整。发包人减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

8、合同结算：分部分项工程及单价措施项目按实际完成工程量和审定的概算综合单价*（1-中标下浮率）结算，总价（按系数计算）措施项目按实结算。

注：上述费用的编制及审定原则如行政主管部门有新的规定，按最新的规定执行。

七、组成合同的文件

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先。

- (1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (3) 本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- (4) 中标通知书；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- (7) 合同专用条款（含数据表和招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；
- (8) 合同通用条款；
- (9) 技术规范（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；
- (10) 图纸（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；
- (11) 标价的工程量清单；
- (12) 构成本合同组成部分的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，按本合同专用条款 37 执行。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
2. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工、竣工并在质量保养期内承担工程保修与苗木保养责任，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

十、承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息。在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应自变更之日起 30 日内及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

十一、承包人与发包人签定合同时使用的银行帐户不能是临时帐户，合同签定后原则上不得变更，如确需变更，需签订补充协议，完善相关信息。本项目为联合体中标，合同签订后，联合体各方应根据所承担的工作内容向发包人提交相关请款资料，由发包人据此向联合体各方单独支付。设计费、勘察费收款账户开户名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司 开户银行：中国建设银行北京西四支行 银行账户：11001007200056003728 为基本账户。施工费收款账户开户名称：广州市第一市政工程有限公司 开户银行：中国建设银行广州东环支行 银行账户：44001491201050475676 为基本账户。否则，发包人有权拒绝合同授予，有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。

十二、保密条款及知识产权

1. 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

2. 双方在本合同订立和履行过程中所知悉或取得的，对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等包括本合同的签订和履行、一方提供给对方的材料、图纸等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向任何第三方披露、透露、泄露包括本条约定保密信息在内的有关本合同项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担一切赔偿责任。

3. 除本合同规定之工作所需外，未经对方事先书面同意，一方不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术、图纸及其他资料。于本合同终止之日，承包人须按发包人要求返还或销毁发包人提供的全部资料，不得复制、留存。

4. 发包人提供给承包人的有关资料及文件、发包人为实施本项目自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权均属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人事先书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

5. 双方确认，设计人、勘察人编制的设计文件、勘察文件的知识产权均归属于发包人，负责勘察、设计的承包人（成）及其设计、勘察人员享有署名权。未经发包人事先书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

6. 如承包人（成）在执行本项目设计、勘察或施工工作过程中侵犯他人的知识产权或其他合法权益的，承包人应自行承担由此引起的所有责任。

7. 本条款长期有效，无论出现本合同变更、终止或解除等情形，均不影响本条款的效力。

十三、争议解决方式及法律适用

1. 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，发包人和承包人应友好协商或调解解决；如无法协商、调解或经协商、调解仍不能达成一致的，任一方均可向发包人住所地有管辖权的法院提起诉讼解决。在诉讼期间，除与争议有关的责任外，合同双方须完全履行本合同的其他责任。

2. 发生争议后，相关费用的承担。

(1) 除第三编、第四编、第五编另有约定外，因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

(2) 若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

(3) 双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。

3. 本合同的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

十四、合同生效与其他

1. 合同生效

本合同自双方签名或者加盖公章之日起生效，必须共同遵守。

合同订立时间：2021年月日

合同订立地点：广州市天河区

2. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3. 本合同未尽事宜，经双方友好协商一致并另行签订书面补充协议予以确定，补充协议与本合同具有同等效力，如补充协议与本合同就同一事项约定不一致的，除双方另有约定外，以补充协议为据。

4. 在执行本合同的过程中，所有双方签署确认的文件（包括但不限于会议纪要、补充协议、往来信函、传真等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签署确认的日期。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有就同一事项（内容）约定存在互相矛盾之处，除双方另有约定外，以形成时间在后的文件为准。

5. 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。联合体各方应为履行本合同向发包人承担连带责任。

6. 本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执4份。

（以下部分无第二编《合同协议书》正文内容，为签章页）

(本页无第二编《合同协议书》正文内容, 为签章页)

发包人: 广州市天河区建设工程项目代建局

法定代表人(签名):



或委托代理人(签名):

地址: 广州市天河区黄埔大道中 300 号

联系人: 贡逸峰

联系电话: 1840162575

联系地址: 广州市天河区黄埔大道中 300 号海印大厦 15 楼

传真:

开户银行: 工行广州员村支行

帐号: 3602005309200188668

承包人(主): 广州市第一市政工程有限公司

法定代表人(签名):

或委托代理人(签名):

地址: 广州市越秀区环市东路 338 号 15-17 楼

联系人: 王燕伟

联系电话: 020-83826437

联系地址: 广州市越秀区环市东路 338 号 15-17 楼

传真: 020-83826437

开户银行: 中国建设银行广州东环支行

帐号: 44001491201050475676



承包人(成): 北京市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人(签名)专用章

或委托代理人(签名):

地址: 北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

联系人:

联系电话: 010-82216902

联系地址: 北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

传真: 010-82216700

开户银行: 中国建设银行北京西四支行

帐号: 11001007200056003728

446

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 广州市第十八中学等排水单元达标改造工程

建设单位(公章): 广州市天河区建设工程项目代建局


竣工验收日期: 2022年6月22日

发出日期: 2022年6月22日

市政基础设施工程

工程名称	广州市第十八中学等排水单元达标改造工程			工程地点	广州市天河区		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管道：3058m，立管改造：24处，检查井280座，路面修复：17972.4m ²			工程造价（万元）	2792.702242万元		
结构类型	排水改造			开工日期	2021年8月4日		
施工许可证号	/			竣工日期	2022年		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站			监督登记号	202104010005		
建设单位	广州市天河区建设工程项目代建局			总承包单位	广州市第一市政工程有限公司		
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司			施工单位（土建）	广州市第一市政工程有限公司		
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司			工程检测单	广州华测衡建工程检测有限公司		
监理单位	广州珠江监理咨询有限公司			其它主要参建单位	/		
其它主要参建单位				其它主要参建单位	/		
				其它主要参建单位	/		
专项验收情况							
专项验收名称	证明文件发出日期			文件编号	对验收的意见		
单位（子单位）工程质量验收记录	年 月 日			水务质验-2	单位工程验收质量等级评定为合格		
规划验收合格证	年 月 日			/			
环保验收认可文件	年 月 日			/			
消防验收意见书	年 月 日			/			
燃气验收合格证	年 月 日			/			
电梯准用证	年 月 日			/			
工程竣工档案认可书	年 月 日			/			
附有关证明文件							
施工许可证	年 月 日						
施工图设计文件审查意见	年 月 日						
工程竣工报告	年 月 日			市政管-4	同意单位工程竣工验收申请。		
工程质量评估报告	年 月 日			水务质验-10	工程质量合格		
勘察质量检查报告	年 月 日			市政验-19	满足设计要求。		
设计质量检查报告	年 月 日			水务质验-11	达到设计要求。		
工程质量保修书	年 月 日			市政竣。通-8	按合同约定执行。		

市政基础设施工程

工程完成情况	已按图纸及合同要求完成该工程所有实体工程量。		
工程质量情况	土建	 已按图纸及施工验收规范要求完成工程土建工资，施工质量合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 按图纸及施工验收规范要求完成工程土建工资，施工质量合格。		
参加验收单位	<p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2022年6月22日</p>	<p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格证章) 注册号: 1401471 有效期至: 2022.05.15</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章) 注册号: 2442010201103121(00) 有效期至: 2024.11.20</p>
	分包单位	设计单位	
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>2022年6月22日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>2022年6月22日</p>

姓名: 仲崇军
注册号: 1100543-CS074
有效期: 至2023年12月

业绩十、车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字〔2021〕第〔04846〕号

(主)广州市第一市政工程有限公司, (成)中恩工程技术有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)伍仟柒佰肆拾伍万陆仟伍佰肆拾贰元柒角贰分(¥5,745,654.272万元)。

其中:


项目负责人姓名: 宋业勇



投标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章: 
2021年9月16日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章: 
2021年9月16日



广州公共资源交易中心

www.gdgov.cn/gzggzyjyzx
www.gdgov.cn/gzggzyjyzx
www.gdgov.cn/gzggzyjyzx



二、联合体投标协议书

(甲方、牵头方) 广州市第一市政工程有限公司 (联合体成员/乙方) 中恩工程技术有限公司自愿组成联合体,参加车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包投标。现就有关事宜订立协议如下:

1. 广州市第一市政工程有限公司为联合体牵头方, 中恩工程技术有限公司为联合体成员;
2. 联合体内部有关事项规定如下:

联合体投标人	承担的工作内容	具备的资质
联合体牵头方	承担本项目招标范围内所有施工工作及总体协调工作	市政公用工程施工总承包壹级
联合体成员方	承担本项目招标范围内设计工作	市政行业排水工程甲级

- (1) 联合体由牵头方负责与招标人联系。
- (2) 投标工作由联合体牵头方负责,由联合体组成的投标小组具体实施;联合体牵头方代表联合体办理投标事宜,联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
- (3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律方面承担连带责任。
- (4) 如中标,联合体内部将遵守以下规定:
 - a. 联合体牵头方和成员共同与招标人签订合同书,并就中标项目向招标人负有连带的和各自的法律责任;
 - b. 联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知。
- (5) 投标工作和联合体在中标后工程施工过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3. 本协议书自签署之日起生效,在上述(4) a 所述的合同书规定的期限之后自行失效;如中标后,联合体内部另有协议的,联合体牵头方应将该协议书递交招标人。
4. 本协议书正本一式肆份,联合体成员各贰份。

甲方名称: 广州市第一市政工程有限公司 (盖章) 乙方名称: 中恩工程技术有限公司 (盖章)

法定代表人: 王生林 (签字或盖章)

法定代表人: 王生林 (签字或盖章)

2021年8月20日

2021年8月20日

2021 穗第一市政承字 61 号

正本

GF-2020-0216

合同编号: 穗天水务建设合【2021】188号

中标通知书编号: 广州公资交(建设)字[2021]第[04846]号

建设项目工程总承包合同

工程名称: 车陂涌流域海珠区南排水渠片区排水单元配

套公共管网工程施工图设计及施工总承包

工程地点: 广州市天河区

发包人: 广州市天河区水务设施建设中心

承包人: 广州市第一市政工程有限公司(主)

中恩工程技术有限公司(成)

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

2021年10月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广州市天河区水务设施建设中心

承包人（全称）：广州市第一市政工程有限公司（主）

中恩工程技术有限公司（成）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包。

2. 工程地点：广州市天河区

3. 工程审批、核准或备案文号：穗发改投批【2021】51号。

4. 资金来源：公共污水管网建设由市财政出资，公共雨水管网建设和渠箱改造由市财政、天河区财政按4:6比例出资，本合同市区出资额度详见第四点。

5. 工程内容及规模：(1) 公共污水管网完善工程：沿林机街、双林街、龙林西街、龙林南街等，新建DN200~DN600污水管道3.616公里。(2) 公共雨水管网完善工程：沿林机街、双林街、龙林西街、龙林南街等，新建d300~d1500雨水管道1.008公里。(3) 渠箱改造工程：新建2.9mx2.2m排水渠箱、渠箱作业面清理966立方米、渠箱底部硬化平整97立方米。(具体以实际的工程量清单、施工图纸为准。)

6. 承包范围：

(1) 设计：对本工程进行施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、施工图预算审查配合服务、现场服务（含工程变更）、竣工图编审等工作，

以及设计协调服务，配合专家评审等工作，设计深度达到《市政公用设计文件编制深度规定（2013年版）》施工图设计阶段的要求。

承包人向发包人交付的设计文件：

序号	文件及资料名称	份数		提交时间	有关事宜
		纸质	电子		
1	施工图送审文件（送施工图审查单位审查）	5	1	合同签订后按发包人工作要求30天内完成	
2	规划报建的成果文件	5	1		
3	正式施工图设计文件	16	1		可编辑 CAD 图纸和 PDF 电子版

承包人向发包人提交的设计文件内容至少包括工程的通过施工图审查备案的施工图设计图纸，施工图设计阶段所有法规要求的报批文件，配合发包人申办国土、规划等工程报建手续，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。

由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。由于设计人失职造成建设单位的工程损失达到结算价的 20%以上时，由建设单位按相关程序进行处罚。

(2) 施工：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包施工图预算编制、竣工图编制、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

(3) 相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。

(4) 投资控制要求：

①本工程实行限额设计施工，限额投资。

②承包人在不降低设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标的前提下，在经审定的概算建安费金额内进行施工图设计，严禁擅自扩大规模或提高标准。施工图预算由承包人编制，送审的施工图预算不得超过经审定的概算中的建安费*110%，并由承包人报送发包人，由发包人委托有资质的第三方审核机构进行预算审核，预算审定价不得超过经审定的概算中的建安费。

③施工图设计费结算价以审定的建安费结算价为基本设计费取费基数，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计取后乘以60%（施工图设计阶段工作量按占总设计工作量的60%），再乘以合同约定的各调整系数，最后乘以(1-投标下浮率)。其中专业调整系数1.0、复杂程度系数1.15、附加调整系数1.1。施工图设计费结算价不得超过经审定的概算中的工程设计费*60%。

④建安工程费用结算价以相关财政部门审定的结果为准，且不超过审定的概算中的建安费，即相关财政部门审定的结算价小于等于审定的概算中的建安费，则以相关财政部门审定的结算价为本合同的建安费用结算价；相关财政部门审定的结算价大于审定的概算中的建安费，则以审定的概算中的建安费为本合同的建安费用结算价。

⑤本项目中标的单价和总价仅为暂定合同价，不作为竣工结算的依据，在预算审定前可作为拨付工程进度款的依据。在预算审定后按照预算单价作为拨付工程进度款的依据。工程结算价最终以有关财政部门审定为准。

⑥本项目为现状交地，场地清表（不含树木迁移）、平整、施工便道、临水、临电均由承包人负责，费用按规定计算。防雷工程、消防工程的申报、施工所需费用由承包人承担（如有）。

(7) 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按专用合同条件的相关约定处理，承包人必须无条件服从。

二、合同工期

计划开始工作日期：合同签订日期起。

1. 设计工期：承包人在合同签订后按发包人工作要求 30 天内完成施工图设计、补充、修改、预算配合。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的 30%。

2. 计划施工工期：约 300 日历天

计划开始现场施工日期：2021 年 10 月 20 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：300 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体施工开工日期以总监理工程师签发的开工令日期为准。其中渠箱必须按照广州市总河长令第 9 号要求完成开闸任务。

三、质量标准

工程质量标准：确保符合国家、省、市 现行工程施工质量验收规范质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。包括但不限于：《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 等。

安全生产及文明施工目标：确保责任安全事故为零，不发生重、特大安全事故。

四、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

含税暂定合同总价（大写）：伍仟柒佰肆拾伍万陆仟伍佰肆拾贰元柒角贰分整（小写）：¥ 57456542.72 元。（其中市财政出资 45871251.56 元，区财政出资 11585291.16 元）

其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰叁拾柒万叁仟玖佰玖拾壹元捌角肆分整
(¥ 1373991.84 元)（其中市财政出资¥ 1373991.84 元，区财政出资 0 元）；
设计费投标下浮率为 1.2%，投标下浮率 = (1 - 中标价格) / (招标控制价) × 100%

(2) 建安工程费（含税）：

人民币（大写）伍仟陆佰零捌万贰仟伍佰拾陆捌角捌分整
(小写)：¥ 56082550.88 元（其中市财政出资 44497259.72 元，区财政出资 11585291.16 元）；建安工程费投标下浮率为 1.243%，投标下浮率 = (1 - (中标价格 - 绿色施工安全防护措施费) / (招标控制价 - 绿色施工安全防护措施费)) × 100%

(3) 专业工程暂估价（不含税）：600000.00 元；

(4) 暂列金额（不含税）3892142.84 元；

(5) 绿色施工安全防护措施费（不含税）1962193.68 元；

本项目中标的单价和总价均为暂定价，中标单价和总价不作为竣工结算的依据，在预算审定前可作为拨付工程进度款的依据。中标后，由承包人根据施工图纸编制施工图预算，报发包人审核，由相关财政部门或发包人委托的第三方审核单位审定的施工图预算（含投标下浮率），作为拨付工程进度款的依据。本项目的投标下浮率为定额下浮率，即下浮率为投标人依据广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额等现行计价规范标准计算所得的综合单价再

下浮一定比率。投标下浮率作为结算的依据，合同最终结算价以经相关财政部门审定的金额为准。

(6) 工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：承包人应为每位工人办理工人
工资个人账户，通过承包人工人工资支付专用账户将工人工资直接划入工人工
资个人账户，确保工人工资按时足额发放。自工人工资款支付分账管理协议签
订之日起至工程结算完毕之日止，承包人在工程中工人工资的收入和支出均纳
入其工人工资支付专用账户中进行核算。承包人须按规定实行农民工工资总包
代发制度。除上述费用外，承包人不得再要求发包人支付其他任何费用。

工人工资款支付专用账户开户银行 ，

工人工资款支付专用账户。

工程进度款中的工人工资款比例：15%，

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：15%。

工人工资支付周期：随进度款支付。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工
人工资支付，如有不足由承包人自行落实保障措施。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：宋业勇。

六、合同文件构成

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用合同条件》
第 1.5 款赋予的规定一致。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 10 月 8 日订立。

九、订立地点

本合同在 广州市天河区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2021 年 10 月 8 日生效。

十一、合同份数



本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

十二、诚信评价

本工程按照《广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法》（穗水规字〔2020〕11号）规定，定期对承包人进行诚信评价，评价结果录入“广州市水务工程企业信息库及诚信管理系统”。该文件和评价标准以广州市水务局网站的“规范性文件”栏目（网址：<http://swj.gz.gov.cn/gkmlpt/index#1039>）公布为准。若网址或政策文件有变化，以最新网址或政策文件为准。

(以下无正文)

发包人: 广州市天河区水务设施建设中心 承包人: 广州市第一市政工程有限公司
(公章) (主)(公章)



法定代表人或其委托代理人:  法定代表人或其委托代理人:
(签字) 

统一社会信用代码: 12440106MB2D37861K 统一社会信用代码: 91440101726804526X
地址: 广州市天河区黄埔大道中 16 号 地址: 广州市越秀区环市东路338号15-17楼
邮政编码: 邮政编码: 510000
法定代表人: 法定代表人: _____
委托代理人:  委托代理人: _____
电话: 电话: 020-83857667
传真: 传真: _____
电子邮箱: 电子邮箱: _____
开户银行: 开户银行: 中国建设银行广州东环支行
账号: 账号: 44001491201050475676

承包人: 中恩工程技术有限公司

(成) (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

统一社会信用代码: 91440101677771843T
地址: 广州市天河区高唐路 231 号 5 栋 1001-1003
房
邮政编码: 510520
法定代表人: 
委托代理人: 
电话: 020-87580088
传真: 020-87595866
电子邮箱: _____
开户银行: 中国农业银行股份有限公司广州五山
支行
账号: 44056901040004675

545

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公
共管道工程

建设单位(公章): 广州市天河区水务设施建设中心

竣工验收日期: 2024年1月10日

发出日期: 2024年1月10日

市政基础设施工程



填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

市政基础设施工程

工程名称	车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程		
工程地点	广州市天河区		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	工程规模：（1）公共污水管网完善工程，新建DN200~DN600污水管3.86km； （2）公共雨污水管网完善工程，新建d300~d1500雨水管1.31km，3000x2500雨水渠箱0.45km。工程内容包括雨污水管网完善工程及道路修复工程等。		
工程造价（万元）	5745.654272万元		
结构类型	市政工程		
开工日期	2022年5月15日		
施工许可证号	440106202204080202		
竣工日期	年 月 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站		
监督登记号	/		
建设单位	广州市天河区水务设施建设中心		
总施工单位	广州市第一市政工程有限公司		
勘察单位	湖南省地质工程勘察院		
施工单位（土建）	广州市第一市政工程有限公司		
设计单位	中交工程技术有限公司		
施工单位（设备安装）	/		
监理单位	 广东裕恒工程检测技术有限责任公司		
工程检测单位			
其他主要参建单位	 广州市外建设咨询有限公司		
其他主要参建单位	/		
其他主要参建单位	/		
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		市政竣·通-10
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	发证日期 年 月 日		
施工图设计文件 审查意见	年 月 日		
竣工验收申请报告	年 月 日		市政管·通-4
工程质量评估报告	年 月 日		市政竣·通-5
勘查质量检查报告	年 月 日		市政竣·通-6
设计质量检查报告	年 月 日		市政竣·通-7
工程质量保修书	年 月 日		市政竣·通-8

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计和合同约定的施工内容，各分项工程、分部工程、单位工程质量验收均合格，施工中未发生质量事故，工程质量符合设计要求并达到国家工程强制性标准的规定，满足使用功能。	
工程质量情况	土建	已完成设计和合同约定的施工内容，各分项工程、分部工程、单位工程质量验收均合格，施工中未发生质量事故，工程质量符合设计要求并达到国家工程强制性标准的规定，满足使用功能。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T581-2009综合评定本工程质量为合格。
工程未达到使用功能的部位(范围)	无	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	(公章) 项目负责人:  2024年1月1日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2024年1月10日
	分包单位	设计单位
(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年1月10日	
	施工单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年1月1日	
	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年1月1日	
	检测单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年1月1日	
	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册号: 4301221-AY007 有效期: 至2026年06月30日	

业绩十一、揭阳学院仙梅片区供水工程项目（第二子项）

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2020]第[05825]号

广州市第一市政工程有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为揭阳学院仙梅片区供水工程项目（第二子项）施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币柒仟贰佰柒拾壹万零柒佰玖拾捌元壹角柒分
(¥7271,079817万元)。

其中：

绿色施工安全防护措施费：¥428,289207万元

项目负责人姓名：朱林晖

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章

2020年10月26日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章

2020年10月26日



2020年10月27日



广州公共资源交易中心
Guangzhou Public Resources Trading Center

Tel: 020-38866000 Fax: 020-38866095
Add: 广州市天河区黄埔大道西123号 510630
Website: GZGZTC.GOV.CN



2020年第一审玻璃字60号

工程编号: _____

合同编号: GC-2020-64

广东省建设工程
标准施工合同



工程名称: 揭阳学院仙梅片区供水工程项目(第二子项)

发包人: 揭阳市自来水有限公司

承包人: 广州市第一市政工程有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）揭阳市自来水有限公司
承包人：（全称）广州市第一市政工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：揭阳学院仙梅片区供水工程项目（第二子项）

工程地点：揭阳市榕城区

工程内容：望江南路主干管、望江南路长环市南路主干管、吉荣路主干管、环市南路东段主干管、环市南路梅溪段。设计管径DN400—DN1200，管道总长度约14km。

工程立项规划批准文件号：揭发改核准[2019]3号

资金来源：企业自筹及专项资金补助

二、工程承包范围

承包范围：揭阳学院仙梅片区供水工程项目（第二子项）的管道工程、道路工程及交通疏解工程等施工，具体详见发包人提供的工程施工图、《招标控制价》及有关技术资料、说明内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：200个日历天。

拟从2020年11月1日开始施工，至2021年8月28日竣工完成，以总监理工程师开出开工令日期为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行施工验评标准合格等级。

五、合同价款

合同总价：大写人民币柒仟贰佰柒拾壹万零柒佰玖拾捌元壹角柒分（小写：¥72710798.17元）。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2020年11月12日。

本合同订立地点：揭阳市自来水有限公司。

合同双方当事人约房本合面由各方签认，盖章之日起生效。

发包人：揭阳市自来水有限公司 承包人：广州市第一市政工程有限公司
(公章) (公章)

地址：揭阳市榕城区东湖路中段西侧 地址：广州市越秀区环市东路338号
15-17楼

法定代表人：林伟洪

法定代表人：李军波

委托代理人：

委托代理人：

电 话：0663-8687668

电 话：020-83830293

传 真：0663-8687668

传 真：020-83826437

开 户 名：

开 户 名：广州市第一市政工程有限公司
揭阳分公司

开 户 银 行：

开 户 银 行：中国民生银行股份有限公司
揭阳分行

帐 号：

帐 号：631318920

邮 政 编 码：522000

邮 政 编 码：510060

电子邮箱：

电子邮箱：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 揭阳学院仙梅片区供水工程项目(第二子项)

建设单位(公章):

竣工验收日期: 2022年3月15日

发出日期: 2022年3月11日

市政基础设施工程
填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

市政基础设施工程

工程名称	揭阳学院仙梅片区供水工程项目（第二子项）		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	DN300~DN1200给水管道约14km		
结构类型	给水工程		
施工许可证号	445202202012070102		
监督单位	揭阳市住房和城乡建设局		
建设单位	揭阳市自来水有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		
监理单位	揭阳市工程建设监理有限公司		
其他主要参建单位	广东省岩土勘测设计研究有限公司		
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程经建设单位组织验收，各责任主体单位对本工程验收形成以下结论：各专业单位工程质量保证资料、外观质量、实测实量等进行评定，符合现行国家验收规范的要求。本工程的验收形式、验收程序、执行标准符合要求，各参加单位同意本工程评定为“合格”，并验收移交。		
工程质量情况	土建	本工程质量完成管径为DN300~DN1200给水管道约14km。	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位 项目负责人： 2021年3月15日	监理单位 总监理工程师：（执业资格证章） 2021年3月15日	施工单位 项目负责人：（执业资格证章） 朱林峰 2021年3月15日
	分包单位 项目负责人：（执业资格证章） 2021年3月15日	姓名：设计单位 超 注册号：44002006 EGD028 有效期：至2024年1月 2021年3月15日	姓名：注册土木工程师(岩土) 执业资格证章 2021年3月15日
		项目负责人：（执业资格证章） 2021年3月15日	项目负责人：（执业资格证章） 2021年3月15日

验收人员签名：

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	何山航	揭阳市市政建设管理公司	总管		何山航
2	陈文波	广州市政局	项目负责		陈文波
3	朱林博	广州市第一市政工程有限公司	项目经理		朱林博
4	孙国华	揭阳自来水有限公司			孙国华
5	陈卓标	揭阳自来水有限公司	助理	助理	陈卓标
6	魏鸿海	揭阳市市政工			魏鸿海
7	陈允强	技术员			陈允强
8	吴奇霖				吴奇霖
9	方如英	技术员			方如英
10	许生鹏				许生鹏
11	邹卫琨	广州市政工程有限公司	技术负责人		邹卫琨
12	林少丹	揭阳市自来水有限公司			林少丹
13	吴鸿发	揭阳市三溪建设监理有限公司	监理员		吴鸿发
14	吴铭强	揭阳市工程建设质量检测有限公司	检测	工程师	吴铭强
15	董维武	揭阳市自来水有限公司			董维武
16	林维生	揭阳市自来水有限公司			林维生
17	郭锐东	揭阳市自来水有限公司			郭锐东
18	陈晓婷	揭阳市自来水有限公司	安全员		陈晓婷
19	林乙敏	揭阳市工程建设质量检测有限公司	检测		林乙敏
20	张伟坚	广州市政建设有限公司	工程师		张伟坚
21	苏旭晖	揭阳市工程建设监理有限公司	专监		苏旭晖
22					
23					
24					
25					
26					

四、工程获奖情况

序号	项目名称	获奖类别	获奖日期	颁奖单位名称
1	东门桥重建及市政基础设施系列配套工程	国家优质工程奖	2021.12	中国施工企业管理协会
2	广深公路一开创大道立交工程土建（一、二标）施工总承包	市政工程最高质量水平评价	2022.12	中国市政工程协会
3	信丰县桃江西岸(一期)综合改项目(一标段)	江西省优良工程奖	2021.5.17	江西省住房和城乡建设厅
4	佛山科学技术学院新校区(北院)建设工程项目市政工程	广东省市政优良样板工程	2021.10	广东省市政行业协会
5	汕头市海滨路(金环路新兴路)北侧步行道景观提升改造工程设计施工一体化(EPC)	广东省市政优良样板工程	2022.12	广东省市政行业协会
6	吴川市创业片区综合整治项目(二期)EPC工程总承包	广东省市政优良样板工程	2022.12	广东省市政行业协会
7	珠海市金凤路翠屏段市政道路工程施工(T2 标段)	广东省市政优良样板工程	2022.12	广东省市政行业协会
8	揭东城区8段市政配套道路工程项目设计施工总承包	广东省市政优良样板工程	2023.12	广东省市政行业协会
9	广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目III包D标段-僚莘路(会展大道至荷岳南路段)道路工程(不含隧道)	广东省市政优良样板工程	2023.12	广东省市政行业协会
10	揭阳学院仙梅片区供水工程项目(第二子项)	广东省市政优良样板工程	2023.12	广东省市政行业协会
11	信宜市宝湖东路文昌桥至自来水厂桥段改扩建工程	广东省市政优良样板工程	2023.12	广东省市政行业协会
12	永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包	广东省市政优良样板工程	2023.12	广东省市政行业协会
13	天河区深涌中支涌河道整治一期工程勘察-设计-施工总承包	广州市建设工程优质奖	2021.06	广州市市政公路协会
14	沙坑涌综合治污工程(四期)施工总承包	广州市建设工程优质奖	2022.11	广州市市政公路协会
15	车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包	广州市建设工程优质奖	2024.4	广州市市政公路协会
16	华南理工大学广州国际校区二期工程水岸一一水景、景观桥及水闸工程)	广州市建设工程优质奖	2024.4	广州市市政公路协会
17	乐从镇北围一环连接线(横三路一佛山一环南线辅道)道路工程	佛山市市政基础设施优良样板工程	2024.7	佛山市市政公用事业协会

东门桥重建及市政基础设施系列配套工程---国家优质工程奖



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

中国施工企业管理协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500016316Y 法定代表人: 尚润涛 成立时间: 1994-04-29

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51100000500016316Y
社会组织类型 社会团体
证书有效期 2021-08-13至2026-08-13
法定代表人 尚润涛
业务范围 咨询服务 交流推广 专业培训 业务培训 信息发布 国际合作 书刊编辑 展览展会 团体标准制定
住所 北京市海淀区北小马厂6号第四层

社会组织名称 中国施工企业管理协会
党的工作领导机关 中央社会工作部
登记管理机关 中华人民共和国民政部
成立登记日期 1994-04-29
注册资金 30万元

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息管理系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

广深公路一开创大道立交工程土建（一、二标）施工总承包——市政工程最高质量水平评价



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

中国市政工程协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500004024J 法定代表人: 刘春生 成立时间: 1993-02-01

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码: 51100000500004024J
社会组织名称: 中国市政工程协会
社会组织类型: 社会团体 党的工作领导机关: 中央社会工作部
证书有效期: 2021-09-22 至 2026-09-22 登记管理机关: 中华人民共和国民政部
法定代表人: 刘春生 成立登记日期: 1993-02-01 注册资金: 10万元
业务范围: 行业自律、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务
住所: 北京市西城区百万庄大街甲2号

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

信丰县桃江西岸(一期)综合改项目(一标段)---江西省优良工程奖



佛山科学技术学院新校区(北院)建设工程项目市政工程——广东省市政优良样板工程

荣誉证书

证书编号: YLYB2021295

广州市第一市政工程有限公司:

贵单位承建的佛山科学技术学院新校区(北院)建设工程项目市政工程,评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。



767f91856f234957a4153d5186fabe27-2025012012321366

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206


点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

汕头市海滨路(金环路-新兴路)北侧步行道景观提升改造工程设计施工一体化(EPC)---广东省市政优良样板工程



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

吴川市创业片区综合整治项目(二期) EPC 工程总承包---广东省市政优良样板工程

荣誉证书

证书编号: YLYB2022545

广州市第一市政工程有限公司:

贵单位承建的吴川市创业片区综合整治项目(二期) EPC 工程总承包, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 叶剑铭

项目现场管理人员: 王鹏、孙卫超、郭文军、杨光耀、杨善如



广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

767f91856f234957a4153d5186fbe27-20250120125137f6

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206


点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

珠海市金凤路翠屏段市政道路工程施工(T2 标段)---广东省市政优良样板工程



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206


点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

揭东城区 8 段市政配套道路工程项目设计施工总承包——广东省市政优良样板工程



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206


点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目III包D标段-僚莘路(会展大道至荷岳南路段)道路
工程(不含隧道)---广东省市政优良样板工程



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

揭阳学院仙梅片区供水工程项目(第二子项)——广东省市政优良样板工程

荣誉证书


证书编号: YLYB2023543

广州市第一市政工程有限公司:

贵单位承建的揭阳学院仙梅片区供水工程项目(第二子项),
评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 朱林晖

项目现场管理人员: 陈俊潮、孙卫超、郭文军、陈冠声、骆瀚衍



广东省市政行业协会
二〇二三年十二月

767f91856f234957a4153d51861abe27-202501201213776

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

信宜市宝湖东路文昌桥至自来水厂桥段改扩建工程——广东省市政优良样板工程

荣誉证书

证书编号: YLYB2023523

广州市第一市政工程有限公司:

贵单位承建的信宜市宝湖东路文昌桥至自来水厂桥段改扩建工程,评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 方旭

项目现场管理人员: 邓启芬、张昭洪、周嘉文、张世发、胡国钧



广东省市政行业协会
二〇二三年十二月

767f91856f234957a4153d51867abe27-2025012012213776

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包——广东省市政优良样板工程

荣誉证书

证书编号: YLYB2023044

广州市第一市政工程有限公司:

贵单位承建的永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包,评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 钟志钊

项目现场管理人员: 陈楚明、张锐文、张蕙、连浩鹏、陈俊杰



767f91856f234957a4153d51867abe27-202501202213776

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广东省市政行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 段木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码 51440000C03635359T
社会组织名称 广东省市政行业协会
社会组织类型 社会团体
业务主管单位 直接登记
证书有效期 2024-11-14至2028-11-13
登记管理机关 广东省民政厅
法定代表人 段木子
成立登记日期 1989-06-19
业务范围 调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。
住所 广州市天河北路618号广东社会科学中心A座1203-1206

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

天河区深涌中支涌河道整治一期工程勘察-设计-施工总承包——广州市建设工程优质奖



證書

广州市第一市政工程有限公司：

你单位施工的天河区深涌中支涌河道整治一期工程勘察-设计-

施工总承包荣获2021年广州市建设工程优质奖。

特发此证

证书编号:GZMHA-2021-0137

广州市市政公路协会
2021年06月

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广州市市政公路协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514401007459638800 法定代表人: 安关峰 成立时间: 2002-12-20

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

广州市政公路协会有限公司

统一社会信用代码	514401007459638800	社会组织名称	广州市政公路协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-09-04至2025-09-08	登记管理机关	广州市民政局
法定代表人	安关峰	成立登记日期	2002-12-20
业务范围	制定行规行约，开展培训、咨询及经验交流活动，组织科技成果鉴定及推广应用，承办资质审查及评比活动。（法律法规规章明确规定的除外）		
住所	广州市环市东路338号银政大厦西座8楼E房		

点击或者下拉加载更多

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

沙坑涌综合整治工程(四期)施工总承包——广州市建设工程优质奖



證書

广州市第一市政工程有限公司：

你单位施工的沙坑涌综合整治工程（四期）施工总承包荣获

2022年广州市建设工程优质奖。

特发此证

证书编号:GZMHA-2022-0358



广州市市政公路协会
2022年11月

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广州市市政公路协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514401007459638800 法定代表人: 安关峰 成立时间: 2002-12-20

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

广州市政公路协会有限公司

统一社会信用代码	514401007459638800	社会组织名称	广州市政公路协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-09-04至2025-09-08	登记管理机关	广州市民政局
法定代表人	安关峰	成立登记日期	2002-12-20
业务范围	制定行规行约，开展培训、咨询及经验交流活动，组织科技成果鉴定及推广应用，承办资质审查及评比活动。（法律法规规章明确规定的除外）		
住所	广州市环市东路338号银政大厦西座8楼E房		

点击或者下拉加载更多

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包---
广州市建设工程优质奖



證書

广州市第一市政工程有限公司：

你单位施工的车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元
配套公共管网工程施工图设计及施工总承包荣获2024年广州市
建设工程优质奖。

特发此证

证书编号:GZMHA-2024-00115

广州市市政公路协会
2024年4月



民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广州市市政公路协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514401007459638800 法定代表人: 安关峰 成立时间: 2002-12-20

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

广州市政公路协会有限公司

统一社会信用代码	514401007459638800	社会组织名称	广州市政公路协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-09-04至2025-09-08	登记管理机关	广州市民政局
法定代表人	安关峰	成立登记日期	2002-12-20
业务范围	制定行规行约，开展培训、咨询及经验交流活动，组织科技成果鉴定及推广应用，承办资质审查及评比活动。（法律法规规章明确规定的除外）		
住所	广州市环市东路338号银政大厦西座8楼E房		

点击或者下拉加载更多

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶持

华南理工大学广州国际校区二期工程水岸——水景、景观桥及水闸工程）---广州市建设工程
优质奖



證書

广州市第一市政工程有限公司：

你单位施工的华南理工大学广州国际校区二期工程（东西
水岸——水景、景观桥及水闸工程）荣获2024年广州市建设工
程优质奖。

特发此证

证书编号:GZMHA-2024-00123

广州市市政公路协会
2024年4月

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

广州市市政公路协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514401007459638800 法定代表人: 安关峰 成立时间: 2002-12-20

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

广州市市政工程有限公司

统一社会信用代码	514401007459638800	社会组织名称	广州市市政公路协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-09-04至2025-09-08	登记管理机关	广州市民政局
法定代表人	安关峰	成立登记日期	2002-12-20
业务范围	制定行规行约，开展培训、咨询及经验交流活动，组织科技成果鉴定及推广应用，承办资质审查及评比活动。（法律法规规章明确规定的除外）		
住所	广州市环市东路338号银政大厦西座8楼E房		

点击或者下拉加载更多

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

主办: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站 扶贫

乐从镇北围一环连接线（横三路—佛山一环南线辅道）道路工程——佛山市市政基础设施优良样板工程



民政一体化政务服务大厅
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

佛山市市政公用事业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514406007385768583 法定代表人: 郭昕 成立时间: 2002-04-28

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

佛山市市政公用事业协会有限公司

登记证书信息

统一社会信用代码	514406007385768583	社会组织名称	佛山市市政公用事业协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	佛山市委两新工委
证书有效期	2024-04-15至2028-04-14	登记管理机关	佛山市民政局
法定代表人	郭昕	成立登记日期	2002-04-28
业务范围	依法开展市政公用事业的调研、评估论证、会员培训、信息交流、咨询服务、维护权益、展览展销、自律建设，承接政府及相关职能部门委托事项。		
住所	佛山市禅城区祖庙路22号之一（2号楼）5楼		

点击或者下拉加载更多

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息公示系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

主办方：民政部社会组织管理局（社会组织执法监督局）版权所有
ICP备案编号：京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站找错

五、第三方评价

1、环境管理体系认证证书





当前位置：认证结果 > 认证详情

声明：认证结果是通过认证机构的认证决定，反映的是客观、准确的事实。本平台由认监委负责监督，数据由各认证机构提供，如遇数据问题请向该机构或认监委反馈。

证书信息

· 认证编号	0070022E50023R8W
· 通过日期	2022-05-06
· 审核员代码	2022-05-06
· 质量次数	2
· 通过项目	环境管理体系认证
· 认证标准	GBT 24001-2016/ISO14001:2015
· 从组织获得的附加信息	市政公用工程施工总承包、环保工程施工(专业施工承包范围资质)及相关部门活动
· 留存副本数量	否
· 认证批准的地址	广州市越秀区环市东路338号西楼13层F单元、14层、15层、16层、17层整层
· 目录使用认证标志	CNAS

一、证书状态

· 证书状态日期 2025-05-05

· 证书失效日期 2024-04-29

· 申请人证书数 1



(证书附件下载)

获证组织基本信息

· 组织名称	广州市第一市政工程有限公司	· 统一社会信用代码/组织机构代码	91440101723604526X
· 所在国家/地区	中国/广东省	· 法定代表人/负责人	孙伟
· 地址/邮编	广州市越秀区环市东路338号西楼13层F单元、14层、15层、16层、17层整层	· 机构代码	CNCA-R-2002-007

发证机构信息

· 监督机构	中监认证有限责任公司
· 审批日期	2020-12-10



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

2、质量管理体系认证证书





当前位置：认证结果 > 认证机构

说明：认证结果是质量技术监督局对认证机构的资质、数据的真实性和准确性进行评价，以及对认证机构的管理体系是否符合相关要求。

证书信息

- 认证编号: E6786220261522R7M

- 有效期: 2022-05-06

- 签发日期: 2022-05-06

- 认证年限: 2

- 认证范围: 建筑施工行业质量管理体系认证

- 认证标准: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015/GB/T50436-2017

- 从证项目的名称: 市政公用工程施工承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工(专业施工承包范围同资质)

- 认为需要补充的: 否

- 从证项目地址: 广州市越秀区环市东路336号西塔13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层

- 证书状态: CNAS

- 认证状态: 有效

- 认证到期日期: 2025-05-06

- 认证机构: 中国广州检验检疫局

- 认证年限: 1



获证组织基本信息

- 机构名称: 广州市第一市政工程有限公司

- 地址: 中国 广东省

- 法定地址: 广州市越秀区环市东路336号西塔13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层

- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440101773894526X

- 认证机构: 中国广州检验检疫局

- 认证年限: 362

发证机构信息

- 机构名称: 中建认证有限公司

- 有效期: 2018-12-10

- 网址: www.gccrc.org.cn

- 机构名称: CNCA-R-2002-067

- 地址:



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

3、职业健康安全管理体系认证证书





国家市场监督管理总局

全国认证认可信息公共服务平台 认证云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证准则 数据统计 检验检测 举报投诉 改进治理

当前位置：认证结果 > 审批结果

声明：认证结果信息由各相关认可以及认可的实验室、数据的真伪性，准确性由认证机构负责，如需咨询或投诉请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 0070022880876RBM	- 认证状态: 审核
- 颁证日期: 2022-05-06	- 审核通过日期: 2024-05-15
- 最次获证日期: 2022-05-06	- 到期上缴日期: 2024-04-29
- 变种类别: 2	- 合格证明: 1
- 从证项目: 中国职业健康安全管理体系认证	
- 机构标准: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018	
- 认证范围: 建筑公用工程施工承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工(专业施工承包范围)及相关管理活动	
- 第三方审核机构: CNAS	- 审核员姓名: 陈晓华

获证组织基本情况

- 组织名称: 广州市第一市政工程有限公司	- 统一社会信用代码: 91440101725804520X
- 法人代表姓名: 中国广东建筑	- 本组织员工人数: 362
- 机构地址: 广州市越秀区环市东路338号西楼12楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层	

发证机构信息

- 机构名称: 中建认证有限责任公司	- 机构代码: CMCA-R-2002-007
- 法人代表: 2020-12-10	- 地址: 有筑
- 网址: www.gzzc.org.cn	



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

4、服务质量评价认证证书





当前位置：认证结果 - 认证详情

本页从《组织机构信息公示和信用信息报告、检验检测报告、执业人员注册和认证结果》或《涉及消费者健康与安全的行业产品目录》。

证书信息

- 统一社会信用代码: 03501229C10958R9M	- 经营状态: 有效
- 申请日期: 2022-06-24	- 审核通过时间: 2025-08-25
- 审批通过日期: 2022-06-27	- 有效止期: 2024-06-26
- 批准文号: 2	- 相关标准: 3
- 认证依据: 无形式严和土地服务	
- 认证标准: GB/T 36733-2018《服务质量评价通用要求》；GB/T 19029-2009《服务质量管理体系要求》	
- 认证范围: 在资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、环境工程专业承包、桥梁工程专业承包、建筑装饰装修工程施工专业承包、钢结构工程专业承包；	
- 认证级别: 特级	
- 认证机构名称: 广东省质量监督检验检疫局	- 审批机关: 广东省质量监督检验检疫局

获证机构基本信息

- 相关机构: 广州市第一市政工程有限公司	- 统一社会信用代码: 91440101726804526K
- 地址: 中国广东省	- 法定代表人: 陈国强
- 营业执照: 广州市越秀区环市东路138号四楼138F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层, 广州市越秀区环市东路136号西往136F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层, 广州市越秀区环市东路136号西往136F单元、14楼、15楼、16	- 电话: 020-83333333

获证机构结论

- 技术参数: 兴聚认证中心有限公司
- 有效期: 2030-12-15
- 网址: www.xppc.com.cn

- 标准: CNCA-01-2002-03

- 状态: 有效

- 在线更新



767f91856f234957a4153d51867abe27-2025012012321376

5、测量管理体系认证证书



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认证云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 观察报告

证书状态：认证结果：证书详情

声明：从这里获得的信息和已通过的认可，数据的真实性和准确性由认证机构负责。如发现任何质疑或认证结果有误，请向我局或认监委或国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号：CMS-2022/AAA3019号

- 通过日期：2022-07-26

- 首次通过日期：2022-07-26

- 监督次数：2

- 认证项目：质量管理体系

- 认证依据：GB/T 19022-2003/ISO10012: 2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准

- 适用范围：市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工（专业承包范围同资质）

- 是否覆盖多场所：否

- 认证制度的名称和项目：

- 证书二维码

- 证书状态：有效

- 证书到期日期：2027-07-27

- 监测到期日期：2024-07-04

- 通过认证次数：0



获证组织基本信息

- 组织名称：广州市第一市政工程有限公司

- 统一社会信用代码/组织机构代码：91440101723680452K

- 所在地理区域：中国广东省

- 本证有效期届满日期：30

- 详细地址：广州市越秀区环市东路36号西座13楼F单元、14层、15层、16层整层

发证机构信息


- 机构名称：中国计量体系认证有限公司

- 机构代码：CNCA-R-2005-057

- 机构地址：2029-11-01

- 状态：有效

点击查看



767f91856f234957a4153d51867abe27-20250120123213776

6、工程质量评价体系认证证书





当前位置：认证结果 > 审批流程

严重。从记述者看是因水灾使鱼种以死亡而致灾，有目的真虚惊。当然在经济上损失也很大，但系属纯属技术问题，从而引起对今后的生产活动和渔业生产管理将产生深远影响。

五-106

- | | | | |
|--|------------------|--|------------|
| · 项目名称 | 6301225C10665RBM | · 审批状态 | 有效 |
| · 审批日期 | 2023-09-02 | · 通过日期 | 2023-05-01 |
| · 有效期至 | 2022-05-27 | · 通过时间 | 2023-05-28 |
| · 回复件数 | 2 | · 通过次数 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 项目类别 建筑工程和建构筑物报批 - 项目类别 GB/T 50173-2016《建筑工程施工质量评价标准》; Q/KYQD435-2023《工程质量评价体系评价规范》 | | <ul style="list-style-type: none"> - 审批范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、环保工程专业承包、桥梁工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包、相关工程质量和评价服务(AAAAA级) (涉及指标: 广东省广州市越秀区环市西路338号西塔13层F单元, 14楼, 15楼, 16楼, 17楼整层) ++ | |
| <p>- 审批意见说明:</p> <p>1. 请严格按照《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T 50173-2016)和《工程质量评价体系评价规范》(Q/KYQD435-2023)的要求进行施工质量评价工作。</p> <p>2. 确保评价过程公正、客观、科学、规范，评价结果真实可靠。</p> <p>3. 在评价过程中发现的重大质量问题应及时向我局报告，并采取有效措施进行整改。</p> <p>4. 请在评价完成后将评价报告及相关资料提交我局备案。</p> | | | |

◎基础入门

- 1-10000 广州市第一市政工程有限公司
1-10000 中国一冶集团有限公司
1-10000 广州市越秀区城市建设投资集团有限公司

第10章 地圖

-



7、履约能力评价体系认证证书





A red circular stamp with a double-line border. Inside, the words "广州市第一市政工程有限公司" are arranged in a circle around a central five-pointed star. Below the star, the number "4401017" is visible. A large, diagonal watermark reading "2027-2025012012321377" is overlaid across the stamp.



当前位置：认云目录 > 企业信用信息公示	
高级搜索	
证书编号	440101000000000000
认证项目	ISO9001质量管理体系
审查地区	广州市
证书状态	有效
<input type="checkbox"/> 具有CNAS认可	
<input type="button" value="重置"/>	<input type="button" value="搜索"/>
相关法规(企业信用信息公示)	
有效期	长期
机构名称	广州市第一市政工程有限公司
统一社会信用代码/注册号	91440101120004556X
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	440101195669000
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> CNAS
发证机构	方圆标志认证中心有限公司
认证项目/产品类别	质量管理体系认证
证书到期日期	2027-10-31
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	CMS证(2022)AAA2019
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	中国计量认证认可有限公司
认证项目/产品类别	质量管理体系
证书到期日期	2027-07-27
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	03601220702070RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> CNAS
发证机构	方圆标志认证中心有限公司
认证项目/产品类别	信息安全管理体系认证
证书到期日期	2029-06-24
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	036012207106370RE0L
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆标志认证中心有限公司
认证项目/产品类别	质量管理体系认证
证书到期日期	2025-08-23
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	036012207106370RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆标志认证中心有限公司
认证项目/产品类别	质量管理体系认证
证书到期日期	2025-08-23
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	036012207106370RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆标志认证中心有限公司
认证项目/产品类别	质量管理体系认证
证书到期日期	2025-08-23
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	036012207106370RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆标志认证中心有限公司
认证项目/产品类别	质量管理体系认证
证书到期日期	2025-05-15
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	036012207106370RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆标志认证中心有限公司
认证项目/产品类别	质量管理体系认证
证书到期日期	2025-05-15
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	E3501225C10050RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆认证中心有限公司
认证项目/产品类别	建筑工程和建筑服务
证书到期日期	2025-09-01
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	E3501225C10049RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆认证中心有限公司
认证项目/产品类别	建筑工程和建筑服务
证书到期日期	2025-08-23
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	E3501225C10050RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆认证中心有限公司
认证项目/产品类别	无形资产和土地服务
证书到期日期	2025-08-23
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	E3501225C10048RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆认证中心有限公司
认证项目/产品类别	建筑工程和建筑服务
证书到期日期	2025-08-23
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	E3501225C10051RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆认证中心有限公司
认证项目/产品类别	在改善或合同基础上的生活服务
证书到期日期	2025-08-23
广州市第一市政工程有限公司	
证书编号	E3501225C10050RE0M
<input checked="" type="checkbox"/> 有效	
发证机构	方圆认证中心有限公司
认证项目/产品类别	无形资产和土地服务
证书到期日期	2025-05-26