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关于报送广东省岭南工商第一技师学院（国际

学院）一期建设项目 7-1#、7-2#、8#、9#楼结

构基础施工图纸的函

广东省代建项目管理局：

我院承接的广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一

期建设项目，目前已完成 7-1#、7-2#、8#、9#楼结构基础图（含

16#楼地下室结构基础图，16#楼地下室位于 7-1#、7-2#、8#楼

下方）施工图设计工作，并通过施工图联合审查，取得该部分

施工图设计文件审查合格书，现呈报贵局。

附件：1.承诺书

2.施工图设计文件与初步设计文件对比情况说明
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承诺书

本单位同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司郑重承

诺：现提交的广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期

建设项目(项目名称)7-1#、7-2#、8#、9#楼结构基础图（含 16

#楼地下室结构基础图）施工图图纸（含电子版）已按照施工图

审查意见修改完成并经施工图审查单位盖章确认，内容与施工

图联合审查系统的电子图纸保持一致，无篡改行为。图纸已按

照初步设计概算批复内容及金额落实限额设计，能够直接用于

编制施工图预算/工程量清单及招标控制价。如有虚假，我单位

愿意承担相应的法律责任，接受城乡建设主管部门及其他相关

部门依法给予的行政处罚和法律处理，并承担因此所造成的经

济损失。

单位盖章：同济大学建筑设计研究院

（集团）有限公司

2025 年 04 月 17 日



施工图设计文件与初步设计文件差异情况对比表
项目名称：广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目 施工图设计单位（盖章）：

序号 设计内容 初步设计情况 初步设计图例 施工图设计情况 施工图设计图例 原因说明

结构专业

1
16#楼基础截

面

B3筏板厚度为 700，面层

400，柱墩形式为上柱墩，

筏板底标高 43.150m

调整为下柱墩，

筏板 800mm,面
层 200，筏板底

标高 43.250m

原设计 B3底板

与 B2底板均采

用 700厚筏板，

计算表明 B3层
底板过薄，配筋

不合理，故优化

调整为 800厚。

同时，上柱墩改

为下柱墩，将底

板上抬，减少挖

深，优化设计。

2

16#楼设计桩

型

初设为天然地基+抗拔锚杆 施工图 8号楼基

础范围下改为素

混凝土桩复合地

基。

与 8号楼基础整

合后 8号楼范围

下需地基处理，

提高地基承载力

及压缩模量，方

能满足计算要

求。



3

16#楼抗浮措

施

部分纯地下室区域无抗浮

措施

补充 7-1-1 以西

区域抗浮锚杆

原设计无抗浮措

施，结合实际建

筑设计无法满足

抗浮规范要求，

增加抗浮锚杆。

4

16#楼筏板边

外挑长度

初步设计筏板外挑长度为

墙边 500mm
施工图阶段根据

计算，筏板外挑

长度 600~1200

结构计算需要，

外挑长度太小，

外墙及柱下不满

足冲切要求。

5

16#楼柱墩形

式

初步设计为上柱墩+下柱墩 建筑面层仅 200
厚，为了不影响

建筑功能，施工

图全部改为下柱

墩，同时筏板底

标高上抬 200.

在保证地下室建

筑埋深及地下室

建筑层高不变情

况下（不影响报

工规证），将底板

上抬，减少挖深，

优化设计。

6

16#楼与 8号楼

基础重叠
初步设计未考虑 8号楼与地

库基础重叠情况。

施工图考虑 8号
楼与地库基础重

叠情况，此部分

重新设计。

初设未考虑 8号
楼与 16号地库局

部重叠，施工图

整合处理设计。

7
16号楼地基处

理形式

初步设计未对原场地进行

处理

调整后的施工图

相应的对临近

8#楼的原场地进

与 8号楼相关部

位处理方式一

致。



行强夯处理

8

8号楼与 16号
楼基础重叠

初步设计未考虑 16号楼与

8号楼基础重叠情况。

施工图考虑 16
号楼与地库基础

重叠情况，此部

分重新设计。

初设未考虑 8号
楼与 16号地库局

部重叠，施工图

整合处理设计。

9

8号楼设计桩

型

初设为预应力混凝土管桩 施工图 8号楼基

础范围下改为素

混凝土桩复合地

基。

与 16号楼基础整

合后，8号楼范围

与 16号楼相关部

位需统一考虑采

用地基基础形

式，避免差异过

大，沉降过大，

导致上部开裂。

10

8号楼基础形

式

初设为桩基承台
施工图改为独立

基础。

结合地基形式调

整基础形式。

11
8号楼地基处

理形式

初步设计未对原场地进行

处理

调整后的施工图

相应的对原场地

进行强夯处理

与 16号楼相关部

位处理方式一

致。
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